PRESUPUESTO ADICIONAL No. 1

CONTRATO DE: **No. GGC-202-2023**
CONTRATISTA : UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023
INTERVENTOR:

OBJETO: ""ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
	BLOQUE 3		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUBIERTA				
*2,1	DESMONTE DE MANTO	m2	$ 923,22	$ 10.013,68	$ 9.244.830,03
*2,3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	m2	$ 923,22	$ 12.619,41	$ 11.650.488,64
NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	m2	$ 923,22	$ 11.533,82	$ 10.648.252,92
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm	m2	$ 923,22	$ 68.962,80	$ 63.667.838,42
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 95.211.410,01**
				SUBTOTAL OBRAS (A)	**$ 95.211.410,01**
	COSTOS INDIRECTOS	A %	23,00%		$ 21.898.624,30
		I %	2,00%		$ 1.904.228,20
		U %	5,00%		$ 4.760.570,50
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 28.563.423,00**
	I.V.A. (19 DE U)				$ 904.508,00
	TOTAL PROPUESTA				**$ 124.679.341,01**

EL CONTRATISTA:

CAROLINA REYES PEÑA
R/L UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

EL INTERVENTOR:

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
R/L CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET