Fecha de Solicitud: 18 de marzo de 2024	**Área de Origen:** PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 339-2023 CCV (92550)	**Fecha de Suscripción**: 21 de septiembre de 2023	**Tipo de Contrato:** Contrato de Compraventa
Plazo Inicial: Cuatro (4) meses	**Fecha de Inicio:** 04 de octubre de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 03 de febrero de 2024
Contratista: SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS.		
Supervisor: ANTONIO CARRILLO ROSAS **Apoyo a la Supervisión**: LAURA ALEJANDRA NARANJO MORENO		**Valor Inicial**: $ 177.998.571
Número del proceso SECOP I o II: FDLBU-SASI-002-2023 (92550)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 27 de julio de 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26204794&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: Un (01) mes y quince (15) días calendario **Fecha Terminación Final**: 03 de mayo de 2024	Teniendo en cuenta la solicitud allegada por parte de la empresa SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS, en su calidad de Contratista, donde manifiesta la necesidad de realizar la modificación contractual teniendo en cuenta la dificultad de la entrega de los elementos pedagógicos , en virtud de lo anterior, se requiere prorrogar el Contrato de Compraventa No. 339-2023 CCV (92550) por el término de UN (01) mes y QUINCE (15) días calendario, contados a partir del 19 de marzo de 2024 y hasta el 03 de mayo de 2024 inclusive.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: 18 de marzo de 2024	El 24 de enero de 2024 se realizó modificación contractual en el sentido de prorrogar el Contrato de Compraventa No. 339-2023 CCV (92550) por el término de UN (01) mes y QUINCE (15) días calendario, contados a partir del 04 de febrero de 2024 y hasta el 18 de marzo de 2024 inclusive.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIOS, LITERARIOS, MUSICALES Y DE PAPELERÍA PARA LA DOTACIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRIOS UNIDOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE CARA AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL" - Lote 1 - MATERIAL PEDAGÓGIGO

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 0**

Plazo de ejecución actual: (3) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 177.998.571**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor a Adicionar:	**$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ N/A**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Contratista SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS, mediante radicado No. 20246210017172 de fecha 18 de marzo de 2024 solicita la prórroga del contrato en los siguientes términos:

"(…) El suscrito RAMIRO GONZALEZ CLAVIJO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.360.452 de Bogotá D.C. obrando en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS con NIT 830.005.066-1 y domicilio en la Carrera 67 A N° 44-09 en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de contratista del Contrato de Compraventa No. 339-2023 CCV, cuyo objeto corresponde al mencionado en asunto, me permito solicitar respetuosamente a esta entidad, se nos conceda una prórroga por un término de cuarenta y cinco (45) días esto basado en que dentro del ejercicio de

compras locales de los bienes que a su vez debemos suministrar dentro del marco del contrato, hemos evidenciado aspectos de carácter técnico que son de necesaria aprobación por parte de esta supervisión, así como aguardar la producción de algunos elementos pedagógicos de características especiales con el fin de cumplir con lo requerido.

En ese sentido y bajo estas justificaciones agradecemos por favor considerar y atender nuestra solicitud, toda vez que nuestra pretensión es con el ánimo de no incurrir en incumplimientos en la entrega oportuna del objeto contractual, así como cumplir cabalmente con las obligaciones del contratista. (…)"

En ese sentido el apoyo a la supervisión considera viable y necesario realizar la modificación correspondiente a prorrogar el Contrato de Compraventa No. 339-2023 CCV (92550), por el término de UN (01) mes y QUINCE (15) días calendario, contados a partir del 19 de marzo de 2024 y hasta el 03 de mayo de 2024 inclusive, lo anterior a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 136,92
Valor Máximo para Adición en SML: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito se adelante el trámite de **Prórroga No.02** del Contrato de Compraventa No. 339-2023 CCV (92550), en los siguientes términos: prorrogarlo por el término de UN (01) mes QUINCE (15) días calendario, contados a partir del 19 de marzo de 2024 y hasta el 03 de mayo de 2024 inclusive.

Supervisor
ANTONIO CARRILLO ROSAS
Alcalde Local de Barrios Unidos

Alejandra Naranjo Moreno

Apoyo a la Supervisión
LAURA ALEJANDRA NARANJO MORENO

Proyectó: Yessica Paola Beltrán Álvarez Abogada Contratista FDLBU

Revisó: Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez – Abogada Contratista FDLBU Yuddy Cecilia Pinilla Velasquez

Yaned Patricia Cuestas Álvarez – Abogada del FDLBU