
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		1. MANTENIMIENTO MUROS Y TECHOS				
2		PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS Resane y pintura general de muros y techos a dos manos en pintura tipo 1 blanca. Incluye resane y pintura , protección de muebles, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida.				
3		PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS Resane y pintura general de muros y techos a dos manos en pintura Tipo 2 blanca. Incluye resane y pintura , protección de muebles, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida.				
4		2. CAMBIO DE PISO LAMINADO				
5		PISO LAMINADO Suministro e instalación piso laminado semibrillante o texturizado, tipo industrial, HDF Calidad primera AAA. Incluye yumbolo, suministro e instalacion de remate 1/4 de ciculo perimetral, pirlan de puertas y paño deslizante en los muebles. N	27 días	mié 10/01/24	jue 15/02/24	
6		3. RESTAURACION DE CARPINTERIA EN MADERA EMPOTRADA				
7		FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasi	90 días	mar 26/12/23	lun 29/04/24	
8		BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO Restauracion de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en ti	90 días	mar 26/12/23	lun 29/04/24	
9		ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA Restauracion de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color po	44 días	mar 2/01/24	vie 1/03/24	
10		CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA Restauracion de cenefa corniza en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir simil	90 días	mié 27/12/23	mar 30/04/24	
11		PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por de	88 días	vie 29/12/23	mar 30/04/24	
12		PUERTA TIPO BAÑO DESPACHO Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir sim	59 días	vie 29/12/23	mié 20/03/24	
13		ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afec	61 días	vie 5/01/24	vie 29/03/24	
14		MUEBLE BAÑO Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acab	61 días	vie 5/01/24	vie 29/03/24	
15		4. RESTAURACION DE MOBILIARIO SOBRE PISO				
16		4.1 PUESTOS DE TRABAJO, MESAS AUXILIARES Y M				
17		ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de pintura escritorio principal recto, cajones empotrados, superficie con vade enchapillado o vade en cuero. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afecta	65 días	mar 2/01/24	sáb 30/03/24	
18		MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO Restauracion de mueble auxiliar a escritorio principal, cajones emppotrados superficie con vade enchapillado o base con patas torneadas. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afe	65 días	mar 2/01/24	sáb 30/03/24	
19		MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA Restauracion de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalis	65 días	mar 2/01/24	sáb 30/03/24	
20		MESA AUXILIAR BAJA LISA Restauracion de mesa auxiliar baja superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada	65 días	mar 2/01/24	sáb 30/03/24	
21		MESA AUXILIAR BAJA CON BADE Restauracion de mesa auxiliar baja superficie con bade. Incluye traslado, transporte, lijado general, e nmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca cata	31 días	vie 5/01/24	vie 16/02/24	
22		4.2 SILLAS SILLONES Y SOFAS				
23		SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1 Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada y tapi				



Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: sáb 17/02/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
24		SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2 Restauracion de silla interlocutora. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauracion de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalisada y tapiz	25 días	jue 22/02/24	mié 27/03/24	
25		SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA Restauracion de potrona 1 puesto. Incluye traslado, transporte, tapizadio en cuero seguin color elegido similar al existente y cambio de espumado densidad 33.	25 días	jue 22/02/24	mié 27/03/24	
26		SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA Restauracion de sofa 2 puestos. Incluye traslado, transporte, tapizadio en cuero según color elegido similar al existente y cambio de espumado densidad trafico 33.	25 días	jue 22/02/24	mié 27/03/24	
27		ASTA BANDERA / PERCHERO Restauracion Asta de bandera o Perchero. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauración de areas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalisada semi mate	10 días	mié 10/01/24	mar 23/01/24	

