INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO N°169 de 2023

FECHA	27 de Febrero de 2024
CONTRATISTA	INCODIS COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.142.589-1
OBJETO	ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES REQUERIDOS POR LOS LABORATORIOS Y TALLER DE MANUFACTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL INM
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato suscrito fue hasta el día 15 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	12 de octubre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($320.000.000,00)
MODIFICACIONES	**Modificación No. 1** al Contrato de Suministro No. 169 de 2023, en el sentido de incluir dentro de la Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento los siguientes elementos: 224. Rueda giratoria con freno de goma, de 2 1/2 " pulgadas capacidad 60 kg, con soporte metálico y agujeros de fijación para tornillo de 1/4 de pulgada. 225. Tornillo de 1/4 con longitud 1/2 pulgada cabeza Phillips con tuerca.

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del Contrato	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($320.000.000,00)
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado a la fecha de este informe	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS DE PESOS/CTE ($ 319.999.904,16)
Valor a liberar	NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($95,84)
Porcentaje de Ejecución	99,99%
Porcentaje por Ejecutar	0,01%

Estado de la/s Garantía/s	*Vigente*
Matriz de Riesgos del Contrato	*Sin afectación.* *En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.*

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	**CUMPLE: Si/No**	**OBSERVACIONES:**
OBLIGACIONES GENERALES	**Si**	**Cumplió**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**Si**	**Cumplió**
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Si**	**Cumplió**
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**Si**	**Cumplió**
DEBERES	**No aplica**	
ESPECIFICACIONE TÉCNICAS	**Si**	**Cumplió**
SOPORTES DE EJECUCIÓN	**-** Informe de supervisión N°1 del 12 de diciembre de 2023, Comprobante de ingreso de elementos al almacén CIA N° 096-2023 de fecha 20 de diciembre de 2023 **-** Informe de supervisión N° 2 del 15 de diciembre de 2023, comprobante de ingreso de elementos al almacén CIA N° 097–2023 del 20 de diciembre de 2023.	

EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP **número 47323 del 10 de octubre de 2023:**

NÚMERO DE PAGO	FECHA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	2023-12-21	469141223	$ 248.379.058,03
2	2023-12-21	469168723	$ 71.620.846,13
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 319.999.904,16**

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, se establece lo siguiente:

Valor total del Contrato	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($320.000.000,00)
Valor Honorarios mensuales	No aplica
Valor ejecutado	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($319.999.904,16)
Valor total pagado	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($319.999.904,16)
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a liberar	NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($95,84)
Porcentaje de Ejecución	99,99 %
Porcentaje por Ejecutar	0,1 %

El valor del contrato se estableció en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($320.000.000,00),** el cual se ejecutaría a monto agotable, de los cuales se ejecutó el valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE **($319.999.904,16)** de acuerdo con el Certificado de Pagos Final expedido por el área financiera.

Luego de realizados los pagos, la Subdirección evidenció que había un sobrante de **NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE ($95,84),** por lo cual, a finales del mes de diciembre de 2023, se solicitó al área financiera la liberación de este valor del registro presupuestal No 47323 del 10 de octubre de 2023.

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar el Acta de Liquidación respectiva, de acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N/A

4. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora	Seguros del Estado			
No. De Póliza	21-44-101427117 Anexo 1			
Fecha de Expedición Póliza	11 de octubre de 2023			
Fecha de Aprobación INM	12 de octubre de 2023			
Amparo	**Valor asegurado**	**Inicio de vigencia**	**Fecha de vencimiento**	**Fecha de afectación (Si Aplica)**

Cumplimiento del contrato	$64.000.000,00	11/10/2023	15/04/2024	No aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$64.000.000,00	11/10/2023	15/06/2024	No aplica

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos o se han tratado de manera adecuada. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

El 15 de febrero de 2024 se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado**:** 51 puntos de 72 como puntaje máximo, con un porcentaje de 70,83%.

7. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verifico que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

Jairo Gustavo Ayala Forero

Firmado digitalmente por Jairo Gustavo Ayala Forero
Fecha: 2024.02.27 14:24:11 -05'00'

JAIRO GUSTAVO AYALA FORERO
Subdirector de Metrología Física
Supervisor Contrato N°169 de 2023

Elaboró: Erick Fabián Coll-Contratista SMF
Revisó: Mayra Rubio-Contratista SMF
Aprobó: Jairo Gustavo Ayala-Supervisor