SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	337824	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	1257623
Valor Inicial:	34.165.376,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 34.165.376,00	**Saldo x Ordenar:**	34.165.376,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.794.400,00	**Valor Neto:**	32.370.976,00				**Valor IVA:** 5.454.976,00	**Nro. Cdp:**	168823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	11984

TERCERO

Identificacion:	901252893	**Razon Social:**	MIGUEL ROBLES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92700000964	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	357124	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MRFE 64	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICION DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA -	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	34.165.376,00	0,00	34.165.376,00	34.165.376,00

Objeto:	CON 4234/2023 PAGO ACTA COSTO 01 Y 02 EN CERO, 03 ENERO 2024 RADICADO 1280

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	Generada	34.165.376,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.454.976,00	15,000 %	818.246,00	818.246,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.710.400,00	0,500 %	143.552,00	143.552,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.710.400,00	2,000 %	574.208,00	574.208,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	14.355.200,00	1,000 %	143.552,00	143.552,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800252922	MUNICIPIO SAN MIGUEL	14.355.200,00	0,800 %	114.842,00	114.842,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAH. A E.

DT

Factura Electrónica De Venta No. MRFE 64
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 15/02/2024 04:44 PM
Fecha de Generación: 15/02/2024 04:44 PM
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : MIGUEL ROBLES S.A.S
Razón Social: MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT: 901252893
Teléfono: + (57) 3102768765
Correo Electrónico: **miguelroblessasgerencia@gmail.com**
Dirección: CL 10 # 4 - 51 ED HYR OF 301
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807
Teléfono: +(57) 313 8122628
Correo Electrónico: ncamargo@invias.gov.co
Dirección: CL 25G 73B 90 ED
Responsabilidad Fiscal: Gran contribuyente
Régimen Fiscal: N/A
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	2021	INTERVENTORIA	ACTA PARCIAL N° 03 CONTRATO INTERVENTORIA N° 4234 DE 2023; DE OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. "	1.00	unidad	28,710,400.00	28,710,400.00	19	5,454,976.00	**34,165,376.00**

Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Cuenta Ahorro BANCO BANCOLOMBIA 92700000964 (**Pesos**)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA

ea262be064545c03d42440b57ddb6f8ce27b9031a42c9da593c6bd9d79939406a66779908c49ee883a547a3fb170ae3f

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 28,710,400.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 28,710,400.00
Monto IVA :	COP 5,454,976.00
Total Venta:	COP 34,165,376.00
Total a pagar :	COP 34,165,376.00
Saldo Restante :	COP34,165,376.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 1280 11/03/2024 03:32:07 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 1246

CXP 357124
OBL 337824

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764047003753 entre los rangos de Facturación del 37 al 100 usando el prefijo MRFE con vigencia entre las fechas 2023-04-03 al 2024-04-03.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

IEleoBWPFlgsuN/3SyCtGEBjH36YuG7GUVGD5P78NQD1E7hECaQsffDry9ZWAjk3 96RmcLxXdGpsUj7LZaVkxYohZC25sumd5b4ZxEn+Gql85Ci/zOkwXHMcYoH6Ds6i
VoV71ODT5gDfsncy2LqsF6vnbge3Q2fgulWC2Cz0gYONkveyiVinL5MLRGjxnDcH KhbzSzYUYEr5ukYv8F+pOO165wz7PcNXew2XEyo6vRQlBbcMfWyaL+gc5qThil99
iCh+y1OAfF0AwATK+bNKZjfGeP2DH8er6/7yqd5Uk8lHPcsWnzFTP1v3zBnKNK3c XMknJmjMDQyUkb8w2EGy6A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764047003753 entre los rangos de Facturación del 37 al 100 usando el prefijo MRFE con vigencia entre las fechas 2023-04-03 al 2024-04-03.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 28.710.400
PERIODO MES: 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 ENERODE 2024

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	02-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1 Marzo 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	1 marzo 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	1 marzo 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	4 marzo 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 **DE** 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S **NIT.** 901252893-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MIGUEL ROBLES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 34.165.376,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MDA. CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/ENE/2024 AL 31/01/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula profesional No.: 5220246096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 4 marzo 2024

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula profesional No.: 5220246096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 4 marzo 2024

Firma
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 4 marzo 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 1 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ - | PERIODO: 20/NOV/2023 - 30/NOV/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL — CONVENIO No.: 3727 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR — CONVENIO No.: 3360 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 0,36 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 69.136.382,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 69.136.382,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha		PRESENTE ACTA 1		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,60	$ 3.480.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Esp. Pavimentos y/o vias, Esp. Geotecnia, Estructruras, Hidráulica, Diseño Geometrico)	$ 2.500.000,00			$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO										$ -	0,00	$ -
	1	Inspector	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Inspector SST	$ 1.400.000,00		2,00	$ 2.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.780.000,00				$ -		$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	2,36			2,36						2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 49.040.800,00				$ -		$ -		$ -

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viaticos Director y Especialista	$ 140.000,00	Dia	2,00	$ 280.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150CC o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 2.800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -						$ -		$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 9.057.000,00				$ -		$ -		$ -

*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	$ 9.057.000,00	$ -	$ -	$ -
*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 58.097.800,00	$ -	$ -	$ -
*	IVA = 19% * (C) = (E)	$ 11.038.582,00	$ -	$ -	$ -
			$ -		
*	Costo Total = (C) + (E)	$ 69.136.382,00	$ -	$ -	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NO APLICA

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante Legal MIGUEL ROBLES S.A.S
Interventoría

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 2 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ - | PERIODO: 01/DIC/2023 - 31/DIC/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL — CONVENIO No.: 3727 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR — CONVENIO No.: 3360 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 1,36 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 69.136.382,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 34.568.191,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 103.704.573,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA 1		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,60	$ 3.480.000,00			0,90	$ 5.220.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00			3,00	$ 7.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00			0,38	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00			0,38	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Esp. Pavimentos y/o vias, Esp. Geotecnía, Estructruras, Hidráulica, Diseño Geometrico)	$ 2.500.000,00			$ 2.500.000,00				$ 3.750.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO								$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Inspector	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00			6,00	$ 8.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Inspector SST	$ 1.400.000,00		2,00	$ 2.800.000,00			3,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.780.000,00				$ 31.170.000,00		$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR	2,36			2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 49.040.800,00				$ 73.561.200,00		$ -		$ -

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viaticos Director y Especialista	$ 140.000,00	Dia	2,00	$ 280.000,00			3,00	$ 420.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150CC o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000,00			9,00	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 2.800.000,00			1,50	$ 4.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			3,00	$ 900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00			3,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -			0,00	$ -		$ -		$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00			3,00	$ 300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00			3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 9.057.000,00				$ 13.585.500,00		$ -		$ -

* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	$ 9.057.000,00	$ 13.585.500,00	$ -		$ -
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 58.097.800,00	$ 87.146.700,00	$ -		$ -
* IVA = 19% * (C) = (E)	$ 11.038.582,00	$ 16.557.873,00	$ -		$ -
* Costo Total = (C) + (E)	$ 69.136.382,00	$ 103.704.573,00	$ -		$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCIÓN	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NO APLICA

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante Legal MIGUEL ROBLES S.A.S
Interventoría

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 3 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 28.710.400 | PERIODO: 01/ENE/2024 AL 31/01/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | CONVENIO No.: 3727 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR | CONVENIO No.: 3360 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 2,36 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 69.136.382,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 34.568.191,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 103.704.573,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA 3		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,60	$ 3.480.000,00			0,90	$ 5.220.000,00	0,30	$ 1.740.000,00	0,30	$ 1.740.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00			3,00	$ 7.800.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00			0,38	$ 1.050.000,00	0,13	$ 350.000,00	0,13	$ 350.000,00
	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00			0,38	$ 1.050.000,00	0,13	$ 350.000,00	0,13	$ 350.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Esp. Pavimentos y/o vias, Esp. Geotecnía, Estructruras, Hidráulica, Diseño Geometrico)	$ 2.500.000,00			$ 2.500.000,00				$ 3.750.000,00		$ 1.250.000,00	0,00	$ 1.250.000,00
										$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO											2,00	$ 2.700.000,00
	1	Inspector	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00			6,00	$ 8.100.000,00	2,00	$ 2.700.000,00	1,00	$ 1.400.000,00
	1	Inspector SST	$ 1.400.000,00		2,00	$ 2.800.000,00			3,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 1.400.000,00		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.780.000,00				$ 31.170.000,00		$ 10.390.000,00		$ 10.390.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	2,36			2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 49.040.800,00				$ 73.561.200,00		$ 24.520.400,00		$ 24.520.400,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viaticos Director y Especialista	$ 140.000,00	Dia	2,00	$ 280.000,00			3,00	$ 420.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150CC o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000,00			9,00	$ 5.400.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 2.800.000,00			1,50	$ 4.200.000,00	0,50	$ 1.400.000,00	0,50	$ 1.400.000,00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00			3,00	$ 900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00			3,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -			0,00	$ -		$ -		$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00			3,00	$ 300.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			3,00	$ 450.000,00	1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00			3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 9.057.000,00				$ 13.585.500,00		$ 4.190.000,00		$ 4.190.000,00

* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	$ 9.057.000,00	$ 13.585.500,00	$ 4.190.000,00	$ 4.190.000,00
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 58.097.800,00	$ 87.146.700,00	$ 28.710.400,00	$ 28.710.400,00
* IVA = 19% * (C) = (E)	$ 11.038.582,00	$ 16.557.873,00	$ 5.454.976,00	$ 5.454.976,00
		$ -		
* Costo Total = (C) + (E)	$ 69.136.382,00	$ 103.704.573,00	$ 34.165.376,00	$ 34.165.376,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 28.710.400
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 28.710.400

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

DESCRIPCIÓN	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 24.520.400,00	$ 4.658.876,00	$ 29.179.276,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.190.000,00	$ 796.100,00	$ 4.986.100,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 28.710.400,00	$ 5.454.976,00	$ 34.165.376,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 34.165.376
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MDA/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante Legal MIGUEL ROBLES S.A.S
Interventoría

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Jeraldin Andrade Bastidas
Contadora Pública

La suscrita contadora pública, JERALDIN ANDRADE BASTIDAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.779.365 de Popayán Cauca, con Tarjeta Profesional No. 291942-T, expedida por la Junta Central de Contadores; conforme a la facultad que me es otorgada mediante los artículos 2 y 13 de la Ley 43 de 1990 y el artículo 777 del Estatuto Tributario y atendiendo lo expuesto en los artículos 69 y 70 de la Ley 43 de 1990:

CERTIFICA:

Que la empresa **MIGUEL ROBLES SAS**, identificada con NIT 901.252.893-1 representada legalmente por MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía N° 18.127.821 de Mocoa, ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y cuando ha habido lugar, en cuanto ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, durante el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024 correspondiente al contrato de interventoría No. 4234 de 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Para su presentación ante quien corresponda, se emite el presente en la ciudad de Mocoa, a los nueve (09) días del mes de febrero del 2024.

JERALDIN ANDRADE BASTIDAS
Contadora Pública
TP. 291942-T

Calle 10 N° 4-51 B/ José María Hernández – Mocoa
Celular: 320-2523079
Email: generacioncontable.21@gmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ELSUPERVISOR DEL CONTRATO 4234 DE 2023

CERTIFICA:

Que la empresa MIGUEL ROBLES S.A.S, identificada con el NIT. 901252893-1 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 4234 de 2023, correspondientes al Periodo enero 2024.

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA", Las Planillas No.9463322345, 9462568507 y 9463625284, las cuales reposan conjuntamente con el Acta de obra N° 3, correspondiente al periodo enero 2024

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa, Putumayo el 16 de febrero 2024

Ingeniero JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato
Matricula profesional 5220246096 NRÑ
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4234 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	ACTA COSTOS N° 3
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	Acta de costos No. 03	01 Ene al 31 Ene de 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1257623	RUBRO No.	C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 34.165.376
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$34.165.376**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No: 5220246096 NRN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4234-2023 Contratista MIGUEL ROBLES S.A.S

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta N° 03 Valor básico: $ 28.710.400,00 Período: Enero de 2024

Valor Incluido IVA: $ 34.165.376,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N/A	La Hormiga - Vereda el Palmar (Municipio de valle del Guamuez)	$ 17.082.688,00			**$ 17.082.688,00**
2	N/A	San Miguel - Vereda Chiguaco (Municipio de San Mlguel)	$ 17.082.688,00			**$ 17.082.688,00**
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 34.165.376,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 34.165.376,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	PUTUMAYO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
900.391.165-5	MUNICIPIO 1	VALLE DEL GUAMUEZ - ALCANCE: 5 ALCANTARILLAS	$ 17.082.688,00	$ 14.355.200,00
846.000.613-4	MUNICIPIO 2	SAN MIGUEL - ALCANCE: 0,15km DE PLACA HUELLA	$ 17.082.688,00	$ 14.355.200,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 34.165.376,00**	**$ 28.710.400,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No: 5220246096 NRN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965796654

(415)7707212489984(8020) 000001496579665 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 2 8 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MIGUEL ROBLES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 4 51 ED H&R OF 301

42. Correo electrónico miguelroblessasgerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 7 6 8 7 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 1 4	7 1 1 2	2 0 1 9 0 1 1 4		4 2 2 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 02 / 11 : 44: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA NO CERTIFICADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234-2023

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 01 ENE AL 31 ENE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3360 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3727 DE 2023

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	168823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal 4234-2023	$ 69.136.382	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 69.136.382

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
3	01 ENE AL 31 ENE DE 2024	$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376	N/A	$ 34.165.376	N/A	168823 del 20/09/2023	$ 34.971.006	$ 34.971.006	22/12/2023	
	TOTALES	$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376	N/A	$ 34.165.376	N/A					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N° 3 DEL 01 ENE AL 31 ENE DE 2024	$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320281740QND

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023 **INTERVENTOR:** MIGUEL ROBLES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 20/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00

VALOR ACUMULADO: $ 103.704.573,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Calidad del servicio	30%	$ 20.740.920,00	20	11	2023	19	1	2025
Cumplimiento	20%	$ 13.827.280,00	20	11	2023	29	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ 0,00						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 13.827.280,00	20	11	2023	19	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-46-101023925

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICION No. 1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Calidad del servicio	30%	$ 31.111.380,00	20	11	2023	19	1	2025
Cumplimiento	20%	$ 10.370.460,00	20	11	2023	29	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 20.740.920,00	20	11	2023	19	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-46-101023925

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 02/02/2024 (Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/01/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO PRORROGA No. 1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Calidad del servicio	30%	$ 31.111.380,00	20	11	2023	19	5	2025
Cumplimiento	20%	$ 10.370.460,00	20	11	2023	29	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 20.740.920,00	20	11	2023	19	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-46-101023925

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

• Se emite Anexo No. 4 según Adicion No. 01 de fecha 08/11/2023, se adiciona la suma de $ 34,568,191 al valor del contrato, para un total de $103.704.573.

• Se emite Anexo No. 5 según Prorroga No. 01 de fecha 29/12/2023, mediante la cual se prorroga el plazo de ejecución del Contrato por el tiempo de cuatro (04) meses.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	02/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234-2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3360 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3727 DE 2023

NOMBRE ARL: POSITIVA

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	18.127.821	Ingeniero Director	$ 5.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,30	MIGUEL ROBLES S.A.S	$ 3.000.000	$ 211.900	V	SANITAS	9463322345	$ 380.500	PORVENIR	9463322345	$487.000	$ -	$ -	$ -	
2	DAYANI MARCELA RODRIGUEZ ROSERO	1.061.763.373	Ingeniero Residente	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9462568507	$ 52.000	PORVENIR	9462568507	$208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	YAHUSULY MEDINA RODRIGUEZ	1.123.332.070	Ingeniero Ambiental	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,13		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9462568507	$ 52.000	PORVENIR	9462568507	$208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	YOLANDA GOMEZ	1.117.496.434	Profesional Social	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,13		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	9463625284	$ 52.000	COLFONDOS	9463625284	$208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	RICHARD ALEXANDER BRAND MURCIA	1.024.518.749	Inspector	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00		$ 1.350.000	$ 94.000	V	NUEVA EPS	9463625284	$ 54.000	COLPENSIONES	9463625284	$216.000	$ 54.000	$ -	$ -	
6	JOHN HARRY ARANGO GUITIERREZ	79.905.278	Inspector	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00		$ 1.300.000	$ 90.500	V	FAMISSANAR	9463625284	$ 52.000	PORVENIR	9463625284	$208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
7	JESSY JOHANA HUACA RUIZ	1.124.862.301	Inspector SST	$ 1.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00		$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAAR	9463625284	$ 52.000	COLPENSIONES	9463625284	$208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 18.100.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 6 de octubre a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.: 6320281740 QND

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127821		ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 No. 4-51	MOCOA-PUTUMAYO	4204564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	469837725	9463322345	1	2024/02/06	2024/02/22	BANCOLOMBIA	16	$1,079,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18127821	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	0	$0	$0	No	$1,063,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$1,063,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$7,000	$0	$487,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$7,000	$0	$487,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$3,100	$0	$211,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$208,800	$3,100	$0	$211,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$5,500	$0	$380,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$5,500	$0	$380,500
TOTAL				**1**	**$1,063,800**	**$15,600**	**$0**	**$1,079,400**

2024/02/22 10:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901252893	1	MIGUEL ROBLES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO1	CALLE 10 4 51	MOCOA-PUTUMAYO	4204564	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	480052981	9462568507	E	2024/02/21	2024/02/28	BANCOLOMBIA	7	$810,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123332070	MEDINA RODRIGUEZ YAHUSULY							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1061763373	RODRIGUEZ ROSERO DAYANI MARCELA							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total Afiliados(2)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$2,700	$0	$418,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$2,700	$0	$418,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$1,200	$0	$182,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$1,200	$0	$182,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$700	$0	$104,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$104,000	$700	$0	$104,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$700	$0	$104,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$700	$0	$104,700
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$5,300**	**$0**	**$810,300**

2024/02/28 08:58 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901252893	1	MIGUEL ROBLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL MÍNIMO	CALLE 10 4 51	MOCOA-PUTUMAYO	4204564	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	480044987	9463625284	E	2024/02/21	2024/02/28	BANCOLOMBIA	7	$3,194,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79905278	ARANGO GUTIERREZ JOHN HARRY							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1024518749	BRAND MURCIA RICHARD ALEXANDER																		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF63	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	Si	$418,000
3	CC	69006588	CHAMORRO BRAVO LUZ KARINA																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF63	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
4	CC	1117496434	GOMEZ YOLANDA							X											231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1124862301	HUACA RUIZ JESSY JOHANA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1124855784	TORRES TAVERA ERIKA JULIETH							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1061777400	VIDARTE GAITAN WILFER ARLEY							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	Afiliados(7)																						$10,250,000	$1,640,000			$10,250,000	$410,000			$10,250,000	$410,000			$10,250,000		$713,600		$0	$0		$3,173,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,640,000	$10,500	$0	$1,650,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$424,000	$2,700	$0	$426,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,008,000	$6,400	$0	$1,014,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$713,600	$4,500	$0	$718,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$713,600	$4,500	$0	$718,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$410,000	$2,600	$0	$412,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	$410,000	$2,600	$0	$412,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$410,000	$2,800	$0	$412,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$104,000	$700	$0	$104,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$96,000	$700	$0	$96,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$400	$0	$52,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$158,000	$1,000	$0	$159,000
TOTAL				**7**	**$3,173,600**	**$20,400**	**$0**	**$3,194,000**

2024/02/28 09:00 AM