COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20236920295831163: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogota, D.C., 29 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIÁN CHAVES FONSECA
Director y Ordenador del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional
Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Segunda Entrega Parcial de la **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023, PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 144 CENACPUENTEARANDA-2023, CUYO OBJETO ES LA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023" . SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y SISTEMAS Y SISTEMAS Y INDUSTRIAS YOLUK S.A.S IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT 830.006.800-4, REPRESENTANTE LEGAL, LA SEÑORA **DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL,** IDENTIFICADO CON C.C. 79.242.464, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA TOTAL	
CONTRATO No.	124 – CENAC PUENTEARANDA – 2023
PROCESO No.	144– CENAC PUENTEARANDA – 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE AGOSTO DEL 2023
CDP 2023	12123 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023
CRP 2023	103523 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA RESULTANTE EN LA **CUENTA CORRIENTE NO. 079869999379** DEL **BANCO DE DAVIVIENDA**, A NOMBRE DE **INDUSTRIAS YOLUK S.A.S,** DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS Y REPUESTOS CORRESPONDIENTES, EMITIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA LOS PAGOS SE DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 2. ENTRADA AL ALMACÉN (SI APLICA) 3. INFORME DE SUPERVISIÓN. 4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN.

7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.

ADICIONALMENTE SE REQUIERE:

I. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

II. LA FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021 DE MINHACIENDA, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.

III. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL

	OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. NOTA 2: LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.
CONTRATISTA	INDUSTRIAS YOLUK S.A.S CON NÚMERO DE NIT No. 901.607.601-1
REPRESENTANTE LEGAL	DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.110.505.264
SUPERVISOR	MAYOR. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE **($76.721.000,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN
VALOR RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-005-004	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE ($76.721.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN.

RUBRO	OBJETO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAINT	$ 17.000.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAMAN	$ 6.707.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**BAPOM13**	**$ 3.600.000,00**
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**BASPC21**	**$ 9.707.000,00**
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASAN	$ 9.707.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CAAID	$ 16.000.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIM52	$ 14.000.000,00

VALOR POR **CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL BAPOM 13**	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS **($ 3.599.624,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR POR CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL BASAN	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 9.697.800,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA **TOTAL BAINT**	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 16.994,400,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL BAMAN	SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 6.687.600,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL **BASPC 21**	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 9.877.000,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL CAAID	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS **($ 15.988.400,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL POR EJECUTAR **CONTRATO**	CATORCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CT ($ 14.072.576,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

RUBRO	OBJETO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAINT	$ 17.000.000,00	$ 5.600,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAMAN	$ 6.707.000,00	$ 19.400,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAPOM13	$ 3.600.000,00	$ 376,00	
	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASPC21	$ 9.707.000,00	$ 26.400,00	
	A-02-02-01-005-004	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**BASAN**	**$ 9.707.000,00**	**$ 9.200,00**	
	A-02-02-01-005-004	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**CAAID**	**$ 16.000.000,00**	**$ 11.600,00**	
	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	PIM52	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	

PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, A SABER: A) EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL; B) APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTÍAS. DE ACUERDO A COMO LO REQUIERA CADA UNIDAD SEGÚN LO PLASMADO EN EL PLAN DE NECESIDADES.
FECHA INICIACIÓN	02 DE AGOSTO DEL 2023
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 560-47-994000166721 ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA FECHA EXPEDICIÓN: 11/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DE CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE ($ 76.721.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN.
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

I. DATOS GENERALES

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2023		
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**
CDP 2023	**12123**	17 DE MAYO DEL 2023
CRP 2023	**103523**	28 DE AGOSTO DEL 2023

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 560-47-994000166721 ANEXO No. 2 de fecha de expedición 11-08-2023 con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA, Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II. mediante acta No.2023198007338446 del 14 de agosto del 2023.

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02 DE AGOSTO DE 2023	20 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3,836,050.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00
CALIDAD DEL BIEN	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00

II. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

N/A

III. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el supervisor, con el apoyo del comité técnico evaluador, de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023, del Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", así:

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

PRIMERA ENTREGA TOTAL – BASAN

FACTURA DE VENTA No. FEY 99 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 4200324983 DE 2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S

A-02-02-02-003-024

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

BASAN

FACTURA DE VENTA No. FEY 99 DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023

VALOR DE FACTURA $ 9.697.800,00

PEDIDO SAP No. 4200324983 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023

VALOR PEDIDO SAP $ 9.697.800,07

ENTRADA SAP No. 5003281594 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023

VALOR DE ENTRADA SAP $ 9.697.800,07

AJUSTE CONTABLE $ 0,07

ITEM	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
73	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: CAMBIO DE CUBIERTA DEL TEJADO, (INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS FIBROCEMENTO, CABALLETES. REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA MANUAL) TEJA PERFIL 7 N°8 244X92CM AU:2,01M2 ETERNIT, HECHAS DE CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA (PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO EN CONSTRUCCION O CURRIMIENTOS DE FACHADAS)	M2	49	$ 191.400	$ 9.378.600,00
75	INSTALACION CANALETA AGUAS LLUVIAS. CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE CANALETA AGUAS LLUVIAS A TODO COSTO. INSTALACION DE CANAL METALICA DE 20X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO, MATERIALES Y CARGUE)	M	6	$ 53.200	$ 319.200,00
	TOTAL		55,0	$ 244.600,00	$ 9.697.800,00
	VALOR TOTAL		$	9.697.800,00	

NOTA 01: EL PEDIDO SAP NO.4200324983 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE EL VALOR DE $ 9.697.800,07 SE EXCEDIÓ POR $ 0,07 CON RESPECTO A LA FACTURA **NO. FEY 99** DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR **$ 9.697.800,00**POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE.

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

PRIMERA ENTREGA TOTAL – BAPOM 13

FACTURA DE VENTA No. FEY 98 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20 CENACPUENTEARANDA-2023
INDUSTRIAS VOLOK S.A.S
A-02-02-02-005-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BAPOM13
FACTURA DE VENTA No. FEY 98 DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DE FACTURA $ 3.599.624,00
PEDIDO SAP No. 4200324987 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023
VALOR PEDIDO SAP $ 3.599.624,10
ENTRADA SAP No. 5003281595 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DE ENTRADA SAP $ 3.599.624,10
AJUSTE CONTABLE $ 0,10

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
175	MANTENIMIENTO GENERAL SECTOR DE REJILLAS TRATAMIENTO PRIMARIO CONSTRUIDO EN MATERIAL EN CONCRETO.	UN	10	$ 64.200,00	$ 642.000,00
201	MANTENIMIENTO DE LOS CANALES Y BOCAS DE BAJANTES REMOVIENDO OBSTRUCCIONES DE TAL FORMA QUE PERMITAN EL FLUJO NORMAL DE LAS AGUAS	UN	18,52	$ 96.200,00	$ 1.781.624,00
203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SUMIDEROS Y REJILLAS.	UN	10	$ 117.600,00	$ 1.176.000,00
TOTAL			**38,5**	**$ 278.000,00**	**$ 3.599.624,00**

VALOR TOTAL $ 3.599.624,00

NOTA 01: EL PEDIDO SAP NO. 4200324987 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE EL VALOR DE $ 3.599.624,10 SE EXCEDIÓ POR $ 0,10 CON RESPECTO A LA FACTURA NO. FEY 98 DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR $ 3.599.624,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE.

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

PRIMERA ENTREGA TOTAL-BAINT

FACTURA DE VENTA No. FEY 100 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE FACTURA No. 122 GENERADA EN NOVIEMBRE 2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S

A-02-02-02-005-004

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

BAINT

FACTURA DE VENTA No. FEY 100 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023

VALOR DE FACTURA $ 16.994.400,00

PEDIDO SAP No. 4200327225 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023

ENTRADA SAP No. 5003294993DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023

VALOR DE ENTRADA SAP 16.994.400,07

AJUSTE CONTABLE $ 0,07

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
114	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) (POR METRO) LIMPIEZA: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN ASEO GENERAL (POR M2	M	50	$ 106.100,00	$ 5.305.000,00
116	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) (POR METRO)	M2	49	$ 21.200,00	$ 1.038.800,00
155	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Muro Exterior (Incluye estuco, filos y dilataciones). (POR M2)	M	50	$ 29.700,00	$ 1.485.000,00
113	SERVICIOS DE DESMONTE, RETIRO Y LIMPIEZA: SERVICIOS DE DESMONTE, RETIRO Y LIMPIEZA:MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN LAVADO Y DESIFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROLAVADORA Y SOLUCIÓN JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	7	$ 127.300,00	$ 891.100,00
137	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 4 MM, INCLUYE VIDRIO 4 MM EN GROSOR Y 97CM DE ANCHO X 47CM DE LARGO, SILICONA GOTERO, PEGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASI COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y TODA LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA SARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGÚN DE TALLE. (POR UNIDAD)	UN	65	$ 127.300,00	$ 8.274.500,00
	TOTAL		65,0	$ 411.600,00	$ 16.994.400,00

NOTA 01: EL PEDIDO SAP NO.4200327225 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

EL VALOR DE $ 16.994.400,07 SE EXCEDIÓ POR $ 0,07 CON RESPECTO A LA FACTURA NO. FEY100 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR $ 16.994.400,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE.

PRIMERA ENTREGA TOTAL - BAMAN

FACTURA DE VENTA No. FEY 102 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124 CENAC PUENTE ARANDA 2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
A-02-02-02-005-001
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BAMAN

FACTURA DE VENTA No. FEY 102 DE FECHA 29 DE DIDIEMBRE DEL 2023
VALOR DE FACTURA $ 6.687.600,00
ENTRADA SAP No. 5003294998 **29 DE DIDIEMBRE DEL 2023**
VALOR ENTRADA SAP $ 6.687.600,06
PEDIDO SAP No. 4200327232 DE FECHA 29 DE DIDIEMBRE DEL 2023
AJUSTE CONTABLE 0,06

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
73	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: CAMBIO DE CUBIERTA DEL TEJADO, (INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS FIBROCEMENTO, CABALLETES. REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA MANUAL) TEJA PERFIL 7 N°8 244X92CM AU:2,01M2 ETERNIT, HECHAS DE CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA (PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO EN CONSTRUCCION O CUBRIMIENTOS DE FACHADAS)	M2	10	$ 191.400,00	$ 1.914.000,00
74	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: CAMBIO DE CUBIERTA DEL TEJADO, (INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE CERCHAS, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS) INCLUYE LOS MATERIALES. ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS): DIMENSIONES : LARGO 3.00 MTS, ALTURA 25 CM, ANCHO 15 CM. VARILLA RECTA DIAM. 5/8" REDONDA LISA VARILLA FLEJE DIAM. 1/2" REDONDA LISA ANGULO DE 1 1/2"X1/8" PLATINA DE 1 1/2"X3/6" PIN DE VARILLA DE 1/2"X5CM PESO 25 KGS. APOXIMADO	M2	10	$ 223.300,00	$ 2.233.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20236920295831 63 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No 184 CENAOPUENTEARANDA 2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
A-02-02-02-005-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BAMAN

FACTURA DE VENTA No. BEY 102 DE FECHA 29 DE DIDIEMBRE DEL 2023
VALOR DE FACTURA $ 6.687.600,00
ENTRADA SIAF No 600-224005 29 DE DIDIEMBRE DEL 2023
VALOR ENTRADA SIAF $ 6.687.600,06
PEDIDO SIAPAN 4200032282 DE FECHA 29 DE DIDIEMBRE DEL 2023
AJUSTE CONTABLE 0,06

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CDA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
75	INSTALACION CANALETA AGUAS LLUVIAS. CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE CANALETA AGUAS LLUVIAS A TODO COSTO. INSTALACION DE CANAL METALICA DE 20X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO, MATERIALES Y CARGUE)	UN	10	$ 53.200,00	$ 532.000,00
76	INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS. CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS CON 12 BAJANTES, 6 EN CADA LATERAL A TODO COSTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES EN PVC 3" POR 3 M DE LARGO (INCLUYE RETIRO, MATERIALES Y CARGUE)	UN	10	$ 69.100,00	$ 691.000,00
77	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: MANTENIMIENTO INSTALACIONES; RETIRO, DISPOCISION Y REMPLAZO DE CUBIERTA EN TEJA EN ASBESTO CEMENTO TIPO 3, DISPOCISION A SITIO AUTORIZADO O ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO	M2	8	$ 79.700,00	$ 637.600,00
78	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS; MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL, TERMINADO EN ESTUCO Y PINTURA ESMALTE MATE INLCUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE Y CAJA DE INSPECCION DE 60CMX60CM	M2	8	$ 85.000,00	$ 680.000,00
TOTAL			8,0	$ 701.700,00	$ 6.687.600,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

NOTA 01: EL PEDIDO SAP NO.4200327232 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE EL VALOR DE $ 6.687.600.06 SE EXCEDIÓ POR $ 0,06 CON RESPECTO A LA FACTURA NO. FEY102 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR $ 6.687.600.00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE

PRIMERA ENTREGA TOTAL – BASPC 21

FACTURA DE VENTA No. FEY 101 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
A-02-02-02-003-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BASPC21
FACTURA DE VENTA No. FEY 101 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DE FACTURA $ 6.687.600,00
PEDIDO SAP No. 4200327215 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023
ENTRADA SAP No. 5000329490 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023
VALOR ENTRADA SAP $ 6.687.599,94
AJUSTE CONTABLE $ 0,06

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CDA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
3	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL TEJADO , (INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS FIBROCEMENTO, CABALLETES. REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL CUBRIMIENTO DE FILTRACIONES, SELLAMIENTO DE GOTERAS, RESANES, DE TEJADO Y CANALES , ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS) Incluye todos los materiales.	M2	43	$ 95.500,00	$ 4.106.500,00
9	MANTENIMIENTO CANALETA AGUAS LLUVIAS. CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CANALETA AGUAS LLUVIAS CON CUATRO BAJANTES, A TODO COSTO.	MTS	21	$ 53.100,00	$ 1.115.100,00
1	MANTENIMIENTO CUBIERTA EXTERIOR: CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN Y REAPARICIÓN DE GOTERAS DE CUBIERTA EXTERNA CUBRIENDO CON IMPERMEABILIZANTE ELABORADO CON RESINAS ACRÍLICAS, REFORZADA CON PARTÍCULAS DE CAUCHO VULCANIZADO RECICLADO Y CINTA IMPERMEABILIZANTE CASI INDESTRUCTIBLE CON GRAN CAPACIDAD IMPERMEABLE Y RESISTENCIA AL MEDIO AMBIENTE, incluye materialeSs	M2	22	$ 191.100,00	$ 4.204.200,00
17	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANAS (Incluye todos los materiales)	UN	2	$ 127.400,00	$ 254.800,00
	TOTAL		88,0	$ 467.100,00	$ 9.680.600,00
				$	9.680.600,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023					
INDUSTRIAS YOLUK S.A.S A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BAINT-21 FACTURA DE VENTA No. FEY 101 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VALOR DE FACTURA $ 9.680.600,00 PEDIDO SAP No. 4200327225 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 ENTRADA SAP No. 5010329399 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VALOR ENTRADA SAP $ 9.680.599,99 AJUSTE CONTABLE $ 0,01					
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL					

NOTA 01: EL PEDIDO SAP **NO.4200327225** DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE EL VALOR DE $ 9.680.599,99 SE EXCEDIÓ POR $ 0,01 CON RESPECTO A LA FACTURA NO. FEY101 DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR $ 9.680.600,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE.

PRIMERA ENTREGA TOTAL – CAAID

FACTURA DE VENTA No. FEY 103 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023					
INDUSTRIAS YOLUK S.A.S A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN CAAID FACTURA DE VENTA No. FEY 103 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VALOR DE FACTURA $ 165.968.409,00 PEDIDO SAP No. 4200327225 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 ENTRADA SAP No. 5010329399 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VALOR ENTRADA SAP $ 165.968.409,00					
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
82	SERVICIOS DE FONTANERIA Y PLOMERIA: SERVICIOS INSTALACION: Suministro e instalación de orinales institucional con fluxómetro y griferías a todo costo	UN	1	$ 423.300,00	$ 423.300,00
83	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE MURO EN DRYWALL: Instalacion de muro en drywall de 250cm de alto por 310 cm de ancho, incluye estucado y acabados. Todos los insumos para su instalación.	UN	70	$ 89.900,00	$ 6.293.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20236920295S3163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023

INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
A-02-02-02-005-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

CAAID
FACTURA DE VENTA No. FEV 108 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DE FACTURA $ 15.988.400,00
PEDIDO SAP No. 4700327425 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
ENTRADA SAP No. 5000209494 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DE ENTRADA SAP $ 15.988.400,00

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	2DA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
89	SERVICIOS INSTALACION: Suministro e instalación de puerta corrediza en marco en aluminio y con vidrio acrilico corrugado, de 2 mts de alto por 80cm de ancho. increso oficina Sargento Mayor de Comando.	UN	9	$ 476.200,00	$ 4.285.800,00
91	SERVICIOS INSTALACION: Suministro e instalación de grifos para poseta de sobre poner.	UN	4	$ 100.500,00	$ 402.000,00
81	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.C.P : SERVICIOS INSTALACIÓN PRELIMINARES: Instalación de Suministro de cartón protector en áreas de intervención.	UN	21	$ 21.200,00	$ 445.200,00
92	SERVICIOS INSTALACION: Suministro e instalación poseta para lavado de traperos de 40X40 CM, con pacheta, enchape y disposición Final.	UN	1	$ 137.600,00	$ 137.600,00
96	SERVICIO DE PINTURA: SERVICIOS DE PINTURA EN PARED: Pintura de pared interna del Caaid a dos manos blanca tipo 1, incluye estucado de refuerzo.	UN	151	$ 26.500,00	$ 4.001.500,00
	TOTAL		173,0	$ 1.275.200,00	$ 15.988.400,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no se han efectuado pagos, en ningún mes de la vigencia 2023, con cargo a la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 125, del presente informe.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

BALANCE DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 124

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	$ 76.721.000,00	
Valor Total por cancelar 1RA ENT BAPOM13		$ 3.599.624
Valor Total por cancelar 1RA ENT BASAN		$ 9.697.800
Valor Tota la cancelar BAINT		$ 16.994.400,00
Valor Total a cancelar BAMAN		$ 6.687.600,00
Valor Total a cancelar BASPC21		$ 9.680.600,00
Valor Total a cancelar CAAID		$ 15.988.400,00
Valor Total por Ejecular		$ 14.072.576,00
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 76.721.000,00	$ 76.721.000,00

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
00,0 %	81,66 %	0%

VI. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 068 del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de NOVIEMBRE y Salud para el mes de DICIEMBRE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VII. OTRAS ACTIVIDADES

NOTA ACLARATORIA: A LA FECHA EL DISTRITO MILITAR NO HIZO LLEGAR EL PLAN DE INVERSIÓN SOLICITADO Y LA EMPRESA YOLUK ALLEGA EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SIN FIRMAS POR LA UNIDAD EN MENCIÓN, TODA VEZ QUE INFORMA QUE NO QUISIERON FIRMARON EL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61
CORRESPONDIENTE INFORME POR TAL MOTIVO NO SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE ESTA UNIDAD.

1. ENTRADA DE BIENES SAP No. 5003294998 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (01) FOLIO.
2. PLAN DE INVERSIÓN No.00041951 DEL BAMAN 01) FOLIO.
3. INFORME DETALLADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS YOLUK SAS (04) FOLIO
4. FACTURA ELECTRONICA No. FEY 102 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
5. ENTRADA DE BIENES SAP No. 5003294990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (01) FOLIO.
6. PLAN DE INVERSIÓN No.2023661029578003 DEL BASPC21 (01) FOLIO.
7. INFORME DETALLADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS YOLUK SAS (04) FOLIO
8. FACTURA ELECTRONICA No. FEY 101 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
9. ENTRADA DE BIENES SAP No. 5003294994 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (01) FOLIO.
10. PLAN DE INVERSIÓN No.20235800000041960 DEL CAAID (01) FOLIO.
11. INFORME DETALLADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS YOLUK SAS (04) FOLIO
12. FACTURA ELECTRONICA No. FEY 103 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
13. ENTRADA DE BIENES SAP No. 5003294993 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (01) FOLIO.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023692029583163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

14. PLAN DE INVERSIÓN DEL BATALLÓN DE INTENCIA No.1 "LAS JUANAS " 01) FOLIO.

15. INFORME DETALLADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS YOLUK SAS (04) FOLIO

16. FACTURA ELECTRONICA No. FEY 100 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la SEGUNDA ETREGA PARCIAL de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-**CENACPUENTEARANDA-2023, PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 144 CENACPUENTEARANDA-2023**, cuyo objeto es la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"** , de acuerdo a documentación soporte, por lo cual el contrato se encuentra al 81,66% de ejecución, quedando por ejecutar el 18,34 % de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda – CENACPA, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,

Mayor. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
Supervisor de Aceptación de Oferta No.124

Elaboro: Notificadora S.M. BAINT