PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 18/03/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jorge Orlando Calderon Duque
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5671036
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de kit´s, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales de los centros de formación que ejecutan las metas de CAMPESENA. Lote 1. LOTE TECNOLOGICO (KIT TIC)
VALOR:	Cincuenta y seis millones doscientos veinte mil trescientos sesenta pesos mda/cte MDA/CTE. ($56.220.360,00)
CONTRATISTA:	INPRO AUTOMATION S.A.S
NIT:	900495926
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	20 de Diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (03) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y seis millones doscientos veinte mil trescientos sesenta pesos mda/cte MDA/CTE. ($56.220.360,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y seis millones doscientos veinte mil trescientos sesenta pesos mda/cte MDA/CTE. ($56.220.360,00)

PRÓRROGA No 1:	Treinta y nueve (39) días, ampliando la fecha de terminación hasta el 30 de enero de 2024
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Asegurar la organización logística que garantice kit contratados para el óptimo desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.	**Revision de los kit contratados**	**Se recibió a satisfacción y según las especificaciones técnicas establecidas los kits contratados**
b. Participar en las reuniones técnicas convocadas por el supervisor.	**Reuniones virtuales**	**El contratista participo de las reuniones virtuales convocadas**
c. Dictar las capacitaciones y transferencia de acuerdo con el cronograma convenido con el supervisor y en idioma español, si llegaré a ser	**En el momento de la entrega se presento representante de la empresa el cual realizo la capacitiacion del manejo de los elementos**	**Se recibió a satisfacción los elementos contratados**

necesario y con el fin de ejecutar el objeto contratado.		
d. Hacer entrega del cronograma a desarrollar para el proceso de entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**Comunicación con el proveedor para acordar la entrega**	**Se recibieron los elementos a satisfacción**
e. Entregar el material de uso, manuales técnicos y de usuario de los elementos que componen los KIT, para el manejo de estos en los Centros de Formación Profesional	**Revisión de los elementos recibidos**	**Se recibieron los manuales y de uso de los elementos**
f. Disponer de la Infraestructura y recursos humanos y técnicos necesarios para realizar la entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**Comunicación con el proveedor para acordar la entrega**	**Se recibieron a satisfacción los kits contratados**
g. Entregar un informe donde se pueda evidenciar la entrega de los KIT en el Centro de Formación Profesional.	**Registro fotográfico**	**Se recibieron a satisfacción los kits contratados**
h. Informar con tres (3) días calendario de anticipación sobre cambios en los horarios y fechas de las entregas de los KIT en los Centros de Formación Profesional	**No se presentaron cambios en horarios y fechas de entrega**	**No se presentaron cambios en horarios y fechas de entrega**

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/01/2024	**IE588**	**$56.220.360,00**	**$56.220.360,00**	**$0,00**	**100%**

OBSERVACIONES

Se recibió a satisfacción los elementos contratados según entrada de almacen 204-40311 del 15 de marzo de 2024, 202-40312 y 102-40319 del 18 de marzo de 2024.

Jorge Orlando Calderon Duque
Instructor G11
Supervisor del Contrato

Elaboró: Monica Bedoya, Apoyo Supervisión Contratos

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001
FECHA:	30 de Enero de 2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	66	REGIONAL	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	Centro Atención Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO:	912110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5671036	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18 de Diciembre de 2023

C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

RUBRO PRESUPUESTAL			
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INPRO AUTOMATION S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900495926		
VALOR TOTAL:	Cincuenta y seis millones doscientos veinte mil trescientos sesenta pesos mda/cte	$	56.220.360,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de Enero de 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:


Compra de kit´s, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales de los centros de formación que ejecutan las metas de CAMPESENA. Lote 1. LOTE TECNOLOGICO (KIT TIC)

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 18 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 6

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jorge Orlando Calderon Duque
N° DE IDENTIFICACIÓN	18614267
CORREO INSTITUCIONAL	jcalderond@sena.edu.co
CARGO	Instructor G11
N° DE CONTACTO	3104089638


SUNPIN
SK-300
POWER
BANK .
Universal Battery Packfor
Portable Devices
30000mAh
30000 MAH
HDPOWER
DISPLAY
TECHNOLOGY
GRADE A CELLS,CE&ROHS CERTIFIED.
COMPACT AND SLIM DESIGN,SMART &QUICK CHARGE.
4USB
DC5V/2.4A
Dual input
V8/TC
TYPE-C
MICRO
Power Bank Model: SK-300
Battery Capacity: 30000 mAh(3.7V)
Input: DC 5V-2.4A(max)
Ouput: DC 5V-2.4A(max)
Note: product specifications and design may be adjusted accordingly and process improvement notice.
DESIGN BY SUNPIN
Scan QRCode
MADE IN CHINA

SENA

LED SOURCE

PROJECTOR

HOME THEATER

WIYH HIGHER RESOLUTION BRIGHTNESS



3475-4

LED SOURCE

PROJECTOR


HOME THEATER

WIYH HIGHER RESOLUTION BRIGHTNESS





TECLAST
TECLAST
DHL

Portable Power Station - G300



Made in China

Portable Power Station - G300



Meta Quest 2

128 GB




ITEHIL
Powerport Solar
100W
DC OUTPUT
USB QC3.0 OUTPUT
USB 2.0 OUTPUT
IPX4
splash proof surface
support
High light transmittance
ETFE
monocrystalline solar panel
Higher conversion
Durable

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900495926
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPRO AUTOMATION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 6CN #35N-50 APTO 503A	TELÉFONO:	6593175
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7910601037**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2023		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		385553477

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 46.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 46.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 46.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 46.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 284.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 284.500**