BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Inicio de obra

ACTA COMITÉ No. 1

FECHA: 28-02-2024

HORA: 10:00 AM

LUGAR: Ptar La Union Suma Paz

ASISTENTES: Jorge Piza (Ing. residente) Esnaider Salgado (R. residente Interv
Luisa Lozano (IDRD) Johanna Ramirez (residente social)

INVITADOS:

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de solicitud de Prorroga contrato obra No. COP 452-2023
2. Visita y/o recorrido a Ptar La Unión
3.
4.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Tema
Prorroga de contrato, respuesta a los correos enviados
2. Tema
cronograma de obra realizado por el contratista
3. Tema
Presentar de manera completa la solicitud de inclusión de INPS
4. Tema

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envio de cronograde obra Respuesta a correos enviados Por Parte de Interventoria para Solicitud de Prorroga	- Ingi residente Jorge Piza - Contratista	1 de marzo

CONVOCATORIA.

- Jorge Andres Piza Becerra
  Ingi residente
  Contratista
- Luisa fernanda Lozano G.
  (IDRD)
  Contrato CIN 456-2023
- Esnalde Salazar
  Residente Interventoria
  Contrato CIN- 456-2023

Anexo: SI aplica

Elaboró:

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Johanna Ramirez			X						X	Consor. GHW 6		3506965000	Johanna R
Jorge Andrés Piza Becerra			X						X	Consorcio GHW	residente.sumapaz obra@gmail.com	3016457222	
Luisa F. Lozano G.			x						X	IDRD.	luisa.lozano@gobiernobogota	3003640960	
Estrella Salgado García			X						X	Consorcio Intr 1	Estrellasalgado@gmail.com	3227867700	Estrella S.

Powered by CamScanner