UNIÓN TEMPORAL M&A SEGURIDAD
Grupo 10

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR-5474442 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORME DE GESTIÓN 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BOGOTÁ D.C.
MARZO DE 2024

ÍNDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vbo. 5
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 5
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 5
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 5
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad 6
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 6
1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID 19) 8
1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 8
1.4. PERSONAL 9
1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL). 10
1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 10
1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES 10
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 10
1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal). 10
1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN: 11
1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia). 11
1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios 11
1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones). 11
1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 12
2. COMPONENTE OPERATIVO Vbo. 12
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 12
2.1.1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES 13
2.1.2. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS 13
2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE) 13

2.2. VISITAS COORDINADOR 13
2.3. HURTOS 13
2.3.1. HISTÓRICO 13
3. COMPONENTE TÉCNICO Vo. Bo. ____ 14
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD 14
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS). 14
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS 16
3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado. 18
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 19
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción) 19
3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL 19
4. Hallazgos y Plan de Acción 19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado....5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período....6
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación....6
Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado....7
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo....7
Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo8
Tabla 7 Cronograma de Actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado....8
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.....9
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes....9
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales....10
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes....10
Tabla 12 Relación de Colegios donde se revisó el inventario....11
Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes....12
Tabla 14 Relación de Servicios....12
Tabla 15 Relación Histórico de Hurtos....13
Tabla 16 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad....14
Tabla 17 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño....14
Tabla 18 Relación de Sistemas Monitoreados....16

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vbo. Wayra P. Rodriguez M

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Ley de Infancia y adolescencia	Delitos de Violencia Sexual Primer Respondiente	Derechos Humanos Sistemas electrónicos de seguridad	Promoción al buen trato Derechos humanos	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa.	Uso de tecnología de la información y comunicación

1.1.2.1. Descripción de actividad

En el desarrollo del contrato se dictaron capacitaciones a todo el personal de acuerdo al cronograma establecido al inicio del contrato, la capacitación que se desarrolló para el personal de **SED SUBA** fue sobre los temas relacionados en la tabla 1. El objetivo principal es potencializar herramientas personales y de equipo, con orientación a la comunidad educativa y el correcto manejo de los sistemas de seguridad electrónica.

1.1.2.1. Temas

Los relacionados en la tabla 1 para el período del 1 al 29 de febrero de 2024.

1.1.2.2. Cuando se realizo

En el período del 1 al 29 de febrero de 2024.

1.1.2.3. Como se realizo

Se realizó a través de la plataforma de WhatsApp en la cual se conectaron los colaboradores por medio de un link a la capacitación https://meet.google.com/gtq-zcvj-abw, haciendo uso de ayudas audiovisuales, videos y actividades en línea. Al finalizar se aplicó una evaluación virtual en la que el personal registraba su asistencia y se evidenció la efectividad de la actividad. https://forms.gle/eDkHor26y529NtJY9.

1.1.2.4. Cuantas personas participaron

En el desarrollo del período del 1 al 29 de febrero de 2024 participaron todos los colaboradores que prestan sus servicios en las entidades educativas de la localidad de Suba, supervisores, operadores de medios y coordinador.

Tabla 2 Participantes Capacitación del período

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en los períodos
420	420

1.1.2.5. Porcentaje de participación

Basados en el total de colaboradores, el porcentaje de participación fue del 100% para el período.

1.1.2.6. Promedio de evaluación

Se realizó evaluación de la capacitación por medio de un formulario de Google, el cual fue enviado a través de los grupos de WhatsApp con un link de ingreso https://forms.gle/eDkHor26y529NtJY9. El 100% de los participantes obtuvo resultados satisfactorios al cuestionario, teniendo en cuenta que quienes en un primer intento perdieron la evaluación con calificaciones menores a 80 puntos, se contactaron, se retroalimentaron y volvieron a resolver el cuestionario para obtener una calificación satisfactoria. El promedio final de calificación fue de 93 sobre 100.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
420	93 / 100

Los soportes de cada actividad se registraron en el CD Anexo 7 Capacitaciones.

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Reinducción de Riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores. Políticas de la compañía.	Aplicación de pruebas de alcohol y drogas. Inspección de puestos de trabajo.	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas	Riesgo Psicosocial, control del estrés	Campaña de Promoción y prevención en salud	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas

1.2.1.2. Descripción de actividad

La inspección de puestos de trabajo se realizó durante el período del 1 al 29 de febrero de 2024.

1.2.1.3. Subprograma e intervención

En el inicio del presente contrato, se realizó inducción al personal sobre los riesgos a los que están expuestos y las políticas de la compañía, dando cumplimiento con el programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

1.2.1.4. Cuando se realizo

En el período del 1 al 29 de febrero de 2024, con todo el personal asignado al contrato Secretaría de Educación del distrito de la localidad de Suba.

1.2.1.5. Como se realizo

Se realizó a través de la plataforma de WhatsApp en la cual se conectaron los colaboradores por medio de un link a la capacitación, haciendo uso de ayudas audiovisuales, videos y actividades en línea. Al finalizar se aplicó una evaluación virtual en la que el personal registraba su asistencia y se evidenció la efectividad de la actividad.

1.2.1.6. Cuantas personas participaron

Participaron todos los colaboradores que prestan sus servicios en las entidades educativas de la localidad de Suba, guardas, supervisores, operadores de medios y coordinador, a continuación se detalla el promedio de colaboradores participantes.

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
420	420

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidenció en la socialización del periodo, inducción y conocimiento de riesgos a los que están expuestos en su lugar de trabajo y las políticas de la compañía, hubo una participación del 100% de los colaboradores, puesto que la actividad se desarrolló durante varios días con el fin de dar cubrimiento a toda la población.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logra evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo, quienes en las evaluaciones califican si el espacio de formación cumplió con las expectativas.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
420	100%	100%

Los soportes de la actividad se registraron en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo.

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID 19).

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Celebración del día del Vigilante	Entrega detalles a los colaboradores decembrinos y entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	Reconocimiento personal.	Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.

Tabla 7 Cronograma de Actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2024
Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	Entrega de detalles para quienes cumplen años en el periodo.	✓Entrega de tarjetas y detalles para quienes cumplieron años en el mes de febrero. ✓Entrega bonos en reconocimiento por evitar salida de elementos no autorizados.

1.3.1.2. Descripción de actividad

1.3.1.2. Descripción de actividad

Se realizó la entrega de regalos a los colaboradores en su cumpleaños.

1.3.1.3. Cuando se realizó

Durante el período del 1 al 29 de febrero de 2024.

1.3.1.4. Como se realizó

Se entregaron de forma presencial los detalles de la celebración de cumpleaños y los bonos en la reunión de capacitación llevada a cabo el día 10 de febrero de 2024.

1.3.1.5. Cuantas personas participaron

En la siguiente tabla se registraron el total de colaboradores que participaron en la actividad planeada.

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
420	420

1.3.1.6. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 100% en promedio y una satisfacción del 100% con las actividades del período.

1.3.1.7. Porcentaje de satisfacción

En el desarrollo del contrato se evidencio un 100% de satisfacción por parte de los colaboradores que participaron en cada actividad de seguimientos y apoyos realizados por parte del Área de Responsabilidad Social Empresarial y Bienestar.

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
420	100%	100%	420

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL).

En el desarrollo del período no se presentaron novedades que afectaran la prestación del servicio del contrato del grupo 10 para la Localidad de Suba.

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección es el presentado al inicio del contrato y en el período no tuvo modificaciones.

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Para cada período se asignaron los colaboradores de acuerdo a las novedades generadas. Los soportes de las novedades se registraron en el CD Anexo 16 Matriz de Personal.

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	14	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Alpha Seguridad Ltda.

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
5	4	2

Mega Seguridad Ltda.

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
8	2	4

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal).

Durante el período del 1 al 29 de febrero de 2024, todas las novedades se cubrieron con el personal disponible y generando turnos adicionales que fueron pagados por la empresa para eventualidades.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CIFUENTES OCHOA JOHN ALBERTO	79965084
RUIZ LUIS ALBERTO	4112975
MUÑOZ GONZÁLEZ AARON	2290579
TORRES FLÓREZ KEEGAN MICHAEL	1124001641
TORRES HIGIDIO DIEGO FERNANDO	1022363563

1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

En el inicio del contrato, se efectuaron entregas de dotación para todos vigilantes ya que todos son nuevos ingresos para cada compañía, durante el período se realizaron las entregas requeridas por deterioro o cambio. Esta información está disponible para ser validada en la visita administrativa.

1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia).

Se realizaron las visitas de la supervisión en la aplicación **SMART2GO** a cada uno de los colegios, los cuales quedaron registrados en el programa de ronda, se registran los soportes en el anexo 05 del CD.

Las visitas se realizaron de acuerdo al anexo técnico dando cumplimiento en todos los colegios del grupo 10 en la Localidad de Suba.

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios.

No se realiza validación de inventarios debido a la falta de disponibilidad de almacenistas, se reciben listados de inventario de la empresa saliente, se encuentran pendientes por validación.

Tabla 12 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

No se validan inventarios en el período por organización en la entrega de los nuevos inventarios para el empalme del cambio de la empresa de vigilancia.

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones).

Se asignaron las comunicaciones permanentes en cada puesto de trabajo, supervisores, central de monitoreo y coordinador.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

FEBRERO DE 2024					VALOR TOTAL CONTRATO	Valor Ejecutado contrato	% Ejecutado contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador Supervisor	Monitoreo	Mant. Correctivos	Total				
$1.826.940.941	$ 8.725.325	$ 6.810.704	$3.995.691	$ 1.846.472.661	$9.270.239.258	$ 5.689.212.943	61.36%	$ 3.581.026.315

2. COMPONENTE OPERATIVO Vbo. _____

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

A continuación en la tabla 14, se detalla el número de servicios por tipo al cierre del período del 1 al 29 de febrero de 2024, durante el presente mes de febrero no se instalaron o levantaron servicios en el grupo No. 10 de la Localidad de Suba.

Tabla 14 Relación de Servicios

CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIOS				
GRUPO	LOCALIDAD	SEDES	A	B	C	D	E
	SUBA		24H	12HD	12HN	12HDLV	8HLS
10	COLEGIOS Y SEDES	80	117	4	12	48	5
SUBTOTAL SEDES		**80**	**117**	**4**	**12**	**48**	**5**

Durante el periodo, se pasó revista de supervisión a los siguientes predios que no cuentan con servicio de vigilancia fija estos son:

1). Predio CAFAM GAVILANES CALLE 143 A Nro. 147- 21 (Zona 1).

2). Predio LEVAPAN CARRERA 101 Nro. 156-09 (Zona 2).

En los recorridos de supervisión se reportaron y dejaron evidenciadas de las correspondientes revistas y en el soporte del programa SMART2GO las novedades encontradas se reportaron a través del grupo de WhatsApp, al cierre del presente informe, no se tienen novedades.

2.1.1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES

El porcentaje de participación de menores de 28 años en promedio durante el desarrollo del contrato fue de 9.86% correspondiente a 38 vigilantes de 420 en promedio del total del dispositivo de la localidad Suba; y el personal femenino correspondió en promedio a un 56.72 % correspondiente a 232 vigilantes femeninas al cierre del mes de febrero de 2024.

2.1.2. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Para el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024, No se realizó levantamientos ni instalaciones de servicios de vigilancia en ninguna de las sedes de los colegios de la Localidad de Suba

2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

No se presentaron novedades en el transporte en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024, los supervisores y coordinador cuentan con medio de transporte.

2.2. VISITAS COORDINADOR

Por parte del coordinador del contrato de la UT M&A SEGURIDAD, EPIGMENIO PEREZ FIGUEROA, Se realizaron visitas personalizadas a las sedes, siendo atendido en algunos casos por los rectores o los almacenistas, en las visitas, se dejó constancia en las minutas de servicio de las I.E.D. en general durante el desarrollo del contrato, dentro de las temáticas tratadas se les resalto la importancia de la prestación del servicio al cliente interno y externo, se les reforzó los protocolos de seguridad, se realizaron reentrenamientos al personal de vigilancia y se les socializo el cumplimiento de lo dispuesto por la SED. Estas visitas quedaron en el sistema SMART2GO, registro que se anexó a cada informe de gestión por período.

Los soportes de las visitas se registraron en el CD Anexo 5 Ronderos:

2.3. HURTOS

2.3.1. HISTÓRICO

Tabla 15 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Estado del caso
10 Nov 2023	IED Virginia Gutiérrez	A	1 Computador Portátil 1 Amplificador de Sonido 3 Controles Remoto	No Responsable	Cerrado
31 Ago 2023	IED La Toscana	D	1 Computador Portátil	Responsable	Cerrado
27 Oct 2023	IED Gonzalo Arango	A	15 Televisor	Responsable	Cerrado
29 Dic Dic	IED La Gaitana	B	1 Celular	No responsable	Cerrado
25 Ene 2024	IED Nueva Colombia	A	1 Computador Portátil	Pendiente	Pendiente

20 Feb 2024	IED Tibabuyes Universal	B	1 Bicicleta	Pendiente	Pendiente
28 Feb 2024	IED El Salitre	A	2 Micrófonos 2 Adaptadores	Pendiente	Pendiente

3. COMPONENTE TÉCNICO Vo. Bo.

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Al cierre del presente informe se registran en la siguiente tabla los sistemas electrónicos de seguridad para las 80 sedes.

Tabla 16 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	
GRUPO	**LOCALIDAD**	**N° SEDES**	**MONITOREO DE ALARMAS**	**CANTIDAD CCTV**
10	SUBA	80	84	20

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).

Al cierre del presente informe se presenta este listado actualizado al cierre del mes de febrero de 2024, no se reportan sistemas desmontados durante el desarrollo del mismo periodo 1 al 29 de febrero.

Tabla 17 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	B	DESMONTADO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	E	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	PEQUEÑO

SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	B	DESMONTADO
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	D	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLOREZ	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	C	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	MEDIANO

SUBA	I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	A	GRANDE

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Al cierre del presente informe se registran los sistemas de alarma monitoreados desde nuestra central de monitoreo, el registro de monitoreo se entregó en cada período facturado.

Tabla 18 Relación de Sistemas Monitoreados

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL	SEDE	PANEL
I.E.D. LA GAITANA	A	1
I.E.D. LA GAITANA	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1

I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	C	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	B	DESMONTADO
I.E.D. GONZALO ARANGO	B	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	E	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	1
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	1

I.E.D. VISTA BELLA	A	1
I.E.D. VISTA BELLA	B	DESMONTADO
I.E.D. VISTA BELLA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	A	1
I.E.D. VILLA ELISA	A	1
I.E.D. VILLA ELISA	B	1
I.E.D. VILLA ELISA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	D	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	B	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	C	1
I.E.D. HUNZA	A	1
I.E.D. HUNZA	B	1
I.E.D. HUNZA	C	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	1
I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	B	1
I.E.D. El SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	D	1
	TOTAL	**84**

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.

Durante el desarrollo del período no se realizaron las renovaciones de medios tecnológicos de acuerdo a los lineamientos de la interventoría de CEINTE.

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el período del 1 al 29 de febrero de 2024 se realizaron mantenimientos preventivos.

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

En el período del 1al 29 de febrero de 2024, se ejecutaron los mantenimientos preventivos descritos a continuación.

VALOR SERVICIO				
Servicio Correctivo	**Cantidad**	**Valor sin IVA**	**IVA (19%)**	**Total**
CCTV	2	$ 746.143	$ 141.767	$ 887.910
ALARMAS	13	$ 2.611.581	$ 496.200	$ 3.107.782
Total Mantenimiento Correctivo		**$ 3.357.723**	**$ 637.968**	**$ 3.995.691**

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL

En el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024 se presentó el equipo técnico liderado por el ingeniero Diego Fajardo, los cuales fueron aprobados por la interventoría de CEINTE.

4. Hallazgos y Plan de Acción

Durante el período del 1 al 29 de febrero de 2024 los hallazgos reportados por las supervisoras de campo fueron subsanados.

Cordialmente

EPIGMENIO PEREZ FIGUEROA.
Coordinador Contrato SED G10 Suba
Unión Temporal M&A Seguridad.

FRIEDRICH E. BIRSCHEL GUERICKE
Representante Legal
Unión Temporal M&A Seguridad.

JORGE ENRIQUE BOHÓRQUEZ CUBILLOS
Director Interventoría
CEINTE, Consultoría Estratégica Integral S.A.S

BOGOTÁ

PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. UTMA 7

LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA, identificado con C.C 71.750.137 Representante Legal del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5396092 del I 02-10-2023, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No CO1 PCCNTR 5474442 del 9-11-2023 del grupo 10

CERTIFICA:

Que la empresa UNIÓN TEMPORAL M&A SEGURIDAD con NIT.901.766.114-6, ha cumplido con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR..5474442, del 9 de Noviembre de 2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo 10 Localidad de Suba, de la Licitación N° SED-LP-DSA-060-2023, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al período comprendido entre el Periodo del 1 al 29 de febrero de 2024 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Saldo presupuestal contrato	5.941.147.812
Adición contrato	3.329.091.446
Valor Total del Contrato	9.270.239.258
Saldo antes de esta factura	5.689.212.943
Valor de la factura	1.846.472.661
Saldo después de esta Factura	3.581.026.315
Grupo	10
Localidad	SUBA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (Periodo del 1 al 29 de febrero de 2024)

Modalidad	Costo del Servicio Diario	# Servicios	Días	Base 5.06 SMLVM	Valor A.I.S	Valor Base A.I.U	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
A = 24H	392.660	117	30	1.378.236.600	110.258.928	1.488.495.528	148.849.553	28.281.415	1.516.776.943
A = 24H	392.660			0	0	0	0	0	0
B= 12HD L-D	175.611	4	30	21.097.269	1.687.782	22.785.051	2.278.505	432.916	23.217.967
B= 12HD L-D	175.611			0	0	0	0	0	0
C=12 HN L-D	216.829	12	30	78.058.593	6.244.687	84.303.280	8.430.328	1.601.762	85.905.042
C=12 HN L-D	216.829			0	0	0	0	0	0
D = 12HD L-V	175.821	47	20	165.271.341	13.221.707	178.493.049	17.849.305	3.391.368	181.884.417
D = 12HD L-V	175.821	1	19	3.340.591	267.247	3.607.838	360.784	68.549	3.676.387
E=8 H D L-S	117.219	5	24	14.066.246	1.125.300	15.191.546	1.519.155	288.639	15.480.185
E=8 H D L-S	117.219	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Vigilancia Humana				1.660.070.640	132.805.651	1.792.876.291	179.287.529	34.064.650	1.826.940.941

2. VALOR SERVICIO DE MONITOREO (Periodo del 1 al 29 de Febrero de 2024)

Servicio	Costo del Servicio Diario	Sistemas Monitoreados	Días	Valor Base	Valor A.I.S	Valor IVA (19%)	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Monitoreo	2.707,05	80	30	$ 6.496.926	$ 649.693	$ 123.442			$ 6.620.368,02
Monitoreo	2.707,05	1	25	$ 67.676	$ 6.768	$ 1.286			$ 68.962,17
Monitoreo	2.707,05	1	20	$ 54.141	$ 5.414	$ 1.029			$ 55.169,73
Monitoreo	2.707,05	1	21	$ 56.848	$ 5.685	$ 1.080			$ 57.928,22
Monitoreo	2.707,05	1	3	$ 8.121	$ 812	$ 154			$ 8.275,46
Total Servicio Monitoreo				$ 6.683.713	$ 668.371	$ 126.991	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.810.704

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Periodo del 1 al 29 de febrero de 2024)

Servicio Mto. Correctivos de	Sistemas	Subtotal del Servicio	Subtotal Mano de Obra	Valor Antes de IVA	Valor AIU (10%)N/A	Valor IVA 19%	Valor total
Alarmas	13	2.611.581		2.611.581		496.200	3.107.782
CCTV	2	746.143	-	746.143	-	141.767	887.910
Total Mantenimiento Correctivo			-	3.357.723	-	637.968	3.995.691

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Periodo del 1 al 29 de febrero de 2024)

Servicio Mto. Preventivo de	Sistemas	Valor Antes de IVA	Valor IVA 19%	Valor total
ALARMAS		-	-	-
Total Mantenimiento Preventivo	0	-	-	-

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (Periodo del 1 al 29 de Febrero de 2024)

Tipo de Servicio	Valor servicio día	Cant. Servicios	Cant. Días	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA 19%	Valor total
Coordinador General	285.421	1	30	8.562.635	856.263	162.690	8.725.325
Total Servicios Adicionales		1	30	8.562.635	856.263	162.690,05	8.725.325

SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 1.792.876.291
SERVICIO DE MONITOREO	$ 6.683.713
SERVICIO ADICIONAL	$ 8.562.635
SUBTOTAL	$ 1.808.122.640
AIU (10%)	$ 180.812.264
IVA 19%	$ 34.354.330
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.357.723
IVA 19%	$ 637.967
SUBTOTAL	$ 1.811.480.363
IVA 19%	$ 34.992.298
TOTAL	$ 1.846.472.661

FRIEDRICH BIRCHEL GUERICKE
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL M&A SEGURIDAD

LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA
Representante Legal
CEINTE SAS