PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ANEXO ADENDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA – REGONAL HUILA

ANEXO ADENDA NÚMERO 01

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-HIL-CDATH-001-2024, QUE TIENE POR OBJETO: *Prestar Servicio de Mantenimiento preventivo de impresora 3D del laboratorio de Electrónica del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila. del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila"*

El Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en atención a observación presentada al informe preliminar, se permite manifestar que en aras de garantizar los principios de la contratación estatal, en especial el de selección objetiva y con fundamento en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar la siguiente modificación, en aras de ampliar el plazo para la firma del contrato, atendiendo a la complejidad de la misma, así:

PRIMERA: Modifíquese el cronograma del proceso así:

DETALLE	FECHA/HORA
Firma del Contrato	18/03/2024 6:00:00 PM

Los demás aspectos de los documentos e invitación a participar del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Atentamente,

Hernan Camilo Cerquera Florez
2024.03.14 15:57:59 -05'00'

Hernán Camilo Cerquera Flórez
Subdirector (E) de Centro
Documento de Identidad: CC 12.282.057
Correo Electrónico:
hcerquera@sena.edu.co

Proyectó: Karen Lizeth Castro Parra – Apoyo Gestión Contractual

VoBo. Lida Fernanda Rivera Ledesma – Profesional Grado 02