Medellín, marzo 12 de 2024

Señora:
Claudia del Pilar Suarez Angarita
Representante Legal Ingeniería Master SAS
Interventor del Contrato 4600099063 de 2023

Asunto: tiempo adicional para la elaboración y terminación de los estudios de patologías por humedades y deterioro de la fachada y losa inclinada de cubierta, módulo de biblioteca Débora Sarango corregimiento de Altavista.

Respetada Señora.

De acuerdo con la fecha de inicio para la realización de los estudios para la evaluación del estado de la edificación del módulo Biblioteca de La Institución Educativa Débora Arango corregimiento de Altavista, respecto al estado de deterioro de la fachada y losa de cubierta donde se vienen presentando desde hace varios años atrás problemas de humedades en los muros de mampostería y losa de cubierta, se solicita un tiempo adicional de 30 días calendario para la terminación del estudio, cálculo de cantidades de obra y presupuesto, teniendo en cuenta que los estudios no incluyen ensayos destructivos ni intervención en los acabados ni en los sistemas de impermeabilización de la cubierta, que posibiliten hacer inspecciones de las zonas más afectadas; situación que se dificulta también por el intenso verano que se tiene en el momento sin la presentación de lluvias, que de forma directa o indirecta permitan la identificación de las humedades y/o ingreso de agua al interior de la edificación.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Ingeniero Civil - Ingeniero Sanitario
Especialista Ingeniería Sismo Resistente
Máster en Planificación y Gestión de Recursos Hídricos