INFORME	PERIÓDICO: **x** ÚNICO : ____	No. 7
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	1º. DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($9.549.750=) PESOS M/CTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	1783 DEL 31 DE MAYO DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-MC-1616-2023
CONTRATISTA :	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO EL DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE CULTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SC-65 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS BIBLIOTECAS
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($68.008.500)M/CTE , IVA INCLUIDO.
PLAZO:	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO	1 DE JUNIO DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	UN (1) MES
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($9.549.750=) M/CTE.
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NA
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE DICIEMBRE DE 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución del 1º de noviembre al 30 de noviembre de 2023, en consecuencia acredita que SI___ NO X , se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	NA		
CLASE: NA	FUENTE: NA	ETAPA: NA	TIPO: NA
CONTROL:	NA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NA	SE EJECUTA:	SI _ _	NO____
	ES EFICAZ:	SI_ __	NO____
	ES EFICIENTE:	SI ___	NO____
CONSECUENCIA:	NA		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NA		
FRECUENCIA:	NA		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NA		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE	SI_____ NO_X____ ¿CUÁL?		

SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato revisando cada uno los materiales entregados que se encontraran en perfectas condiciones y haciendo la devolución de los que no cumplían con las especificaciones. (Según el caso).

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley, así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de marzo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _LUZ MARINA ROA SIERRA

CARGO DEL SUPERVISOR: __PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____