| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CON ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS PARA QUE BRINDE APOYO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO PARA MEJORAR PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL TOLIMA | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **DEL 30/08/2023 al 29/09/2023** | **FECHA DEL INFORME:** | **19/03/2024** |

| AVANCE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estimación Actual** | | **Realidad Actual** | | **% Avance a la fecha** | |
| **Inicio (DD/MM/AA)** | **Fin (DD/MM/AA)** | **Inicio (DD/MM/AA)** | **Fin (DD/MM/AA)** | **Avance Estimado** | **Avance Real** |
| 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** |

**Observaciones:**

| ETAPAS: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | Estimación Actual | | Realidad Actual | | % Avance a la fecha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicio (DD/MM/AA) | Fin (DD/MM/AA) | Inicio (DD/MM/AA) | Fin (DD/MM/AA) | Avance Estimado | Avance Real | Observaciones |
| **1, Brindar desde las competencias de su profesión asistencia técnica en campo, con el fin de realizar control y seguimiento a los procesos de inversión desarrollados por la Secretaria** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** | Brindamos acompañamiento al municipio de Roncesvalles donde se realizó entrega de equipos de ordeño por parte dela secretaria de desarrollo agropecuario en el marco de la ejecución del contrato de ganadería sostenible que beneficiara a 22 municipios del departamento<br>Así mismo, familias pisciculturas, productoras de trucha, agremiadas en Asoagroparaiso recibieron insumos y alimentos |
| **2. Elaborar presupuestos requeridos y gestionar cotizaciones con el fin de articular** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** | Se brinda apoyo en la recolección de información y acompañamiento a las reuniones programadas por secretaria de planeación para la elaboración de informes |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **procesos de contratación y proyectos productivos de inversión formulados por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria** | | | | | | | de empalme y demás documentos que se entregaran al gobierno entrante. |
| **3. Dar acompañamiento en todos los eventos, iniciativas, reuniones y proyectos relacionados con el tema ambiental y del desarrollo sostenible que le sean solicitados** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** | Acompañamos al evento realizado por la secretaria en el laboratorio de cafés especiales de la Universidad del Tolima, donde se seleccionaron os 10 mejores cafés que participaran en el Coffee World Challenge, a realizarse en Madrid, España. |
| **4. Brindar apoyo profesional y técnico en la actualización de proyectos de inversión a cargo de la secretaria.** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** | Se brindó acompañamiento en a revisión detallada de los procesos de inversión de los cuatro años de gobierno, verificando estados de los contratos y ejecución presupuestal por municipio, eso con el fin de tener un balance detallado de la inversión total en el departamento. |

| **ETAPAS: OBLIGACIONES GENERALES** | **Estimación Actual** | | **Realidad Actual** | | **% Avance a la fecha** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicio (DD/MM/AA) | Fin (DD/MM/AA) | Inicio (DD/MM/AA) | Fin (DD/MM/AA) | Avance Estimado | Avance Real | Observaciones |
| **1. Cumplir con el objeto del contrarío** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | **16.6%** | **82.5%** | **Se da cumplimiento con el objeto de contrato.** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. firmas las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición y/o terminación que haya lugar de común acuerdo con el supervisor** | 03/03/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se firma acta de inicio el día 29 de mayo de 2023. |
| **3. presentar informes solicitados por el supervisor** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | N/A | N/A | se presentan los informes de gestión de metas y demás solicitas por el supervisor |
| **4, Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en el desarrollo de las actividades contractuales** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | se da cumplimiento a esta obligación |
| **5. realizar la actualización en tiempo real de a plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales** | 26/09/2023 | 28/10/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 | N/A | N/A | Se realiza actualización de la plataforma SECOP II. |
| **6, En caso que se vuelva a presentar una emergencia adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.** | | | | | | | |
| **7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o en las disposiciones que las modifiquen, deroguen o adicionen.**<br>**Documentos que deben enviar al Supervisor del Contrato cada mes, con el fin de gestionar el respectivo pago mensual** | 10/23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se da cumplimiento al pago de seguridad social periodo OCTUBRE de 2023 , mediante planilla No. 7898644865 mediante SOI |
| **8. Presentar el documento equivalente o factura en los términos, formatos y con los soportes solicitados por el Departamento y el supervisor** | 2**6**/0**9**/2023 | 28/10/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | se presentan las cuentas de cobro en los términos establecidos |
| **9. Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomía e independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la Gobernación, en cumplimiento a los acuerdos de ejecución contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | se da cumplimiento a esta obligación |

**Evidencias de Actividades:**

**Actividad N° 1: SALIDA Y ENTREGA AL MUNICIPIO DE RONCESVALLES**






Actividad N° 2: **CAFES ESPECIALES EVENTO.**






Actividad :**INFORMACION DE INVERSION**




| No. | Secretaría | Año (2020-202 | Municipio | Zona (Nevados, Norte, Orien | Tipo de Proyecto | Código BPIN | Objeto | Supervisor | Contrato/Convenios con otras entidades | Vereda o corregimiento - nombre finca/unidad productiva | | No. Acto contractual | Fuentes de Finan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SDAPA | 2021 | ATACO | SUR | Fortalecimiento productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | 2020004730058 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 35.333.333 |
| 36 | SDAPA | 2021 | ATACO | SUR | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | TRACTORES | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 306.129.500 |
| 59 | SDAPA | 2021 | CHAPARRAL | SUR | Fortalecimiento productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | 2020004730058 | MAQUINARIA EQUIPO | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 35.333.333 |
| 76 | SDAPA | 2021 | COYAIMA | SUR | Fortalecimiento Productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | | LIMON TAHITI | JUAN MANUEL ROJAS | CONTRATO | | | 2173 DE OCTUBRE 26 DE 2021 | |
| 80 | SDAPA | 2021 | CUNDAY | ORIENTE | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | Tractores | JUAN MANUEL ROJAS | CONTRATO | | | | $ 306.129.500 |
| 91 | SDAPA | 2021 | ESPINAL | CENTRO | Fortalecimiento productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | 2020004730058 | Maquinaria y equipos | JUAN MANUEL ROJAS | CONTRATO | | | | $ 35.195.000 |
| 92 | SDAPA | 2021 | ESPINAL | CENTRO | | | Seguridad Alimentaria | JUAN MANUEL ROJAS | CONTRATO | | | | |
| 115 | SDAPA | 2021 | GUAMO | SUR | Fortalecimiento productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | 2020004730058 | Maquinaria y Equipos | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 26.500.000 |
| 117 | SDAPA | 2021 | GUAMO | SUR | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | Tractores | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 344.152.500 |
| 154 | SDAPA | 2021 | LERIDA | NORTE | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | Tractores | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 296.387.575 |
| 191 | SDAPA | 2021 | NATAGAIMA | SUR | | | LIMON TAHITI | JUAN MANUEL ROJAS | CONTRATO | | | 2173 DE OCTUBRE 26 DE 2021 | |
| 192 | SDAPA | 2021 | NATAGAIMA | SUR | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | Tractores | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 299.823.000 |
| 201 | SDAPA | 2021 | ORTEGA | SUR | Fortalecimiento productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | 2020004730058 | Maquinaria y Equipos | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 35.333.333 |
| 203 | SDAPA | 2021 | ORTEGA | SUR | Fortalecimiento Productivo de pequeños productores rurales en el Tolima | | Modulos Semiintegrados | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | |
| 205 | SDAPA | 2021 | ORTEGA | SUR | mejorar la competitividad del sector agropecuario en el departamento del Tolima | 2020004730072 | Tractores | JUAN MANUEL ROJAS | | | | | $ 370.125.000 |

Actividad N° : **INFORMACION PARA RENDICION DE CUENTAS Y EMPALME**




**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA**

**RELACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO REALIZADOS CON LA CIUDADANÍA TANTO PRESENCIALES COMO VIRTUALES Y/O MECANISMOS ELECTRÓNICOS**

**PUNTO No. 3 DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA No.014 DEL 04/08/2020**

| Numero | NOMBRE DEL ESPACIOS DE DIALOGO ( Foros abiertos, Conferencias Interactivas, Participacion en la Formulación de Políticas, Comités, Mesas Temáticas, Mesas de Dialogo, Reunión Zonal, Rendición de Cuentas, Visita, Grupo focal, otros ) | POBLACIÓN OBJETIVO. | PROPOSITO ALCANZADO | FECHA DE REALIZACIÓN | MEDIO UTILIZADO (Presencial, virtual, mecanismos electrónicos ) | MUNICIPIOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTICIPACION EXPOFUTAS 2023 | Productores agropecuarios | Presentacion oferta y novedades tecnologias EXPO FRUTAS 2023 | 11 de agosto | Presencial | ibague |
| 2 | CONSEJO SECCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Productores agropecuarios | Desarrollar el consejo y dar a conoser los procesos que se vienen llevando acabo para el cumplimiento de servicio de extension rural. | 11 de julio | Presencial | ibague |
| 3 | FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA DEL DEPARTAMENTO | Productores cafeteros | EVENTO DE ENTREGA DE NCENTIVOS, CAPACITACION Y APOYO PARA LOS CAFETEROS | 19 de agosto | Presencial | Fresno |
| 4 | CAMPEONATO DE BARISMO | Productores agropecuarios | ESTRATEGIA REALIZADA PARA INCENTIVAR LA COMERCIALIZACION DE LOS CAFES DE ORIGEN DEL DEPARTAMENTO, ADEMAS SE REALIZARON CHARLAS Y TALERES DIRIGIDAS A TODOS LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO | 25-26 de Agosto | Presencial | Ibague |
| 5 | MESA TECNICA ALIANZA PUBLICO PRIVADA APICOLA EN EL SUR DEL TOLIMA | Productores agropecuarios | SE PARTICIPO EN LA MESA TECNICA APICOLA CON EL FIN DE IMPARTIR ESTRATEGIAS Y METAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA | 14 de septiembre | Presencial | ibague |
| 6 | CONMEMORACON DE VICTIMAS | Productoes agropecuarios GAITANIA TOLIMA | ENTREGA DE UNIDADES PONEDORAS DE GALLINAS PARA COMUNIDAD NAZA | 9 DE ABRIL | Presencial | PLANADAS |

Planilla parafiscalidad (describir periodo de pago-valor y numero de la planilla- anexar pantallazo o pdf del documento)

Numero de planilla seguridad social:

aportes en línea

## Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 65717836 | | REYES GIRALDO CAROLINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 68 L bis #37 d 16 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 329995289 | 9460061110 | N | 2023/10/10 | 2023/12/11 | BANCOLOMBIA | 62 | $123,500 |


**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fe |
| 1 | CC | 65717836 | REYES GIRALDO CAROLINA | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 65717836 | REYES GIRALDO CAROLINA | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | C | X | | | | | | | | | | | | | |

**Total** **Afiliados(1)**

Pantallazo avance cargue soportes SECOP II

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | LEGALIZACION Y ACTA DE INICIO 1645-2023.pdf | LEGALIZACION Y ACTA DE INICIO 1645-2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. informe de actividades.pdf | 3. informe de actividades.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. planilla salud y pensio´n.pdf | 3. planilla salud y pensio´n.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. Factura (1).pdf | 3. Factura (1).pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. informe de supervisio´n.pdf | 3. informe de supervisio´n.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME SUPERVISION CAROLINA 4.pdf | INFORME SUPERVISION CAROLINA 4.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | FACTURA 4 CAROLINA REYES.pdf | FACTURA 4 CAROLINA REYES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME N°4 CAROLINA REYES.pdf | INFORME N°4 CAROLINA REYES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PLANILLA AGOSTO.pdf | PLANILLA AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PLANILLA AGOSTO CORRECCION.pdf | PLANILLA AGOSTO CORRECCION.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME SUPERVISION ANEXO CAROLINA 4.pdf | INFORME SUPERVISION ANEXO CAROLINA 4.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. INFORME DE ACTIVIDADES N 1 CONT 1645.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES N 1 CONT 1645.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. FACTURA 1 CONT 1645.pdf | FACTURA 1 CONT 1645.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. SEGURIDAD SOCIAL MAYO (1).pdf | SEGURIDAD SOCIAL MAYO (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. INFORME DE SUPERVISIO´N CONT 1645.pdf | INFORME DE SUPERVISIO´N CONT 1645.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | informe de supervisio´n 2 Carolina Reyes.pdf | informe de supervisio´n 2 Carolina Reyes.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | informe de actividades 2 contrato 1645.pdf | informe de actividades 2 contrato 1645.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | plantilla de salud junio.pdf | plantilla de salud junio.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | factura 2 Carolina Reyes.pdf | factura 2 Carolina Reyes.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | ELABORADO POR: | REVISADO POR: |
|---|---|---|
| **Nombres y apellidos** | **GAROLINA GIRALDO REYES**<br>**Contratista** | **JUUAN MANUEL ROJAS ROJAS**<br>**Supervisor** |
| |  |  |