Rio Quito; Paimadó 02 de noviembre de 2023

Señora
ELVIA FERNANDA CELIS DENVER
Supervisora del contrato FNE – 094-2023
Bogotá DC, Colombia

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de actividades y presupuesto ejecutado en el marco del convenio interadministrativo FNE- 094-2023.

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y el recurso asignado mediante convenio **FNE- 094-2023**, certifico que todo lo allí contenido corresponde con lo realizado en el periodo comprendido entre el 15 de Mayo del 2023 y el 31 de agosto del 2023; a continuación, se relaciona por componente las actividades relacionadas.

COMPONENTE 1	
Actividad 1 Definir y caracterizar la institución educativa y la población a participar en la ZOE.	Documentos que dan cuenta de la caracterización población de las instituciones a intervenir contiene: introducción, objetivo, caracterizas poblacionales, grados, infraestructura, horarios, historia, visión y misión con un 100% de cumplimiento
Actividad 2 Configurar un equipo interdisciplinario (profesionales ZOE y docentes) para la creación de la ZOE.	Se realizó la selección del personal conforme lo establecido en la estrategia cumpliendo con los requerimientos de cada perfil para garantizar la implementación adecuada de la ZOE con un 100% de cumplimiento
Actividad 3 Realizar proceso de inducción, reinducción y capacitación en la estrategia.	Se realizó inducción al equipo encargado de ejecutar la estrategia con apoyo de la secretaria de Salud Departamental dependencia de Salud mental, en donde se habló de conceptos básicos, proceso de implementación de la ZOE, primeros auxilios en salud mental, intervenciones

Powered by CamScanner

	cortas, tamizajes CRAFF, y todo lo necesario para la adecuada ejecución de las ZOE con un 100% de cumplimiento
Actividad 4 Identificar y concertar las necesidades de la comunidad educativa para el diseño y realización del plan operativo de capacidades de la ZOE.	Documento que da cuenta de la identificación de las necesidades en salud mental de la comunidad educativa y todo lo relacionado con la concertación de la forma de trabajo en cada uno de los puntos a implementar la estrategia con un 100% de cumplimiento
Diseñar el plan operativo de creación, funcionamiento y puesta en marcha de la ZOE.	Construcción del Plan Operativo para la implementación de las ZOE que consta de: introducción, objetivos, metodologías, cronogramas, metas, actividades, indicadores con un 100% de cumplimiento
Actividad 5 Identificación de los actores y redes institucionales y no institucionales	Acta de identificación de actores y creación de la red tanto institucional como no institucional con el objetivo de dar a conocer la estrategia y contar con la participación de toda la comunidad. con un 100% de cumplimiento
Actividad 6 Conformación de la red operativa de la ZOE.	Actas de conformación de la red operativa dando cuenta de la red presente en el municipio su importancia y la adherencia a la estrategia con un 100% de cumplimiento
COMPONENTE 2	
Actividad 1 Realizar escucha activo y aplicación de tamizaje CRAFFT a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participen en la ZOE.	Se realizo el proceso de escucha activa y la aplicación del tamizaje CRAFFT en donde se han aplicado 866 tamizajes en los puntos priorizados. Con un 50% de cumplimiento
Actividad 2 Conformación e implementación de Grupo de Apoyo para padres de familia.	Se realizó la implementación del grupo de apoyo de padres de familia en cada una de las ZOE explicando todo lo relacionado con la estrategia y la necesidad del apoyo de los padres de familia con un 100% de cumplimiento

Powered by CamScanner

Actividad 3 Impresión y entrega de Guía a las instituciones educativas, la cual será compartida por el FNE.	Se realizo la entrega de cartillas para niños y cartillas para padres en las instituciones priorizadas a los rectores y psico orientadores de cada institución explicando su uso con un 100% de cumplimiento
Actividad 4 Realizar formación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en: Autocuidado, estigma y auto estigma. -Prevención del consumo de SPA. -Derechos sexuales y reproductivos. -Deserción escolar y comunicación asertiva. -Ejercicios de juego de roles en empatía y "cómo cuidar nuestra Salud Mental".	Se realizó la formación a Niños, Niñas, Adolescente y Jóvenes en temas como: - Deserción escolar y comunicación asertiva, - Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas acorde a su edad - Derechos Sexuales y Reproductivos - Ejercicios de Juego de roles en empatía y como cuidar. Con un 70% de cumplimiento a la fecha
Actividad 5 Formación a padres en: • Pautas de crianza y vínculos afectivos. • Desarrollo de escucha activa. • Corresponsabilidad. • Rutas de atención en salud y deberes y derechos en salud.	Se realizó la formación a padres de familia en temas como Corresponsabilidad, Desarrollo de Escucha Activa y con esto generar espacio de reflexión y fortalecimiento de los factores protectores en salud mental en las familias por medio de conversatorios, Juegos de roles Con un 70% de cumplimiento a la fecha
Actividad 6 Realizar activación de las rutas de atención en salud y canalizaciones a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia que lo requieran.	En el desarrollo de esta actividad se ha realizado activación de ruta a 5 estudiantes por los siguientes casos, a los cuales además se les ha hecho el respectivo seguimiento con un 100% de cumplimiento
Actividad 7 Formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA.	Formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo con el objetivó de generar capacidad instaladas en la institución educativa actividad desarrollada mediante conversatorio en donde se dieron espacio de reflexión y aprendizaje mutuo Con un 70% de cumplimiento a la fecha
Actividad 8 Formación a los participantes de la red operativa de la ZOE en prevención y	Se realizó la formación a la red operativa de los ZOE en la prevención y

Powered by CamScanner

consecuencias del consumo de SPA.	consecuencias del consumo de SPA Con un 70% de cumplimiento a la fecha
COMPONENTE 3	
Actividad 1 Sistematizar las acciones desarrolladas en el marco de la ZOE y demás información que corresponda, en los formatos establecidos por el FNE.	Base de datos sociodemográfica actualizada de la población estudiantil en donde refleja los procesos de atención y seguimiento con un 50% de cumplimiento
Actividad 2 Elaborar los informes de ejecución de actividades parcial y final, en los formatos establecidos por el FNE.	Realización de informe acorde a los lineamientos entregados por la FNE en formato exigido con un 100% de cumplimiento

Con relación al presupuesto asignado por el Fondo Nacional de Estupefacientes se ha ejecutado $ 138.552.000, correspondiente a en donde se tiene pendiente por ejecutar: $ 9.704.599 los cuales en su momento se encuentran en la cuenta bancaria de la fundación operadora de acuerdo a lo certificado en el informe financiero de la fundación

GASTOS TALENTO HUMANO

PERFIL	PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN	FECHAS DE CONTRATO		TIEMPO DE DURACIÓN	VALOR POR MES	VALOR CONTRATO	MESES EJECUTADOS - DIAS PAGADOS							VALOR DIA	VALOR PAGADO POR MES							APORTE EPS	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
		INICIO	FINAL				MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT	NOV		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT	NOV			
COORDINADOR	ROSSI YALIDIS PALACIOS S	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	3.200.000	20.800.000	15	30	30	30	0	0	0	106.667	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-	-	-	25.600.000	11.200.000	14.400.000
PSICOLOGOS	YENNY GAMBOA PALACIOS	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	LUIS EDUARDO ROMAÑA RUBIO	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	NEISY YISELA PINO CORDOBA	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
ENFERMEROS	ALDAIR CORREA RODRIGUEZ	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	OMDIO PALACIOS PALACIOS	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	DIANA MARCELA PALACIOS BUENAÑOS	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
TRABAJADORES SOCIALES	YUDIS YISNEILA PALACIOS P	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	LUZ YANIRIS PALACIOS AGUALIMPIA	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
	INGRID SORAIDA TELLO PALACIOS	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	2.800.000	18.200.000	15	30	30	30	0	0	0	93.333	1.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	-	-	21.000.000	9.800.000	11.200.000
FACILITADOR	LUCI MENA PALACIOS	15/05/2023	30/11/2023	Seis meses y quince dias	1.200.000	7.800.000	15	30	30	30	0	0	0	40.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	9.000.000	4.400.000	4.600.000

Powered by CamScanner

DISTRIBUCION DE GASTOS

VIAJES	MESES EJECUTADOS - VALOR POR CADA MES					VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR ASUMIDO POR EL OPERADOR	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.				
Desplazamientos	360.000		190.000	1.110.000	380.000	2.000.000	40.000	2.040.000	-
Alimentación					120.000	120.000		120.000	-

LOGISTICA	MESES EJECUTADOS					VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR ASUMIDO POR EL OPERADOR	TOTAL REFRIGERIOS	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.					
Refrigerios										
Refrigerios Capacitación lideres y Docentes					100.000	820.000	-	164	820.000	-
Refrigerios capacitación a Estudiantes y Padres de Familia			4.879.500	1.250.000		5.000.000	-	798	3.986.000	1.014.000
Computadores		4.800.000				6.000.000	-		4.800.000	1.200.000
Impresora		2.550.000				3.000.000	-		2.550.000	450.000

MATERIALES	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES					VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR ASUMIDO POR EL OPERADOR	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.				
Papelería y materiales de oficina			695.200			9.000.000	-	695.200	8.304.800
Papelería y materiales para proceso de capacitación y formación		1.008.000				9.000.000	-	1.008.000	7.992.000

PUBLICIDAD	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES					TOTAL INUMOS REALIZADOS	VALOR ASUMIDO POR EL OPERADOR	VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.					
Publicidad				360.000	6.700.000	7.060.000	-	9.380.000	7.060.000	- 2.320.000

COSTOS INDIRECTOS	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES					VALOR	VALOR ASUMIDO POR EL	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.				
Administración del proyecto		10.000.000			9.023.296,00	20.000.000	-	19.023.296	976.704

Para Mayor Constancia se firma el 2 de nov. de 23

Gina Katherine Nuñez.
GINA KATHERINE NUÑEZ MOSQUERA
Coordinadora de Salud Municipal de Rio Quito

Powered by CamScanner