ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA F-09**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE PLANEACION

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	27	09	2023	655	18	09	2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE MACEDONIA, SAN MARTIN Y ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
DOS (02) MESES	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PES OS MCTE ($ 31.520.000.00)	Pagos parciales según avance hasta el 90%y el 10% final a la terminación del contrato previa presentación de informe y productos en medio físico y magnético y certificación del supervisor

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			INTERVENTOR
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
27	09	2023	26	11	2023	CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ identificado con Cedula de Ciudadanía 1.053.764.599 de Manizales

SUPERVISOR

VICTOR JULIO SEGURA RUIZ, SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

GARANTÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	380-47-994000138163	21	09	2023	24	03	2023
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL SERVICIO	380-47-994000138163	21	09	2023	24	11	2023

En Leticia, a los 27 días del mes de septiembre de 2023 se reunieron el Supervisor y el Interventor con el fin de iniciar el contrato de interventoría anteriormente citado.

Se deja constancia que el Interventor revisó y aprobó los programas de ejecución, así como también verificó que el personal que utilizará en la ejecución del contrato de interventoría se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. Contratos con un plazo superior a tres (3) meses.

Se verificó el personal y el equipo con que cuenta el Contratista para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la propuesta presentada, así:

PERSONAL PROFESIONAL

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
Director de interventoría	Ingeniero ambiental – especialista en dirección de operaciones	Carlos Andrés Cundumí Ramírez	17238-169243 CLD
Especialista Hidráulico	Ingeniero civil – especialista en ingeniería hidráulica y ambiental – magister en ingeniería recurso hidráulicos	Alejandro Marulanda Aguirre	17202-178597 CLD

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA F-09**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO		
	DÍA	MES	AÑO
En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato de consultoría, el cual debe concluir en la siguiente fecha: →	26	11	2023
	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no se ha omitido información y la consignada es veraz a los →	27	09	2023

Carlos A. Cundumí R.

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

CARLOS ANDRES CUNDUMI RAMIREZ	VICTOR JULIO SEGURA RUIZ

Original: Oficina Asesora Jurídica • Copia: Secretaría de Despacho

Powered by CamScanner