INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

DBB-AMV1-150-2023

Orito - Putumayo, 5 de marzo de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
Atn. **Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas**
Carrera 7 No. 17B-50. Urbanización Los Ángeles
Mocoa - Putumayo

Referencia: CONTRATO N° 2606 DE 2023 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 1 LOTE 6.

Asunto: Solicitud de Adición No. 2 y Prórroga No. 4 de Contrato No. 2606 de 2023.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar se tramite la Adición y la Prórroga al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 29924 de fecha 29 de febrero de 2024, por valor de $ 281.882.850 para la adición de contratos de Administración de Mantenimiento Vial a cargo del INVÍAS de la Dirección Territorial Putumayo.

Las Administraciones Viales deben adelantar, de manera prioritaria, la primera evaluación del estado de la red vial con criterio técnico del presente año y deben efectuar esta actividad antes de la finalización de su contrato.

Con el fin de mantener la operatividad y funcionamiento de la infraestructura vial, es prioritario continuar con las actividades técnicas y administrativas propias de la Administración de Mantenimiento Vial, especialmente con las interventorías asignadas tanto de los contratos de mantenimiento rutinario, como de otros contratos de mantenimiento de la Carretera 4501, teniendo en cuenta que las Cooperativas de Trabajo Asociado cuentan con recursos adicionales mediante CDP No. 26424 de fecha 26/02/2024, para avanzar hasta el 30 de abril de 2024.

Por lo anteriormente descrito, me permito solicitar muy respetuosamente se realice la ADICIÓN No. 2 del Contrato No. 2606 de 2023, adicionando recursos por un valor de **Noventa y tres millones novecientos sesenta mil novecientos cincuenta pesos ($93.960.950) M/Cte.**, y de igual manera se realice la PRÓRROGA No. 4 del contrato en mención hasta el **28 de abril de 2024**.

Por las razones anteriores, me permito remitir la siguiente documentación, para su revisión, aprobación y fines pertinentes:

1. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1. SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
2. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1. ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GÓMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
DBB INGENIERÍA SAS
Contratista

Adjunto: Lo enunciado en 5 folios.

Rec: Mayo - 5/24