**CONTRATO NÚMERO 2606 DE 2023**
**ADICION NUMERO DOS (02) Y PRORROGA CUATRO (04)**

**OBJETO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 1 LOTE 6 .

**CONTRATISTA:** DBB INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.564.916-1.

Entre los suscritos, **JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS, identificado con cédula de ciudadanía número 12.993.805 expedida en Pasto (Nar),** en calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO**, nombrado mediante Resolución No. 1438 del 4 de junio de 2021 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 087 del 15 de junio de 2021, obrando en nombre y representación **del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por 2614 del 02 de junio de 2011, expedida por el **INVIAS,** quien para los efectos este documento se denominará, el **INSTITUTO** por una parte, y por la otra, DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.557.205, expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal de la sociedad DBB INGENIERIA S.A.S en su calidad de Gerente, según documento de existencia y representación Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA,** en razón a que anteriormente celebramos el Contrato principal número 2606 de 2023, hemos convenido Adicionar y Prorrogar el contrato previas las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Que el contratista remite a la Entidad la ficha MEPI con la solicitud de Adición y Prorroga al CTO 2606 de 2023. **2.** Que el contrato termina el día 25 de marzo de 2024, por lo que se encuentra vigente. **3.)** Que mediante formato de Solicitud de Adición y Prorroga del día 05 de marzo de 2024, fue aprobada la Adición 2 y Prorroga 04 al Contrato 2606 de 2023, por parte del Interventor, Supervisor y Director Territorial. **4.)** Que una vez aprobada la Adición 2 y Prorroga 04 al Contrato 2606 de 2023, se procederá a realizarla. **5.)** Que la Adición 2 y Prorroga 04 implica incrementar el valor del Contrato 2606 de 2023. **6)** Que la Entidad cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal N. 29924 de fecha 2023-02-29. **7.** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud y aprobación se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del día 5 de marzo de 2024, suscrito por el CONTRATISTA y el Supervisor y aprobada por parte del Director Territorial.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 2606 de 2023 y las siguientes

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR EL CTO No. 2606 de 2023**, por un valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($93.960.950)**, a cargo del CDP 29924 de fecha 2023-02-29 Rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 Fuente Propios. Recurso 20, Sitúa CSF. **CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR EL CTO 2606 de 2023,** hasta el día 28 de abril de 2024. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

El presente se firma a los veinti días del mes de marzo de 2024.