Ciudad y fecha:	Bogotá,
Unidad Contratante:	Dirección Logistica Y Financiera
Contrato No.	No. 06-6-10294-23
Fecha suscripción contrato:	24 de octubre 2023
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".
Lugar de ejecución de la obra:	Municipio De Sabanalarga Atlántico nuevo Comando de Departamento de Policía Atlántico
Constancia de recibo No.	02
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT del contratista:	900.322.299-1
Fecha del acta de inicio:	24/10/2023
Plazo de ejecución:	**Principal:** El plazo de ejecución para el presente contrato, será hasta el 10 de diciembre de 2023, para los cuales se adelantarán actividades de obra durante la vigencia 2023, contados a partir de la adjudicación e inicio del contrato de obra y la respectiva aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio. **Prórroga No. 1:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 20/03/2024. **Prórroga No. 2:** prorrogar al plazo de ejecución hasta el 30/04/2024.
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS Responsable Proyectos En Infraestructura
Valor del contrato:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($1.452´450.000,00) moneda legal colombiana, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.

Adición No.	El contrato cuenta con adición No. 1 por un valor de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720´000.000,00), moneda legal colombiana.
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica
Fecha de Reiniciación:	No Aplica
Valor total del contrato:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.172.450,000), moneda legal colombiana, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato.
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X___ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	**Período certificado**: Del 01/01/2024 Al 09/02/2024 — **Acta de corte #**: 02
Forma de Pago:	CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: La POLICÍA NACIONAL pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones bancarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez se hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la supervisión haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la supervisión, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra y supervisión).
- Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios.
- Formato de recepción de bienes.
- Factura de venta
- Acta de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo

establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900322299-1
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 15354515293

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2023

R.P 455823 del 25/10/2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	$ 615.381.950,06	$ 615.381.950,06	$ 0,00	$ 615.381.950,06

R.P 556923 del 27/12/2023 -Adición No. 1

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE POLICÍA ATLÁNTICO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA".	$ 217.140.418,41	$ 217.140.418,41	$ 0,00	$ 217.140.418,41

Observaciones:

Se recibe en esta acta parcial No 2, un valor total de $ 832.522.368,47, de los cuales corresponden un valor de $ 615.381.950,06 al contrato principal y un valor de $ 217.140.418,41 a la adición No. 1 del contrato.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.

Acumulado anterior: $ 284.082.232,76
Avance parcial recibido: $ 832.522.368,47
Total, Acumulado $ 1.116.604.601,23

Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 02, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
Memorias de cálculo.	Se anexan las memorias de cálculo del acta parcial No. 01, la cual se encuentra cargada en el SECOP II.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO _X_ SI ___ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO _X_ SI____ Autorizados mediante modificatorio N°. de fecha:
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Se anexa al presente corte la siguiente información: • Acta de recibido parcial. • Factura de venta electrónica aprobada Olimpia. • Anexo de facturación • Resolución de facturación. • Certificado de pago de aporte parafiscales y seguridad social actualizada. • Certificación pago FIC • Memorias de cantidades ejecutadas • Demas documentos exigibles por la Dirección Logística y Financiera
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	Documento de entrada de fecha: 29/02/2024 Doc Material 5003321388-2024 29/02/2024 Doc Material 5003321426-2024
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO _X_	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial N. 02	$ 832.522.368,47	El valor de la presente acta se encuentra soportado en los documentos que se anexan (acta No. 01 – memorias de cantidades) anexo a factura y está de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No.	SIIG 27	$ 832.522.368,47	$ 0	$ 832.522.368,47
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 832.522.368,47	$ 0	$ 832.522.368,47

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: la POLICÍA NACIONAL pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el Anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones bancarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de obra, informó que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificó que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Para la presente acta se suministraron equipos tales como:

- Suministro unidad fancoil consola pared de refrigerante variable 7000BTU/H
- Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 7000BTU/H- 4 vias
- Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 9000BTU/H- 4 vias
- Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 12000BTU/H -4 vias
- Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 18000BTU/H -4 vias
- Suministro unidad fancoil consola cassette para refrigerante variable 24000BTU/H- 4 vias
- Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-3TR
- Suministro unidad paquete condensado por aire 220/3/60-4TR
- Suministro unidad condensadora refrigerante variable 340000BTU/H-220/3/60
- Suministro unidad mini split consola pared 24000BTU/H
- Suministro unidad fancoil consola oculta de alta presión estatica 24000BTU/H
- Suministro unidad condensadora minimo 136000BTU/h, refrigerante variable


El valor de **$ 615.381.950,06** es a cargo del registro presupuestal **R.P 455823 del 25/10/2023**, correspondiente al contrato principal.

El valor de **$ 217.140.418,41** es a cargo del registro presupuestal **R.P 556923 del 27/12/2023 - Adición No. 1** correspondiente a la adición No. 1 del contrato.

Siendo un total de esta acta parcial numero 1 por un valor de **$ 832.522.368,47** correspondientes a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:



Intendente **EDWIN FERNEY BOHORQUEZ ARENAS**
Responsable Proyectos En Infraestructura
Supervisor Contrato obra PN DIRAF No. 06-6-10294-23



CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA