Denominación del bien o servicio		**Anexo #**	
		Fecha	**dd/mmm/aa**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Contratac	Riesgos C	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora para el ICBF en contar con los servicios requeridos	1=Raro	3= Modera	4	Riesgo Baj	Contratista	Mantener contacto permanente con la entidad contratista para que este al tanto del	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Si	ICBF y Contratista	Una vez se conozca la	Una vez se termine el proceso de contratacion	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos C	Riesgo de que el contratista no cumpla con la ejecucion del contrato	Falta de servicios para atender a la poblacion objeto de su mision	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato una vez suscrito	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Si	ICBF y Contratista	Una vez firmado o	Una vez el contratista firme el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos E	Riesgo de que el contratista no sostenga los precios acordados para el servicio a contratar	Dificultades para la ejecucion del contrato	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato una vez suscrito	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Si	Contratista	Una vez legalizado el	Una vez termine el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos C	Riesgo de que los servicios prestados no cumplan los requisitos tecnicos exigidos	mala atencion a los usuarios de sus cervicios	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Contratista	Hacer seguimiento a los servicios prestados por la entidad contratista, con el apoyo de los	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	No	Contratista	Una vez el contratista	Una vez termine el contrato	con la labor permanente de supervision	una semana
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Fi	Riesgo de que el ICBF una vez entregadosprestados los servicios, no disponga de PAC para el pago a la entidad contratista	perjuicios para el contratista al no disponer de los recursos pactados en el tiempo establecido en el contrato	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	ICBF	Hacer la planeación necesaria para contar con los servicios en el tiempo determiando en	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Baj	Si	ICBF	Una vez entregado los	Una vez se realice el desembolso de los recursos pactados	manteniendo control permanente de la disponibilidad de PAC en el ICBF	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos E	Riesgo de que el contratista no asuma el pago de salarios y prestacion sociales.	perjuicios para el ICBF por posibles demandas del personal contratado para la prestacion del servicio	1=Improba	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Baj	No	Contratista	Una vez legalizado el	una vez terminado el contrato	con la labor permanente de supervision	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos C	Riesgo de que durante la ejecucion del contrato se presenten situaciones de responsabilidad civil extracontractual	Perjuicios en la ejecucion del contrato	2=Improba	2= Menor	4	Riesgo Baj	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Baj	No	Contratista	A partir de la legaliza cion	Una vez legalizado el contrato y este en proceso de ejecucion	con la labor permanente de supervision	Mensual

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad