SDM - CRONOGRAMA

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	**1 SDM**	**980 hours**	**Mon 26/02/24**	**Thu 25/07/24**		
2	**1.1 RDE + CC**	**8 hours**	**Mon 26/02/24**	**Mon 26/02/24**		
3	1.1.1 Entrega a la SDM	8 hours	Mon 26/02/24	Mon 26/02/24		
4	**1.2 ORVI**	**8 hours**	**Mon 20/05/24**	**Mon 20/05/24**		
5	1.2.1 Entrega a la SDM	8 hours	Mon 20/05/24	Mon 20/05/24		
6	**1.3 SIGAT implementación migración**	**8 hours**	**Wed 5/06/24**	**Wed 5/06/24**		
7	1.3.1 Entrega a la SDM	8 hours	Wed 5/06/24	Wed 5/06/24		
8	**1.4 SIRC SERVICIO WEB**	**8 hours**	**Wed 12/06/24**	**Wed 12/06/24**		
9	1.4.1 Entrega a la SDM	8 hours	Wed 12/06/24	Wed 12/06/24		
10	**1.5 CATÁLOGO DE SERVICIOS**	**8 hours**	**Mon 22/07/24**	**Mon 22/07/24**		
11	1.5.1 Entrega a la SDM	8 hours	Mon 22/07/24	Mon 22/07/24		
12	**1.6 ORFEO**	**8 hours**	**Thu 25/07/24**	**Thu 25/07/24**		
13	1.6.1 Entrega a la SDM	8 hours	Thu 25/07/24	Thu 25/07/24		

SDM - CRONOGRAMA