Fecha: 2023-11-20 16:15:11
Radicado: 2023S-VPUT-021475
Destino: MIGUEL ROBLES SAS
Copia A:
Anexos: 0

Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2023-11-20T16:15:26-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VPUT-021475
Fecha: 2023-11-20 16:15:11

Señor (a):
MIGUEL ROBLES SAS

CLL 10 NO 4 - 51 OFICINA 301 EDIFICIO H Y R
3102768765
MIGUELROBLESSASGERENCIA@GMAIL.COM
MOCOA PUTUMAYO

Asunto: Orden de inicio - Contrato 4234 de 2023

Respetado ingeniero,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos a la ejecución del contrato citado en el asunto que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” le informo que a partir del día veinte (20) de noviembre de 2023, se imparte la Orden de Inicio de que trata la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 11257623 del 15-11-2023 y aprobación de pólizas en la plataforma SECOP.

Plazo del contrato: Hasta 31 de diciembre de 2023. La supervisión del contrato será ejercida por el suscrito director territorial.

Es necesario actualizar las pólizas de tal forma que cumplan con el amparo exigido contractualmente a partir de la presente orden de inicio.

Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO

Proyectado Por: ANGELA PATRICIA BUENO MESIAS
Revisado Por:

INVIAS

Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2023-11-20T16:15:26-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2023-11-20T16:15:27-05:00
Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
1000021 DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS