No. CONTRATO		**217**	FECHA		**28 DE JUNIO DE 2023**	
CONTRATANTE		**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**				
No. SECOP II:		**CO1.PCCNTR. 5168987**				
CONTRATISTA		**INGETECO S.A.S.**				
		Nit No. 900.301.744-8				
		R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ				
		C.C. No. **C.C. No. 1.102.350.707 de Piedecuesta.**				
OBJETO		**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS REDES Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER.**				
VALOR CONTRATO		**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($57.244.568,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).**				
VALOR ADICIONAL		**VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 24.982.074,00)**				
VALOR EJECUTADO		**OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($82.226.642,00)**				
INTERVENTOR		N/A				
SUPERVISOR		**ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**				
CARGO SUPERVISOR		DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES				
PLAZO		UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO ADICIONAL		UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
POLIZA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	No. 3681227–7	**VIGENCIA**	21/07/2023	20/03/2024	
	ESTABILIDAD DE OBRA	No. 3681227–7		20/09/2023	20/09/2028	
	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	No. 3681227–7		21/07/2023	20/09/2026	
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	No. 3681227–7		21/07/2023	20/03/2024	
	RESPONSABILICIVIL EXTRACONTRACTUAL	No. 0919964-0		21/07/2023	21/01/2024	
NOMBRE DE LA ASEGURADORA			Seguros del Estado S.A.			
FECHA ACTA DE INICIO			21 DE JULIO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO			20 DE AGOSTO DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N° N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N° N/A	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A			
NUEVA FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN ADICIONAL No. 01			20 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL			20 DE SEPTIEMBRE DE 2023			

ACTA DE LIQUIDACION

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron el ingeniero RAMIRO RANGEL PARRA, quien actúa en representación legal de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P, - Piedecuestana de Servicios Públicos, el ingeniero WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO en calidad de Supervisor y la empresa **INGETECO S.A.S**, identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada legalmente por JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedecuesta, en calidad de contratista de obra No. 217-2023, cuyo objeto es: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS REDES Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER.**

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en el Manual de contratación (Acuerdo 012 de 2015 y sus modificatorios). Para ello mediante la suscripción de un acta se incorpora de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que el valor total del Contrato fue de **OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($82.226.642,00),** suma respaldada por los CDP No. 23L00288 de Marzo 28 de 2023, CDP No. 23A00324 de Marzo 28 de 2023, CDP No 23A00730, 23L00824 de fecha de agosto 17 de 2023 y RP No. 23A00702 de Junio 28 de 2023, RP No. 23L00696 de Junio 28 de 2023, RP No 23A00875, 23L00887 de fecha agosto 18 de 2023.

3. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato No. 217 de 2023, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

4. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

5. Hacen parte integral de la presente acta los documentos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS ADICIONALES	CANTIDAD
Factura	Factura electrónica	1
	Informe de actividades para pago de contratistas	1
	Informe de supervisor	1
	Constancia de la exigencia que el contratista realizó frente al pago de las obligaciones de seguridades sociales y parafiscales.	1
	Acta(s) de Recibo definitivo del contrato	1

6. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
Plazo Adicional	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Plazo Total	DOS (02) MES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Valor Inicial del contrato	$ 57.244.568,00
Valor Adicional del contrato	$ 24.982.074,00
Valor Total del Contrato	**$ 82.226.642,00**

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 24/02/2020	REVISÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020	APROBÓ Jefe Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020

COPIA CONTROLADA

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 57.244.568,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 24.982.074,00	
ANTICIPO INICIAL		N/A
ANTICIPO ADICIONAL		N/A
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		$82.226.642,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$-
SUMAS IGUALES	**$82.226.642,00**	**$82.226.642,00**

7. Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

8. Se verifica para la suscripción de la presente acta, que se realizó actualización de las pólizas conforme al Acta de terminación y recibo final del contrato N. 217 de 2023, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación del día 29 de noviembre de 2023.

Por lo anterior, las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Liquidación del Contrato No. 217 de 2023, en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

FIRMAS	
CONTRATISTA Nombre: **INGETECO S.A.S.** R/L **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ** NIT No **900.301.744-8**	GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Nombre: **RAMIRO RANGEL PARRA** Cédula: 91.347.824 de Piedecuesta - Santander
SUPERVISOR Nombre: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO Cargo: Director Técnico y de operaciones	

Elaboró y Reviso: Viviana Leal Barrera- Abogada Contratista – Apoyo Jurídico CPS 053-2024
Dirección Técnica y Operaciones

Reviso y Vio: Abg. María Lizeth García Pedraza - Jefe Asesora Oficina Jurídica y de Contratación

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co