La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023, LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte**, JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **13.069.790**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía. **ORTOMAC S.A.S**, identificada con **NIT. No. 800.174.043-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **10 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 171-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOQUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., por valor **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **31 de diciembre de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma **SECOP el** día **21 de diciembre de 2023** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del **día 01 de enero de 2024,** hasta el día **29 de febrero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma **SECOP el** día **22 de enero de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este, en un término de **UN (01) MES**, contado a partir del **día 01 de marzo de 2024,** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma **SECOP el** día **01 de marzo de 2024,** se adiciono **el Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000),** quedando en un valor total **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000).**

6.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **12 de marzo de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023.** *(*Ver "Numeral **17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD -- *OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA* AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 171-2023*").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 171 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		