Usuario Pago:
CSUAZA
226

MUNICIPIO DE MARINILLA
NIT 890983716-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00285

Fecha de Pago: 19-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: DISMINUIR LA CONTRAMINACION POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TYRANSPORTE, INSTALACIONY PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADO.

Otros: CANCELACION OP # 2024-226

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 385,027,196.00 **Vlr Deducc.:** 29,262,067.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 355,765,129.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	6476200002-4	19032024	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$275,243,184.00
3	BANCO DE BOGOTA	46300143-8	19032024	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$80,521,945.00
				Total:	**$355,765,129.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$385,027,196	$2,310,163	5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5	$385,027,196	$19,251,360
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$385,027,196	$7,700,544				
TOTAL Deducibles:			**$29,262,067.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALEJANDRA RODAS ARISTIZABAL
DIRECTORA DE TESORERIA

BENEFICIARIO



MUNICIPIO DE MARINILLA

NIT 890983716-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-226

Comprobante: 03 : CAUSACION

Usuario Ordenó
ABOTERO
CE285

Fecha/Estado
05/03/2024 **PAGADO**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** --

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AS ,Id: 811014470

DESCRIPCIÓN: DISMINUIR LA CONTRAMINACION POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TYRANSPORTE, INSTALACIONY PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADO.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 385,027,196.00 **Vlr Deducc.:** 29,262,067.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **355,765,129.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20231712	:02319€	10	18	2.3.2.01.01.001.03.16.4003.1001:R.A.	T.S.E.CONSTRUCCION DE REDES ALCANTARILLADOS RURALES	$20,000,000.00
-20221839	:02222E	10	18	2.3.2.01.01.001.03.16.4003.1002:R.E.	T.S.E.RECOLECCION DE REDES ALCANTARILLADOS RURALES	$67,144,962.00
-2023424	202344	14	18	2.3.2.01.01.001.03.16.4003.1401:R.A.	APORTE CORNARE C-I- 512-2022 DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS	$194,706,820.00
-20231781	:02319€	14	18	2.3.2.01.01.001.03.16.4003.1401:R.A.	APORTE CORNARE C-I- 512-2022 DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS	$103,175,414.00
					TOTAL:	**$385,027,196.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.6	$385,027,196	$2,310,163	5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	5	$385,027,196	$19,251,360
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$385,027,196	$7,700,544				
TOTAL Deducibles:			**$29,262,067.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL