DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :67537

Impreso en: 29-SEP-23 10:37 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10603

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1240

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	23/06/2023	**Valor orden gasto**	37.610.362
Fecha iniciación	23/06/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	6.268.394
Fecha Terminación	30/12/2023	**Valor acta**	6.268.394
Duración	274 DIAS SIN EXCEDER EL 30-12-2023	**Saldo pendiente**	25.073.574

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 692 ACTA NO.2 PARCIAL CONTRATO ADICIONAL INTERNO NO. 1240 DE 29/03/2023 SECOP II NO.CO1.PCCNTR.4803693 CONTRATISTA PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S. PERIODO DE PAGO DEL 12/08/2023 A 11/09/2023. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO.9455938579

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	SERVICIO EXENTO - PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS).	4.539.456	0
2	SERVICIO GRAVADO - PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS).	1.452.889	276.049
Total:		**5.992.345**	**276.049**

Total recibido	6.268.394
- Amortización de anticipo	
	6.268.394

Valor Seis Millones Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 28/09/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :67537

Impreso en: 29-SEP-23 10:37 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10603

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1240

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
02460216171933-656835-001175201



OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ
02460216161116-656835-001175095



ELIANA MARIA GIRALDO BECERRA
02460216102105-656835-001174335



STEFANIA LOPEZ OSPINA
02460216092101-656835-001174182



JORGE ALEJANDRO GAITAN CONTRERAS
02460216183251-656835-001175229



PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S
02460216183504-656835-001175231