INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

INFORME No.	01
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 800.024.581-3
CONTRATISTA	CLAUDIA CESILIA JACOME RANGEL
NIT / CC	63.271.720
CONTRATO No.	003-2024
OBJETO	**DOTACIÓN DE RECURSOS LOCATIVOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE UNIPAZ**
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONESOCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL	N.A.
VALOR TOTAL CONTRATADO	**CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 24000010-24000011-24000012 DEL 11 DE ENERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 24000059, 24000060,24000061, 24000062 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR	PABLO ROJAS CARRERO REC-066-24 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO	**14 DE FEBRERO DE 2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN ANTICIPADA	**15 DE MARZO DE 2024**
PRÓRROGA	**N.A.**
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	**15 DE MARZO DE 2024**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe	100 %	Valor a pagar en este informe	**CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN
15 DE MARZO DE2024	DOTACIÓN DE RECURSOS LOCATIVOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE UNIPAZ	- Acta de entrada - Registro fotográfico Realizada en la entrega


EURO INTERNACIONALS.A.S.
REFERENCE(003-0724+003-0820)
REFERENCE(KTM284)
WEIGHT 11.5 KGS
VOLUME 1 PC
CODE:KTM284
QTY: 1 PC
COLOR: BLACK
N.W.: 10 KGS
G.W.: 11.5KGS


BIG ASS FANS









SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		x	
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X	

4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.		x	
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.			
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.		x	
10	Entrega de los manifiestos de importación que correspondan al equipo suministrado.		x	
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL		X	
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)		X	
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)		X	
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	x		
15	Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad		X	
16	Señalización zona de trabajo (contratos de obra)	X		
17	Entrega de dotación al personal a cargo del contratista	x		
18	Otros (¿Cuáles?):			

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO


RELACIÓN DE ACTAS		**VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO**
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
01	15/03/2024	**CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO**	$ 193.814.110	$ 0.0
		SALDO NO EJECUTADO		**$ 0.0**

AVAL DE PAGO

Por lo anterior, el valor a cancelar por parte de UNIPAZ es de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($193.814.110). IVA INCLUIDO

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	
x	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
x	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
	Proyección Acta de Liquidación
x	Reevaluación al Proveedor (GEJC-SGR-F07)
	Cuenta de Cobro o documento equivalente
x	Factura
x	Pago de estampillas
x	Entrada a Almacén (Ingreso Inventario, si aplica)
x	Acta de recibido a satisfacción (Formato GEJC-SGR-F02)
x	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el Rector, así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-025-22) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

Día	15	**Mes**	03	**Año**	2024
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRE COMPLETO			**PABLO ROJAS CARRERO**		
CARGO			**JEFE SERVICIOS GENERALES**		
CORREO ELECTRONICO			**Servicios.generales@unipaz.edu.co**		