UT CULTURA EN COTA

Cota, 19 de enero del 2023

OFICIO No: 053-2023

Arquitecta
ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

ALCALDIA DE COTA
19/01/2024 11:38:10 A. M.
RADICADO: CO-782
OBRAS PUBLICAS

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICCION Y PRORROGA N° 2.

Estimado Arquitecta.

Presentamos ante usted la solicitud de adición y prorroga N° 2 al contrato **SIOP-0082-2022,** la cual fue presentada a la interventoría de dicho contrato el pasado 06 de diciembre de 2023 en el cual se expone las necesidades de adicción de la obra en ejecución del Complejo Cultural del Municipio de Cota, las cuales son necesarias y aseguraran la calidad y funcionalidad de los espacios intervenidos, estas actividades están ligadas a la ejecución de la obra y la terminación a cabalidad de los edificios de música y teatro, c*on estas obras se requiere adición en tiempo para la ejecución de las misma por un periodo de ocho (8) meses.*

Se requiere un valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE PESOS ($14.894.375.970,89).

Adjuntamos los siguientes documentos para su revisión.

- *Acta de mayores y menores cantidades,*
- *Memoria de cantidades.*
- *Especificaciones técnicas*
- *Copia de solicitud a la interventoría*
- *Aval de interventoría*

2 carpetas (544) Folios

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA***

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C