ALCALDIA DE COTA
30/01/2024 11:40:51 A. M.
RADICADO: CO-1425
DESPACHO DEL ALCALDE

UT CULTURA COTA

Cota, 30 de enero del 2023

OFICIO No: 057-2023

Doctor
ORLANDO BALSERO GARCIA
ALCALDE
MUNICIPIO DE COTA
Ciudad

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICCION Y PRORROGA N° 2.

Estimado Alcalde:

Presentamos ante usted la solicitud de adición y prorroga N° 2 al contrato **SIOP-0082-2022,** la cual fue presentada a la interventoría de dicho contrato el pasado 06 de diciembre de 2023 y la misma expidió informe de aval, en el cual se expone las necesidades de adicción de la obra en ejecución del Complejo Cultural del Municipio de Cota, las cuales son necesarias y aseguraran la funcionalidad de los espacios intervenidos, estas actividades están ligadas a la ejecución de la obra y la terminación a cabalidad de los edificios de música y teatro, *con estas obras se solicita adición en tiempo para la ejecución de las misma por un periodo de ocho (8) meses.*

Se requiere un valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE PESOS ($14.894.375.970,89).

El cual se encuentra relacionado de la siguiente manera:

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C

ALCALDIA DE COTA
30/01/2024 11:40:51 A. M.
RADICADO: CO-1425
DESPACHO DEL ALCALDE

UT CULTURAL [illegible]

Cota, 30 de enero del 2023

OFICIO No: 057-2023

Doctor
ORLANDO BALSERO GARCIA
ALCALDE
MUNICIPIO DE COTA
Ciudad

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICCION Y PRORROGA N° 2.

Estimado Alcalde:

Presentamos ante usted la solicitud de adición y prorroga N° 2 al contrato **SIOP-0082-2022,** la cual fue presentada a la interventoría de dicho contrato el pasado 06 de diciembre de 2023 y la misma expidió informe de aval, en el cual se expone las necesidades de adicción de la obra en ejecución del Complejo Cultural del Municipio de Cota, las cuales son necesarias y aseguraran la funcionalidad de los espacios intervenidos, estas actividades están ligadas a la ejecución de la obra y la terminación a cabalidad de los edificios de música y teatro, *con estas obras se solicita adición en tiempo para la ejecución de las misma por un periodo de ocho (8) meses.*

Se requiere un valor de CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE PESOS ($14.894.375.970,89).

El cual se encuentra relacionado de la siguiente manera:

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C

	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ADICION
1	DISEÑO			
		3,517,719,533.57	3,517,719,533.57	0.00
	EDIFICIO DE MUSICA			
2	CIMENTACION	1,969,340,994.94	1,969,340,994.94	
3	ESTRUCTURA	4,712,640,179.84	5,456,752,800.17	$ 744,112,620.33
4	MAMPOSTERIA (No acústica)	316,630,044.33	463,308,539.20	$ 146,678,494.87
5	CUBIERTA	143,799,146.94	168,996,966.32	$ 25,197,819.38
6	ELEMENTOS DE ACUSTICA	2,027,518,113.26	1,799,036,393.83	-$ 228,481,719.43
7	CARPINTERIA EN MADERA	-	45,240,000.00	$ 45,240,000.00
8	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	1,746,174,967.97	1,778,572,776.32	$ 32,397,808.35
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	37,355,933.42	727,227,630.36	$ 689,871,696.94
10	INSTALACIONES ELECTRICAS	494,529,566.67	1,622,623,319.07	$ 1,128,093,752.40
11	ACABADOS DE MUROS	483,495,189.92	849,205,338.90	$ 365,710,148.98
12	ACABADO DE PISOS, ACABADOS , ENCHAPES Y ACCESORIOS. INTERIORES Y EXTERIORES	-	546,702,466.58	$ 546,702,466.58
13	CIELO RASOS	-	58,314,013.07	$ 58,314,013.07
14	APARATOS Y ACCESORIOS	-	31,683,210.00	$ 31,683,210.00
15	VIDRIOS, CERRADURAS Y HERRAJES	-	11,119,666.22	$ 11,119,666.22
16	EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO	-	1,344,512,942.50	$ 1,344,512,942.50
	VALOR TOTAL EDIFICIO MUSICA	11,931,484,157.29	16,872,697,057.49	4,941,212,900.20
17		EDIFICIO DE TEATRO		
18	CIMENTACION	2,091,179,248.36	2,091,179,248.36	-
19	ESTRUCTURA	4,979,831,863.12	5,325,228,236.78	345,396,373.66
20	MAMPOSTERIA (No acústica)	246,105,051.89	308,457,864.49	62,352,812.60
21	CUBIERTA	263,871,257.24	310,776,265.55	46,905,008.31
22	ELEMENTOS DE ACUSTICA	148,395,214.45	791,908,246.68	643,513,032.24
23	CARPINTERIA EN MADERA	-	107,143,374.00	107,143,374.00
24	CARPINTERIA METALICA -ALUMINIO	2,921,673,490.51	3,056,087,202.15	134,413,711.64
25	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	60,562,925.80	152,931,283.54	92,368,357.74
26	INSTALACIONES ELECTRICAS	200,920,657.16	499,344,044.39	298,423,387.23
27	ACABADOS DE MUROS	466,918,730.77	892,443,893.87	425,525,163.10
28	ACABADO DE PISOS, ACABADOS , ENCHAPES Y ACCESORIOS.	-	600,791,300.03	600,791,300.03
29	CIELO RASOS	80,873,878.90	102,342,081.95	21,468,203.04
30	APARATOS Y ACCESORIOS	-	58,255,685.89	58,255,685.89
31	VIDRIOS, CERRADURAS Y HERRAJES		10,696,406.44	10,696,406.44
32	EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO	6,247,748.00	1,154,358,636.60	1,148,110,888.60
33	VALOR TOTAL EDIFICIO TEATRO	11,466,580,066.19	15,461,949,770.72	3,995,369,704.53
34	URBANISMO			
	PRELIMINARES	539,596,744.21	539,596,744.21	
35	ESTRUCTURA	205,576,965.10	222,984,739.82	
36	PARQUEADEROS, SENDEROS Y PAISAJISMO	-	1,065,012,908.82	
37	SENDEROS, CICLORUTAS Y ZONAS DURAS	-	3,815,859,013.18	
38	CERRAMIENTO PERIMETRAL	-	1,059,578,549.21	
	PORTERIAS	184,007,017.12	184,007,017.12	
39	SUB TOTAL - URBANISMO	929,180,726.43	6,887,038,972.35	5,957,858,245.93
40	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	88,756,170.82	88,756,170.82	
41	TOTAL DE PRESUPUESTO	27,931,719,533.57	42,826,099,504.40	14,894,379,970.83

Los soportes de esta adición fueron radicados a la Secretaria de Obras el 12 de diciembre de 2023 y nuevamente radicado a esta administración el día 19 de enero del 2024 en cual se adjuntaron los siguientes soportes mediante radicado CO-782.

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C

- *Acta de mayores y menores cantidades,*
- *Memoria de cantidades.*
- *Especificaciones técnicas*
- *Copia de solicitud a la interventoría*
- *Aval de interventoría*

Solicitamos amablemente una reunión en el cual podamos exponer la importancia y alcance que tiene la obra para la comunidad en general del Municipio de Cota.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.,

Cordialmente,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA***

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C