UT CULTURA EN COTA

Cota, 05 de febrero del 2024

OFICIO No: 058-2024

Arquitecta
AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

ALCALDIA DE COTA
5/02/2024 11:20:27 A. M.
RADICADO: CO-1770
OBRAS PUBLICAS

Ref.: ESTUDIO, DISEÑO, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE REUNION TECNICA CONTRATO EN REFERENCIA.

Estimada Arquitecta.

Como es de su conocimiento lo cual hemos hecho saber mediante oficios e informes dirigidos al despacho de Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Cota desde el mes de diciembre donde se detalla y soporta el requerimiento de adición que se necesita para la continuación de la construcción del centro cultural contrato en referencia, debido a que los ítems requeridos en la adición van en actividades secuenciales. El proyecto se halla en una ejecución del 53%; y en la presente etapa ya se encuentran ítems solicitados en la adición.

Dado esto sin la adición no es posible continuar con la ejecución de obra, solicitamos una reunión técnica de carácter urgente para exponer informe de adición y resolver el tema presupuestal del contrato.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTURA***

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C