ALCALDIA DE COTA
20/03/2024 12:11:09 P. M.
RADICADO: CO-5629
OBRAS PUBLICAS

UT CULTURA EN COTA

Cota, 20 de marzo del 2024 OFICIO No:074-2024

Arquitecta
AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE COTA

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SIOP – 0082-2022, entre el MUNICIPIO DE COTA y UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA, cuyo objeto es *"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND.)"*

ASUNTO: REITERACION POR SEGUNDA VEZ DE LA SOLICITUD- VIABILIDAD – SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SIOP – 0082-2022, RADICADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 CON RADICADO CO-2820.

Estimada Arquitecta.

En mi calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA, comediante me dirijo a usted amparado en el PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y DE LA CLASULA DECIMA TERCERA DEL CONTATO No SIOP- 0082-2022, para "REITERARLE POR SEGUNDA VEZ LA SOLICITUD- VIABILIDAD –SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SIOP – 0082-2022, POR EL TERMINO DE 60 DIAS, LA CUAL FUE RADICADA EL 16 DE FEBRERO 19 DE FEBRERO DE 2024 CON RADICADO CO-2820.

A la fecha de elaboración del presente documento, como contratistas no hemos recibido pronunciamiento alguno por parte de la administración municipal, situación que nos afecta sustancialmente como contratistas, porque esa falta de decisión nos genera una incertidumbre respecto de la ejecución del proyecto por parte de la Alcaldía Municipal de Cota, quien ostenta la calidad de ente contratante - ordenador del gasto y por ende es el único competente para la suscripción y-o celebración de actos jurídicos (prorrogas y-o suspensiones y-o adiciones) del precitado contrato. Así mismo es importante manifestarle

Dirección carrera 8 No 137-11, Celular 3007568674
Email: jcurielcon@hotmail.com
Bogotá D.C

que el único objetivo que persigue la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA es seguir cumpliendo con la ejecución oportuna y de calidad del contrato 0082-2022, conforme a lo pactado contractualmente.,

SOLICITUD

Comedidamente se REITERA POR SEGUNDA VEZ LA SOLICITUD- VIABILIDAD – SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SIOP – 0082-2022, RADICADA 16 DE FEBRERO DE 2023 CON OFICIO N° 064-24 POR UN TERMINO DE 60 DIAS"

NOTIFICACIONES

Correo electrónico: utculturaencota@gmail.com
Dirección: Cra 5 N° 8-20 oficina 202 segundo piso
Cel.:3007568674

Cordialmente,

JERSON MENDOZA OCHOA
C.C. 1.118.844.495 de Riohacha
Representante Legal de la ***UNIÓN TEMPORAL CULTUR***