# FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016**

## CONTRATO No.: CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [x]

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CD-12-2020-2429 |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.<br>NIT. 800.091.140-4 |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | JEFE DE OFICINA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO |
| **OBJETO:** | GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021. |
| **VALOR INICIAL:** | CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170) |
| **VALOR ADICIÓN No.1:** | DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.2:** | OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.186.921.600,00) |
| **VALOR ADICIÓN No.3:** | QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($550.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.4:** | TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE MESOS M/L ($3.300.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.5:** | MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($1.100.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.6:** | CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($5.500.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.7:** | DOS MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($2.090.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.8:** | CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($41.000.000.000) |
| **VALOR ACUMULADO:** | CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 182.352.223.770) |
| **PLAZO INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | *N/A* |
| **FECHA DE REINICIO:** | *N/A* |
| **PRORROGA No.1:** | *HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022* |
| **PRÓRROGA No.2:** | *HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022* |
| **PRÓRROGA No.3:** | *HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023* |
| **PRÓRROGA No.4:** | *HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023* |
| **PRORROGA No.5:** | *HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023* |
| **PRORROGA No.6:** | *HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024* |
| **PRORROGA No.7:** | *HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024* |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:** | *31 DE DICIEMBRE DE 2024* |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación de La Secretaría de Obras Públicas

## FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016**

de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANÍBAL, en su condición de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.145 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2429.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados, para el trámite de facturación.

- Acta de recibo parcial No. 9 Módulo VI Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Módulo VI durante el periodo

Se firma en Barranquilla, Atlántico en el mes de marzo de 2024.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ANGELLY CRIALES ANÍBAL**
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: José Ignacio Sarmiento Mendoza
Revisó: Juan Samper