ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°	IP-004-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA DE URGENCIA MANIFIESTA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA EROSIÓN COSTERA DE PLAYA SALGUERO SANTA MARTA con ocasión a la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 050 del 6 de abril de 2022 y 092 del 3 de abril de 2023, en virtud de la experiencia e idoneidad"
CONTRATANTE	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS, NIT. 901.505.928-6 R/L ROBERTO CUELLO BUCHAAR CC. 85.476.995
SUPERVISOR	GERENCIA DE INFRAETSRUCTURA.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	SEIS (06) MESES
CDP	1148 27 DE JUNIO DE 2023
RP	1619 29 DE JUNIO DE 2023
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	158 DE 10 DE JULIO DE 2023

En la Ciudad de Santa Marta se reunieron en la Gerencia de Infraestructura del Distrito de Santa Marta, el ingeniero **YEFER CARRILLO MINDIOLA,** como Gerente de infraestructura, en representación del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y **ROBERTO CUELLO BUCHAAR,** identificado con cedula de ciudadanía N°85.476.995, como Representante Legal de **GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS,** con NIT.901.505.928-6, con el propósito de DAR INICIO al contrato de interventoría IP-004-2023, cuyo objeto es; "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA DE URGENCIA MANIFIESTA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA EROSIÓN COSTERA DE PLAYA SALGUERO SANTA MARTA,** con ocasión a la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 050 del 6 de abril de 2022 y 092 del 3 de abril de 2023, en virtud de la experiencia e idoneidad"

Se firma la presente acta de inicio por las que en ella intervinieron a los DOS (02) días del mes de agosto de 2023.

YEFER CARRILLO MINDIOLA
Gerente de infraestructura.

ROBERTO CUELLO BUCHAAR
R/L GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS

proyecto	Kelly Villazón - Contratista	
reviso	Fernando Rojas – apoyo a la supervisión	