Evidencia 14



Se dio entrega de los productos asignados de acuerdo con el cronograma de trabajo en Trello.




MARZO DE 2024

3	JOSÉ JAIME LUIS TANG PINZÓN	123500	Gestión de Negocios y Finanza	CF03	CF03			CF07	CF07	CF07	CF07	CF07	CF09	CF09	CF09	CF09																Suspendida por migración LMS	
		122112	Gestión de organizaciones deportivas							CF09																						Apoyo ajustes finalización componente	
		632223	OPERACIONES COMERCIALES EN RETAIL													Migración semilla LMS																	


CF3 Gestión de negocios

ASIGNACIÓN	ALOJAMIENTO SHAREPOINT
	
NOTIFICACIÓN ENTREGA	
	


CF7 Gestión de negocios

ASIGNACIÓN	ALOJAMIENTO SHAREPOINT
	
NOTIFICACIÓN ENTREGA	
	

CF9 Gestión de organizaciones deportivas

ASIGNACIÓN	ALOJAMIENTO SHAREPOINT
	
NOTIFICACIÓN ENTREGA	
	

CF9 Gestión de negocios

ASIGNACIÓN	ALOJAMIENTO SHAREPOINT
	
NOTIFICACIÓN ENTREGA	
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR PROCESO DE MIGRACIÓN SEMILLA	


Migración semilla LMS

ASIGNACIÓN

TÉCNICO	632223	OPERACIONES COMERCIALES EN RETAIL	632223_2_VIRTUAL_1	13512271	José Jaime Luis Tang Pinzón	jltang@sena.edu.co
				91512168	Julián Fernando Vanegas Vega	jfvanegasv@sena.edu.co
				15529372	León Jaime Henao Orozco	jjhenao@sena.edu.co

						jfvanegasv@sena.edu.co
						henaoleon@yahoo.es

AVANCE



632223_2_VIRTUAL_1 - OPERACIONES COMERCIALES EN RETAIL - DEMO

632223_2_virtual_1 - Operaciones Comerciales En Retail - Demo
- Información general
- Cronograma
- Actividades iniciales
- Fase 1 Análisis
- Fase 2 Planeación
- Fase 3 Ejecución
- Fase 4 Evaluación
- Sesiones en línea
- Biblioteca SENA
- Documentos de interés para el aprendiz
- Material de apoyo al instructor
- Reporte del curso

José Jaime	35
Julián Fernando	35
Jaime Henao	34
	104

CONTENIDO ACADEMICO/CURSO	TIPO DE ELEMENTOS	CANTIDAD ELEMENTOS	TOTAL ELEMENTOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	AVANCE 1 19/03/2024	COMENTARIO	AVANCE 2 20/03/2024	COMENTARIO	ENTREGA FINAL 21/03/2024	COMENTARIO
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Instrucciones	1	3	José Jaime		Terminado					
	Diseño curricular	1		José Jaime		Terminado					
	Información del programa	1		José Jaime		Terminado					
CRONOGRAMAS	Cronograma	1	1	José Jaime	quedo en el naranja que se u	Terminado					
ACTIVIDADES INICIALES	Instrucciones	1	3	José Jaime		Terminado					
	Actualización de datos personales	1		José Jaime		Terminado					
	Foro social	1		José Jaime	rium_lithium.s3.amazonaws.c	Terminado					
FASE 1 - ANALISIS											
Actividad de Proyecto 1	Material de formación	9	20	Julián Fernando							
	Guias de aprendizaje 1 (Actividades)	11		Jaime Henao							
FASE 2 -PLANEACIÓN											
Actividad de Proyecto 2	Material de formación	5	18	Julián Fernando							
	Guias de aprendizaje 2 (Actividades)	13		José Jaime							
FASE 3 -EJECUCIÓN											
Actividad de Proyecto 3	Material de formación	12	28	Julián Fernando							
	Guias de aprendizaje 3 (Actividades)	16		Jaime Henao							
FASE 4 -EVALUACIÓN											
Actividad de Proyecto 4	Material de formación	9	21	Julián Fernando							
	Guias de aprendizaje 4 (Actividades)	12		José Jaime							
Sesiones en línea	Enlaces sesiones en línea	1	2	Jaime Henao	No tiene contenido, ¿es crear la carpeta?						
	Grabaciones sesiones en línea	1		Jaime Henao							
Biblioteca SENA	Biblioteca SENA	1	1	Jaime Henao							
Documentos de interés para el aprendiz	Documentos de interés para el aprendiz	1	1	Jaime Henao							
Material de apoyo al instructor	Material de apoyo al instructor	1	2	Jaime Henao							
	Plantillas HTML - Instrucciones	1		Jaime Henao							
Reporte del curso					No se observan elementos ¿crear carpeta?						
ANUNCIOS	Aprende inglés desde casa	1	4	José Jaime							
	Anuncio 1	1		José Jaime							
	Anuncio 2	1		José Jaime							
	Anuncio 3	1		Jaime Henao							
	TOTAL	104	104	34.67							