ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En el Municipio de Páez, Resguardo Huila, se reunieron lo(s) abajo firmante(s), en representación de la comunidad, el ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS en calidad de contratista, El Ingeniero HECTOR VALENCIA en calidad de Supervisor y/o interventor y/o profesional de apoyo a la supervisión de la CNK, con el fin de recibir el primero y de entregar los segundos, REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS PARA EL PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE VIVIENDA DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE, VIGENCIA AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA Y TESALIA HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO

Esta obra se realizo mediante Contrato de Obra No. 191 de 2023 suscrito entre la Corporación Nasa Kiwe y el contratista Ing Rafael Hernan Ceballos

Con la presente, los abajo firmantes manifiestan el recibo a satisfacción de la obra ya descrita. A partir de la fecha el cuidado, conservación y administración queda bajo la responsabilidad de la comunidad.
Se deja constancia de que las obras entregadas cumplen con las especificaciones técnicas de construcción de la CEO SA ESP

Entrega,

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Contratista

ING. DORA ISABEL AGUILAR R
Asesora área Vivienda y Electrificación.

HECTOR ALFONSO VALENCIA
Apoyo a la supervisión Corporación Nasa Kiwe

Recibe

Firma: Juan exley silva vic
Nombre: juan exley silva
C.C. _____

Firma: Jose Alberto Zuñiga
Nombre: Jose Alberto Zuñiga
C.C. 76044852

Firma: Alex Eider Ocoro Mera
Nombre: Alex Eider Ocoro Mera
C.C. 1061089835

Firma: Mario Elias Chocoy
Nombre: Mario Elias Chocoy
C.C. 76076058

Firma: Jairo Dicue
Nombre: Jairo Dicue
C.C. 1144087492

Firma: Antonio Peco Papo Pague
Nombre: Antonio Pecopague
C.C. 1.062 095 852