.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 17/03/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 17/03/2024 0:00:00

Descripción:

Desarrollar organización de Plan Estratégico comercial

Avance:

17-03-2024. Se inicia puesta en marcha del Fortalecimiento empresarial a la organización solidara Asociación de Tecnologoos Forestales del Tolima, "ASOFORES". Se conversa con la persona encargada de la organizacion en materia estrategica, la suplente del representante legal. Se ve la necesidad de establecer un plan ambisioso en materia comercial que permita poner a disposicion el protafolio deservcios de laorganizacion. Se analiza la necesida de aprovechar la actual coyuntura donde las instiiciones territoriales organizan sus planes de desarrollo y el tema ambiental es de alta importancia en la actualidad, alli hay una oportunidad valiosa para dar a concer sus servicios. Tambien se ve alta importancia que para ganar espacio comercial, es necesario que la organización se de a concer no solo en redes sino en acciones de formación con la comunidad de los territorios, relizando eventos formativos, como charlas, talleres, conversatorios, postcad, videos entre otros. Finalmente,es clara la impirtncia de sacar un plan especialde mercadeo usando la estrategia comercial del marketin digital.

Es de gran valia el interes y compromiso mostrado por la vice presindeta de la organizacion. Manifiesta que va a propcurar involicrar a los demas integrantes de la asociación a este proceso.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 17/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Construcción plan administrativo y legal

Avance:
Por construir

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 17/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Revisión de contenidos y standares de ´portafolio

Avance:
Por construir

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 17/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Elaboración de presupesto anual, de costos y gastos

Avance:
Por ejecutar

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: