FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 33 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1714 (Número de Contrato) DE 2021

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Usme, Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Kennedy y Pyente Aranda, Bogotá (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1728 de 2021 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 41,670,996,759.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA Consorcio CTUPT 013 Bogotá 2021 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR Consorcio Ecosantafe 027 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901540397-3 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**		**DE FECHA**	**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**	**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**	**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA** 13/06/2023	**VALOR**	$ 10,200,000,000.00
	No.		**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	**DE FECHA**	**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	**DE FECHA**	**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO			**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 51,870,996,759.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	**DE FECHA**	**No. DIAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**DE FECHA**	**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION			**No. DIAS**	

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.** 29	**DE FECHA** 1/02/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 30	**DE FECHA** 15/02/2024	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 31	**DE FECHA** 29/02/2024	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 32	**DE FECHA** 16/03/2024	**No. DIAS**	4

FECHA DE REINICIACIÓN 21 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 22 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2024 (Año)

Las partes representadas por: Ernesto Gutiérrez Aparicio (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; Mauricio Gómez Caicedo (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20245260053100 2 (Indicar el número de radicado IDU) del 14 (Día) de Marzo (Mes) de 2024 (Año)

y a la fecha ya se surtió el tramite contratual y requiere la reiniciar el contrato para suscribir la Adición 2 y Prórroga 1 al Contrato de Obra IDU-1714-2021.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
Director de Obra		100%	Luis Carlos Espinosa Guevara	25202-42537	20233860401011 23/03/2023
Director de Obra Nocturno		30%	Henry Alexander Aponte Hincapie	2502-197118	20223860529871 del 16/03/2022
Especialista en Pavimentos		30%	Sandra del Pilar Mocayo Castro	19516003499CAU	20223860529871 del 16/03/2022
Residente de Obra		100%	Jazmin Angelica Guerrero	25202-276577 CND	20223860991321 del 18/05/2022
Residente de Obra		100%	Wilmer Andrés Acosta	15502-026139 CND	20223861812731 del 22/11/2022

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Residente ambiental	Carolina Lara
Residente Seguridad Y Salud En El Trabajo (SST)	Joan Sebastián Díaz González
Residente Social	Ángela Torres
Topógrafo Inspector	Julio Cesar Cañas
Topógrafo Inspector	Edwin David López
Inspector	José Adelmo García
Inspector SST. Diurno	Stefany Amparo Oviedo
Auxiliar Social	Angélica Cruz
Residente Maquinaria Y Equipo	Carlos Arturo Parra Mogollón
Profesional Actas De Vecindad	Natalia Mora
Residente Forestal	Yanet Claro Peñaranda

FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No **33** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

Director Obra Nocturno	Henry Alexander Aponte
Especialista de tránsito y transporte	Juan Felipe Restrepo González
Conductor diurno	Julio Rodríguez
Conductor nocturno	Jose Manuel Pinilla
Inspector de obra	Michael Santa
Ingeniero SIG	Sebastián España
ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS	Jeisson Felipe Torres
INGENIERO MODELADOR	Diego Rodriguez
INSPECTOR SST-MA nocturno	Angie Gracia Torres
INSPECTOR SST-MA Diurna	Camila Mojica Pinzon
GUIA CIVICO	Angie Carolina Gomez Martinez
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	Jennifer Abril caro
ARQUITECTO ACTAS DE VECINDAD	Laura Yaneth Jiménez claro
AFORADOR	Daniel Santiago reyes
AFORADOR	Cristian Giovanny reyes gordo
AFORADOR	Jose miguel Suesca neva
CADENERO I	Jimmy Ricardo medina
INSPECTOR LABORATORISTA	Michael Alejandro Forero Castro
CADENERO I	Sergio Hernán Escandón
CADENERO 1	Ricardo Adolfo Alza argas
Inspector de obra	Camilo Andres Murcia
INSPECTOR LABORATORISTA	Luisa Fernanda Garcia Herrera

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
COMPACTADOR NEUMÁTICO	COMPACTADOR HAMM LLANTAS GRW	2016	1	Activo
COMPACTADOR NEUMÁTICO	COMPACTADOR NEUMÁTICO	2015	1	Activo
COMPACTADOR TÁNDEM	COMPACTADOR HAMM HD120	2014	1	Activo
COMPACTADOR TÁNDEM	COMPACTADOR HAMM HD90	2016	1	Activo
EXTENDEDORA DE ASFALTO	VOGELE 1800-3	2016	1	Activo
EXTENDEDORA DE ASFALTO	VOGELE 1303-2	2011	1	Activo
FRESADORA	FRESADORA WIRTGEN W 150	2014	1	Activo
FRESADORA	FRESADORA WIRTGEN W2000	2021	1	Activo
COMPRESOR	POWERLINK DR165-8	2022	1	Activo
MINICARGADOR	NEW HOLLAND L318	2021	1	Activo
COMPACTADOR NEUMÁTICO	COMPACTADOR HAMM LLANTAS GRW 15	2014	1	Activo
MINICARGADOR	MINICARGADOR CATERPILLAR 236D CG-	2015	1	Activo
CAMIONETA	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	2014	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA NISSAN USD-870	2008	1	Activo
TANQUE IMPRIMADOR	TANQUE IMPRIMADOR WOT-782	2012	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-133	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-134	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-135	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-136	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-137	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-146	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-143	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-145	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-144	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER GET-142	2019	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER WPQ-951	2015	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA FREIGHTLINER WPQ-954	2015	1	Activo
VOLQUETA	VOLQUETA HINO SPL-848	2009	1	Activo
FURGON	FURGÓN DAIHATSU VEE-664	2007	1	Activo

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiuno (21) días del mes de marzo de 2024

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) Firmado digitalmente por Ernesto Gutierrez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ernesto Gutierrez, o=CTU, ou=Compañia de Trabajos Urbanos, email=ernestog@ctu.com.co, c=CO
Fecha: 2024.03.20 14:54:38 -05'00'

(Nombre) Ernesto Gutiérrez Aparicio
Representante Legal del Contratista
Consorcio CTUPT 013 Bogotá 2021

(Firma)

(Nombre) Mauricio Gómez Caicedo
Representante Legal del Interventor
Consorcio Ecosántafé 027

(Firma) Mónica RUEDA

(Nombre) Steven Acuña Espinosa
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Nombre) Mónica Eloisa Rueda Peña
Subdirector(a) Técnico(a) de Conservación del subsistema vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Luis Ernesto Bernal Rivera
Director(a) Técnico(a) de Conservación de la Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Denice Liliana Acero Varela
Subdirector(a) General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.