BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Al contestar cite este radicado
20241500033323

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 20-03-2024

PARA: **JUAN SEBASTIÁN REYES LÓPEZ**
Director Jurídico

ASUNTO: Solicitud de modificación contractual – PRÓRROGA 1. CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-655-2023

La Dirección de Mejoramiento de Barrios, de manera atenta se permite remitir la solicitud de modificación al contrato de obra de la referencia suscrito con el CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON, a fin de prorrogar el plazo del contrato, contemplado en la cláusula quinta del mismo.

Para tal efecto, se adjuntan a la presente solicitud los siguientes documentos:

- OFICIO 075-1503-655 SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA CVP-CTO-655-2023
- OFICIO INTERVENTORÍA CVP-CI-656-2023-158
- PLAN DE TRABAJO SOLICITUD PRORROGA No. 1 CVP-CTO-655-2023
- OFICIO INTERVENTORÍA CVP-CI-656-2023-168
- JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Cordialmente,

MOLINA RENGIFO MARIA MERCEDES
Firmado digitalmente por MOLINA RENGIFO MARIA MERCEDES
Fecha: 2024.03.21 18:58:36 -05'00'

MARÍA MERCEDES MOLINA RENGIFO
Directora de Mejoramiento de Barrios
mmolinar@cajaviviendapopular.gov.co

Anexo: Lo anunciado.

Proyectó: Nikolay Suarez Kozov – Contratista apoyo técnico a la supervisión DMB
Revisó Omar Acevedo Castro – Contratista apoyo técnico DMB
Claudia M. Dueñas – Contratista apoyo jurídico DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.