CONSTRUCCIONES TCM SAS
NIT 901.153.363-3
Manzana 27 Casa 2 B/ la Esmeralda
Tel: (057) 3005044556
Girardot - Colombia
construccionestcmsas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEVC 122

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2024, 07:29
Expedición	28/02/2024, 17:17
Vencimiento	06/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final	20.25	10,500.00	0 %	0.00	212,625.00
2	Desmonte de actual guarda escoba en tableta de granito 0,33 x 0,07 metros	32.23	5,000.00	0 %	0.00	161,150.00
3	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts	10.30	50,000.00	0 %	0.00	515,000.00
4	Suministro e Instalación de NUEVO Piso en Laminado en Vinílico Tipo CLICK Dimensiones 122,92 cms de largo x 18,4 cms, de ancho. Ref. SAND CHANTILLI, trafico 31, Imitación Madera, Puesto en Sitio. Antideslizante, Impermeable y retardante al fuego	75.00	85,200.00	0 %	0.00	6,390,000.00
5	Suministro e instalación de guarda escoba en MDF de 8 cms de alto bocelado superior, Color que matice el piso acabado.	19.20	12,100.00	0 %	0.00	232,320.00
6	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y F superior. En una longitud de 8,30 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts	18.61	425,600.00	0 %	0.00	7,920,416.00
7	Suministro e Instalación de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho,Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	1.00	1,000,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00
8	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones de obra (VIAJE)	1.00	60,000.00	0 %	0.00	60,000.00
9	REFUERZO ALMAS EN MADERA PARA SOSTENER LA VENTANA DE LA TERRAZA EN VIDRIO TEMPLADO EN EL CIELO RAZO DE LA ESTRUCTURA, PARA GARANTIZAR UNA MEJOR RESISTENCIA EN LAS MISMAS (INCLUYE DESMONTE Y MONTE DEL CIELO RAZO)	7.61	211,000.00	0 %	0.00	1,605,710.00
10	Suministro e instalacion piso caucho 1cm de espesor para gym (50 x 50 CM)	32.00	145,630.00	0 %	0.00	4,660,160.00
11	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final	12.95	10,500.00	0 %	0.00	135,975.00
12	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts	6.50	50,000.00	0 %	0.00	325,000.00
13	Suministro e Instalación de Piso Deck, Ref. ARKODECK H-140 WCP. Espesor 2,5 cm, color por definir, según muestras de 0,14 mts.X 2,80 mts.	112.00	345,000.00	0 %	0.00	38,640,000.00
14	Suministro e instalación de estructura metálica flotada en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18 debidamente pintados en anticorrosivo de alto rendimiento, modulada para instalación de piso ARKO DECK H cada 30 cm aproximadamente	112.00	85,200.00	0 %	0.00	9,542,400.00
15	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y F superior. En una longitud de 4,85 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts.	19.99	425,600.00	0 %	0.00	8,507,744.00
16	Suministro e Instalación de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	2.00	1,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00
17	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones y sobrantes de obra (VIAJE)	1.00	60,000.00	0 %	0.00	60,000.00
18	Administracion 10%	1.00	8,196,850.00	0 %	0.00	8,196,850.00
19	Imprevistos 4%	1.00	3,278,740.00	0 %	0.00	3,278,740.00
20	Utilidad 5%	1.00	4,098,425.00	19 %	778,700.75	4,098,425.00

Total items: 20

Valor en Letras: Noventa y ocho millones trescientos veintiun mil doscientos quince pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total Bruto	97,542,515.00
IVA 19%	778,700.75
Total a Pagar	**98,321,215.75**

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-06 por $ 98,321,215.75

Observaciones: #$36-02-00-011-940510; CO1.PCCNTR.5412219; favalencia@sena.edu.co#$

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES TCM SAS
CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL BBVA No 389396862

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056130348 aprobado en 20230915 prefijo FEVC desde el número 100 al 999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c1f65f0ced3154f0bfc2122c60ed18c5c16a42431c529ca96e44e1e32cf84a68b1934d265b964bd9c19b2760781132a9