	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO	CODIGO	FT-110.1.35
		VERSION	1
		PAGINAS	Pagina 1 de 1

Supervisor/Interventor	JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

Para: Gerente de La Empresa de Servicios Publicos de La Calera

Ing. NANCY ESTELA JAIME MIRANDA

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato Nº 072 de 2023 de fecha 27/12/2023

Valor actual del contrato $ 241,000,000.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE

Fecha de terminación actual del contrato. 27 de marzo de 2024

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☑
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro:¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS Y AURORA ALTA PARA UN CAUDAL DE 2 LPS CADA UNA, IGUALMENTE PARA LA VEREDA SALITRE ALTO PARA UN CAUDAL DE 0.3 LPS., VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA

TIPO DE MODIFICACIÓN

Adición en valo ☐ Adición en plazo ☑ otrosí ☐ ¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion:		N/A	
Forma de pago de la adición solicitada:		N/A	
Tiempo de prorroga:	UN MES	Nueva fecha de terminación.	27/04/2024
Cesion del contrato a:		N.A.	

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ -	Porcentaje de ejecución	0.0000%
Tiempo ejecutado a la fecha 83 Días		Porcentaje de tiempo ejecutado:	91.2100%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que, el pasado 27 de diciembre de 2023 se suscribió con ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. con el objeto contractual "CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS Y AURORA ALTA PARA UN CAUDAL DE 2 LPS CADA UNA, IGUALMENTE PARA LA VEREDA SALITRE ALTO PARA UN CAUDAL DE 0.3 LPS., VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA", donde se manifiesta lo siguiente. 1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución. 2. Que en el momento de la presente solicitud el contrato cuenta con saldo. 3. Que de acuerdo al comunicado de ACUATECNICA del 11 de marzo de 2024 en el cual manifiesta que hasta la semana del 4 al 8 demarzo se tuvo lista la placa por parte de la asociación de usuarios del acueducto de Buenos Aires sector Los Pinos; que la instalación de la PTAP de la Aurora alta se tiene programada para realizarla entre los días 18 al 21 de marzo y que en Asolagos las obras están más demoradas, apesar de que ya tienen definido dónde deben hacer la placa aún están en conversaciones para el permiso por una finca para poder subir los materiales y construirla. 4. Teniendo en cuenta que está próximo a vencerse el plazo del contrato y que por el receso de Semana Santa se vera afectada la ejecución normal de las actividades, se hace necesario desde esta supervisión del contrato, solicitar la PRÓRROGA por el termino de UN (01) MES con el fin de poder terminar con las actividades propias del contrato.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación	☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal	☐
3. Disponibilidad Presupuestal	☐
4. Plan Anual de Adquisiciones	☐
5. Documentos completos del cesionario	☐

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRE	**NANCY ESTELA JAIME MIRANDA**	**MONICA BARON GÓMEZ**
DIRECTOR OPERATIVO ESPUCAL E.S.P.	GERENTE ESPUCAL E.S.P	ASESORA JURÍDICA ESPUCAL E.S.P

Elaboró: Carlos Andrés Cárdenas C. – Técnico de Acueducto y Alcantarillado ESPUCAL E.S.P