ANEXO 1:

ESTUDIO DE SOLICITUD DE ADICIONES Y PRORROGAS PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

RESUMEN CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

1) ANTECEDENTES.

1.1 Contrato No.

2584 DE 2023

1.2 Objeto
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 3 LOTE 5

1.3 Contratista (Persona y/o razón social):

N/A

1.4 Interventor:

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ C.C 77.009.311

1.5 Gestor Técnico de Contrato: NO APLICA

1.6 Gestor Técnico de Proyecto: NO APLICA

1.7 Valor del contrato.

- Valor inicial del contrato: 375,843.799
- Valor adiciones:

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
Adición Nro 1, Contrato Nro 2584-2023	**$ 93,960.950**
PRORROGA Nro. 3 ADICIÓN Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	**$ 93,960.950**

- Valor acumulado del contrato: 563,765.699

1.8 Plazo del contrato:

- Plazo inicial del contrato: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  Fecha de iniciación del contrato: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
- Plazo adicional:

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA Nro. 1, CONTRATO Nro. 2584-2023	31
PRORROGA Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	29
PRORROGA Nro. 3 ADICIÓN Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	31

- Plazo acumulado del contrato: 31 DE MARZO DE 2024
- Pólizas que amparan el desarrollo del contrato.

Nº DE POLIZA	CONTRATO	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
51-44-101024096	2584-2023	25/07/2023	01/04/2027

- Vigencia desde 25/07/2023 hasta 01/04/2027

1.9. Relacionar suspensiones: Razones (Motivación, si las hubiere)

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
FECHA DE SUSPENSIÓN	_____ (Día) **DE**	_____ **DE**	_____ (Año)
TIEMPO DE SUSPENSION	_____		
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO	_____ (Indique en este espacio los días meses transcurridos desde el inicio del contrato		
FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN	_____ (Día) **DE**	_____ (Mes) **DE**	_____ (Año)
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	_____ **DE**	_____ **DE**	_____ (Indique en este espacio la nueva fecha de vecimiento del contrato

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

CONCEPTO DEL INTERVENTOR O DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO

1.10. Relacionar prorrogas:

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA Nro. 1, CONTRATO Nro. 2584-2023	31
PRORROGA Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	29
PRORROGA Nro. 3 ADICIÓN Nro. 2, CONTRATO Nro. 2584-2023	31

1.11. Relacionar modificaciones: Causas y pertinencia (Si las hubiere)

2) BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.1 VALOR DEL CONTRATO

- Valor programado: $ 409.617.694
- Valor ejecutado: $ 409.617.694
  - Relación de ejecución: Valor ejecutado / valor programado: 100%

2.2 AVANCE FÍSICO.

85%

2.3 ANTICIPO.

- Valor anticipo otorgado: $
- Valor anticipo amortizado: $
- Relación de amortización de anticipo:

VALOR ANTICIPO	VALOR ANTICIPO OTORGADO	RELACIÓN DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

2.4 CUENTAS TRAMITADAS.

- Número y valor de cuentas causadas: CUENTAS CAUSADAS CUENTAS 6 – $ 409.617.694
- Número y valor de cuentas tramitadas: CUENTAS TRAMITADAS, CUENTAS 5– $ 409.617.694
- Relación de facturación: Número de cuentas tramitadas / número de cuentas causadas: 1

3) INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.1 TÉCNICOS:

NO

3.2 JURÍDICOS:

NO

3.3 ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS:

NO

3.4 OTROS:

NO

4) JUSTIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN EXPRESA SOBRE LA ADICIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN

Debido a que el contrato cuenta con los recursos amparados por el RP No 116924 del 04 de marzo de 2024 y con el fin de continuar con el seguimiento y control al estado de la vía, a las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las microempresas contratadas para este fin y demás

funciones propias de la administración vial, establecidas en el contrato y en los documentos de la licitación pública, se requiere realizar la prórroga del contrato por un plazo de un(1) mes y diez(10) días, iniciando el día 01 de abril de 2024 y finalizando el día 10 de mayo de 2024.

5) FIRMAS.

Manifestamos que la información suministrada a través del presente documento es real, verídica y que los abajo firmantes damos fe de ella.

_____

Representante Legal contratista
C.C. N/A

_____

JAMES ALBERTO KAMMERER JIMENEZ
Representante Legal Interventoría
CC No. : 77.009.311 de Valledupar

_____

JAIME PINEDA ESPINOSA
Supervisor de Contrato
Matrícula No. 1521906921 BYC

_____

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ IDÁRRAGA
Abogado Dirección Territorial ,

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
Vo. Bo. Director Territorial Antioquia
Matricula No. 05202-096971 ANT