CINDE FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

CUENTA DE COBRO	MES	AÑO	NUMERO
	03	2024	2 de 5

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO - CINDE **NIT: 860.051.550-8**

DIRECCIÓN: Calle 77 Sur 43A – 27 Sabaneta-Antioquia **TELÉFONO: 4448424**

DEBE A:

NOMBRE:	JAIRO IVÁN VÉLEZ BEDOYA				
	NO RESPONSABLE DE IVA				
CEDULA O NIT:	75089065	**DV**	4	**EXPEDIDA EN:**	MANIZALES
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CALLE 50 # 2657 Apt. 603A			**TELÉFONO RESIDENCIA:**	3160523734
CONCEPTO:	Objeto del Contrato: prestar sus servicios a CINDE como Ingeniero de Desarrollo en el marco del Proyecto de Inversión identificado con código BPIN 2021000100448 denominado: "Fortalecimiento de procesos de gobernanza en el Sistema de CTeI con estrategias participativas, descentralizadas, basadas en datos y en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en las subregiones de Caldas".				
VALOR:	$ 6500000				
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES QUINIENTOSMIL PESOS				

He contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad: SI __ NO _X_

FIRMA:

CÉDULA No 75089065

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Manizales, marzo de 2024

Señores
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO - CINDE
La ciudad

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

1. De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato.

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

2. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al SGSS, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

3. El valor para disminuir de la base de retención en la fuente corresponde, al periodo que origina el pago del mes de MARZO**.**

4. Las certificaciones de afiliación al Sistema de seguridad social, pensiones y riesgos

5. Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que cumplo con los topes establecidos para SI___ NO _X__ ser DECLARANTE por el año gravable 2023.

Atentamente,

FIRMA: _____

NOMBRE: JAIRO IVÁN VÉLEZ BEDOYA
DOCUMENTO 75089065

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO - CINDE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS				Información del cobro	
				Valor del contrato	32,500,000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIRO IVÁN VÉLEZ BEDOYA	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5919678	Valor mes	6,500,000
CARGO	INGENIERO DE DESARROLLO	PERIODO DEL INFORME	mar-24	Valor acumulado	6,500,000
PROYECTO	BPIN 2021000100448 - Fortalecimiento de procesos de gobernanza en el Sistema de CTeI con estrategias participativas descentralizadas basadas en datos y en las capacidades científicas tecnológicas y de innovación en las subregiones de Caldas.			Saldo a favor	26,000,000

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Planificación de actividades de desarrollo de software.	Los canales de comunicación oficiales han servido muy bien a su propósito, los procesos relativos a solicitudes y avisos entre los miembros del equipo de desarrollo se han gestionado a tiempo gracias a estos canales, que además ofrecen la ventaja de mantener informados a todos los stakeholders de desarrollo. La línea base para la gestión del proceso de desarrollo basada en las actividades de cada uno de los integrantes del equipo divididos en subgrupos: FrontEnd, BackEnd, WordPress, ChatBOT e Indicadores, ha tenido aportes significativos y puede verse que el desarrollo va tomando la forma que se espera gracias a los avances que comparte cada miembro del equipo.	Aplicación Trello https://trello.com/b/OMmGwZVf/kanban-448		
Coordinación del equipo de desarrolladores.	Esta actividad es permanente, la coordinación se basa en las actividades de cada rol y el estado en el tablero KANBAN. Repositorio de código en GiHUB creado y gestionado para los despliegues. Repositorio de documentación creado y disponible para todos los desarroladores El prototipo cada vez crece en tamaño y funcionalidad en el repositorio GitHUB del proyecto.	Aplicación Trello https://trello.com/b/OMmGwZVf/kanban-448 Repositorio de código https://github.com/orgs/CINDE-Gobernanza-de-Datos/dashboard		
Garantizar el cumplimiento de objetivos de acuerdo a lo planificado.	Esta actividad se completa cada vez que hay un módulo desplegado. A la fecha puede verse el despliegue del módulo WordPress en la infraestructura de AWS accedida a través del dominio del portal adquirido https://portal.juntoscteicaldas.com/	Repositorio de código https://github.com/orgs/CINDE-Gobernanza-de-Datos/dashboard https://portal.juntoscteicaldas.com/		
Presentar informes periódicos sobre el avance en actividades de desarrollo.	En cada reunión semanal del objetivo III se han presentado tanto avances en las actividades de desarrollo como inquietudes derivadas de aspectos como la arquitectura y fuentes de datos de indicadores. También se presentó un informe detallado de acuerdo con el POAJ para el mes de marzo.	Folder: Actas reuniones objetivo III Folder:Informe Compilado Fases - Proceso de Desarrollo		
Entregar módulos funcionales de acuerdo al cronograma y metodología escogida para el desarrollo.	Ya ha pasado la etapa de la fase de toma contacto con la documentación de los requerimientos del proyecto y arquitectura para elegir las herramientas y configuración de entornos para la programación. Ya se tiene el montaje de la infraestructura en Amazon web Services y en este montaje esta residente el primer módulo de WordPress que actua como un landing site para la plataforma de gobernanza. Este módulo ya está desplegado y cuenta con la documentación exigida para cumplir con los lineamiwentos de calidad.	Repositorio de código https://github.com/orgs/CINDE-Gobernanza-de-Datos/dashboard https://portal.juntoscteicaldas.com/		
Gestionar el entorno colaborativo entre los desarrolladores.	Esta actividad es permanente, pues el tablero KANBAN es dinámico y su dinamismo depende del cambio de estado de las tareas: Backlog, ToDO, Doing, Code Review, Testing, Done	Screenshot del KANBAN del mes de marzo		
Supervisar la calidad del código mediante la implementación de estándares de codificación y documentación de código.	De manera conjunta, con el rol de calidad del proceso de desarrollo, se definieron los lineamientos de calidad del proyeto, en este documento están incluidos los estándares de codificación, la documentación del código y el plan de pruebas automáticas del software. Esta actividad es permanente y, a la fecha, no reporta incidencias mayores en los procesos inspeccionados.	Folder: Actas reuniones equipo de desarrollo Y Acceso al repositorio documental del proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1shMWqSSPB5NiFajwyiwOONSD4sHz3VyD?usp=drive_link		
Supervisar y asesorar el desarrollo acorde al diseño arquitectónico que reposa en el documento de arquitectura.	Siguiendo el protocolo definido para la gestión del desarrollo del proyecto, se han sostenido reuniones semanales con los equipos conformados para BackEnd, FrontEnd, Indicadores, WordPress y ChatBOT, según lo estipulado el documento de lineamientos	Folder: Actas reuniones equipo de desarrollo Y Acceso al repositorio documental del proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1shMWqSSPB5NiFajwyiwOONSD4sHz3VyD?usp=drive_link		

Gestionar la toma de decisiones técnicas.	Reunion con el equipo de desarrollo para discutir ajustes en la arquitectura del modelo que se está implementando. Reunión con el equipo de infraestructura para determinar la configuración del AWS en lo relacionado con los requerimientos específicos para frontend, indicadores, chatbot y backend.	Folder: Actas reuniones objetivo III Folder: Actas reuniones equipo de desarrollo Y Acceso al repositorio documental del proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1shMWqSSPB5NiFajwyiwOONSD4sHz3VyD?usp=drive_link		

Pago de seguridad social	Período Pagado	Número de Planilla
Valor pagado en Salud	$325,000.00	29105861
Valor pagado en Pensión	$416,000.00	
Valor pagado en Riesgos	$13,600.00	
Valor pagado en CCF	$0.00	
Total Valor pagado	**$754,600.00**	

ELABORADO POR:
FIRMA DEL CONTRATISTA

REVISADO POR:
FIRMA EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

APROBADO POR: LA COORDINADORA DEL PROYECTO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIRO IVAN VELEZ BEDOYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-75089065
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29105861
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29105861
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.600	$ 754.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2024