GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600016374 DE 2023	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		17/08/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				28/08/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				14962	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		MARIO DE JESÚS GIL CARDONA	
		CC N°		8.291.216	
VALOR [$]:		INICIAL:		$116.426.030 IVA INCLUIDO	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$31.422.206	27%
		VALOR TOTAL:		$147.848.236 IVA INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				"N/A"	
PLAZO:		INICIAL		Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2023.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	60 días	13/02/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1	26/01/2024	1/03/2024
FECHA DE TERMINACION					19/03/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRES	JAVIER EDUARDO REYES GERMAN CC No 15.647.223 DAVID FELIPE FRANCO URIBE CC No 71.319.758
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	"N/A"

% DE EJECUCION FISICA (AVANCE)	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 10	19/03/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	530 47 994000039513

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	No. ANEXO:	4
	FECHA EXPEDICION:	4/03/2024
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	530 74 994000016083
	No. ANEXO:	4
	FECHA EXPEDICION:	4/03/2024
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	19	09	2024
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	19	03	2027
Estabilidad y calidad de la obra	19	03	2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	20	03	2024

CONSIDERANDOS

1) Que, teniendo en cuenta el plazo establecido en el acta de inicio, se da por terminado el contrato N°4600016374 de 2023, el 19 de marzo de 2024.

2) Que, el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe No 10 de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal, de fecha 19 de marzo de 2024, publicado en SECOP II y archivado en el expediente físico del contrato.

3) Que, es necesario que el contratista actualice las pólizas del contrato acorde a la fecha del acta de terminación.

4) Que, las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

1) Dar por terminado el contrato N°4600016374 de 2023 en la fecha establecida contractualmente: 19 de marzo de 2024.

2) Que, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3) Que, la supervisión del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

4) Que, con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

5) Que, en consecuencia, de lo antes enunciado, y, cuando se reciba y apruebe toda la documentación final obligatoria del contrato, se podrá proceder con la liquidación del mismo.

Para constancia se firma el 19/03/2024,

JAVIER EDUARDO REYES GERMAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO

MARIO DE JESUS GIL CARDONA
CONTRATISTA
CC N°8.291.216.

DAVID FELIPE FRANCO URIBE
SUPERVISOR SOCIAL