ACTA FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N°	DA-300-MC-025-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS Nit: 890.801.151-0
CONTRATISTA	SERVIVASQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE POSEE EL MUNICIPIO BAJO SU CARGO Y ADMINISTRACIÓN Y DE LA MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DE ESTE ENTE TERRITORIAL.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS DE PESOS ($36.236.500) M/Cte.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE TRES (03) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CUYO MEDIO DE COMUNICACIÓN OFICIAL ES EL SECOP II Y CON LA CUAL SE FIRMARA EL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL RECURSO PRESUPUESTADO EN LA INVITACIÓN LA ENTIDAD HARÁ PEDIDOS PERIÓDICOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2024
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS DE PESOS ($36.236.500) M/Cte.
PLAZO ADICIÓN	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No 328Y 329 DEL 13 DE MARZO DE 2024
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No 361 Y 360 DEL 21 DE MARZO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	MES DE MARZO DE 2024
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO INICIAL	EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA AL ACTA ÚNICA DE EJECUCIÓN DENTRO DE LOS 180 DÍAS POSTERIORES A SU RADICACIÓN SEGÚN LOS REALIZADOS Y ENTREGADOS A PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA SELECCIONADA PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CON LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA SEGÚN CORRESPONDA JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN ORIGINAL EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SE APLICA.
FORMA DE PAGO ADICIÓN	N/A

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
20/01/2024	4.0	Actualización de logo, versión y contenido	*Sergio A. Londoño B.*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ (36.236.495) TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

En Victoria Caldas, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año 2024, en la oficina de Secretaria de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA**, Secretario de Planeación e Infraestructura o en su calidad de supervisor del contrato y **JOHAN ANTONIO VÁSQUEZ QUINTERO** en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato durante el mes de marzo de 2024, por lo que una vez revisadas y verificadas la ejecución de las actividades relacionadas el informe presentado por el contratista, el día veintidós (22) de marzo del año 2024, se certifica que efectivamente cumplió con todas y cada una de las obligaciones equivalentes al 100% de la ejecución del contrato. Por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta.

Conforme a las obligaciones del contratista, se hace constar que el mismo ha presentado al supervisor del contrato copia del pago efectuado por concepto de seguridad social en salud, pensión y riegos laborales de del mes de febrero de 2024, de acuerdo a las directrices en el Decreto Número 1273 Del 3 De Julio De 2018., por lo que verificado el cumplimiento así como la veracidad y autenticidad de la información y conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el decreto 1082 de 2015, en congruencia con la Ley 789 de 2002 en su artículo 50, se autoriza el pago final por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 36.236.495) M/CTE.**, conforme a lo estipulado en la cláusula SEXTA del contrato, ya respecto del pleno cumplimiento de obligaciones contractuales y paz y salvo deberá expedirse la correspondiente acta de liquidación.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de marzo del año 2024.

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Supervisor

Johan Vasquez G.
JOHAN ANTONIO VÁSQUEZ QUINTERO
Contratista

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
20/01/2024	4.0	Actualización de logo, versión y contenido	*Sergio A. Londoño B.*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional