MODIFICACIÓN 02
AL CONTRATO No. 4600099077 DE 2023

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

DEPENDENCIA: Suministros y Servicios

CONTRATISTA: Consorcio Sadintecon (Sading Group S.A.S. 50% - Grupo Intecon S.A.S.50%)

NIT: 901.742.046-0

OBJETO: Interventoría integral a la construcción obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín

VALOR INICIAL: Mil millones noventa mil setecientos un peso, incluido iva ($1.000.090.701)

DURACIÓN: Ciento sesenta y cinco (165) días, sin superar la vigencia 2023, contados a partir del inicio de ejecución del contrato por parte del supervisor o interventor a través de la plataforma SECOP II. (83 días desde el inicio del contrato)

FECHA DE INICIO: (10/10/2023) diez de octubre del dos mil veintitrés

FECHA DE TERMINACIÓN: (22/03/2024) veintidós de marzo del dos mil veinticuatro.

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:

MODIFICACIÓN 01: .

AMPLIACIÓN 01: ampliar el plazo del contrato por ochenta y dos (82) días, a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 22 de marzo de 2024 ambas fechas inclusive.

OTROSÍ 01: incluir parágrafo primero en la cláusula octava “forma de pago” del anexo al contrato con el siguiente texto: “en caso de que parte de los recursos sean objeto de reserva o ajuste por cambio de vigencia fiscal, el contratista no emitirá documento de cobro hasta tanto estos recursos hayan sido incorporados al presupuesto de la correspondiente vigencia”.

MODIFICACIÓN ACTUAL: **AMPLIACIÓN 02:** ampliar el plazo del contrato por setenta (70) días calendario, entre el 23 de marzo de 2024 y el 31 de mayo de 2024 ambas fechas inclusive.

ADICIÓN 01: por valor de ciento treinta y un millones quinientos cinco mil setecientos ochenta y seis pesos m/l ($131.505.786) IVA del 19% incluido.

Aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, según Acta No. 010 del 12 de marzo de 2024, y por el Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría Suministros y Servicios, según Acta No. 016 del 18 de marzo de 2024.

PRIMERO: AMPLIACIÓN 02: ampliar el plazo del contrato por setenta (70) días calendario, entre el 23 de marzo de 2024 y el 31 de mayo de 2021 ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: ADICIÓN 01: por valor de ciento treinta y un millones quinientos cinco mil setecientos ochenta y seis pesos m/l, ($131.505.786) IVA del 19% incluido.

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del **Contrato No. 4600099077 de 2023**, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato 4600099077 de 2023.

QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	VALOR
5200005227	$131.505.786

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificado del Comité Interno de Planeación, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial c) Certificado del Comité Interno de Planeación, de la Secretaría de Suministros y Servicios d) Justificación.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Daniela Palacio Araque Abogada Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios	**Diego Mario Diaz Meneses** Supervisor Suplente **Claudia Patricia Rojas Benítez** Abogada del Despacho. Secretaria de Suministros y Servicios **Kamal Abdul Nassar Montoya** Revisor jurídico Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios **Daniel Morales Zuluaga** Revisor financiero Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios	**Juan Diego Suárez Saldarriaga** Subsecretario Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios. **Manuela García Gil** Subsecretaria Servicios Públicos Secretaria de Gestión y Control Territorial

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia