DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE MÉRITOS:	*No.4151.010.32.1.1553-2023*
CONTRATO:	No. 4151.010.26.1.1553-2023
LIQUIDACIÓN:	INTERVENTORÍA

ACTA No. 4
PERIODO: 07-02-24 A 7-03-24

CONTRATISTA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.237.861-8
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990
SUPERVISOR:	*ING. LEOPOLDO DIAZ GARCÍA*
VENCIMIENTO DEL PLAZO:	MARZO 19 DE 2024

RESUMEN DE LA INTERVENTORÍA LIQUIDADA

INTERVENTORÍA		$ 80.480.604
VALOR EJECUTADO INCLUIDA ESTA ACTA		$ 379.707.116

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 403.999.169
VALOR TOTAL CONTRATOS ADICIONALES		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		$ 403.999.169
REGISTRO PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	$ 403.999.169	
VALOR TOTAL LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES	$ 299.226.512	
VALOR LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 80.480.604	
TOTAL LIQUIDADO HASTA LA FECHA	$ 379.707.116	
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 24.292.053	
SUMAS IGUALES	$ 403.999.169	$ 403.999.169

DETALLE DE ACTAS LIQUIDADAS

VALOR LIQUIDADO EN ACTAS DE INTERVENTORÍA	$ 379.707.116,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	**$ 379.707.116,00**

ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ESTA FECHA	$ -
VALOR TOTAL AMORTIZADO HASTA LA FECHA	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -
SUMAS IGUALES	$ -

LIQUIDACIÓN DEL ACTA

VALOR TOTAL LIQUIDADO PRESENTE ACTA	$ 80.480.604
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
SUBTOTAL	$ 80.480.604
OTRAS DEDUCCIONES	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	*$ 80.480.604*

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los trece (13) días del mes de marzo de 2024.

GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA
REPRESENTANTE LEGAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

LEOPOLDO DIAZ GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 4

CONTRATO No. 4151.0.18.28, 4.1553-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023**

CONTRATISTA: OPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.0.18.32, 4.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE 6DF3A - RÍO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI FICHA No. BP-25982959

FECHA DE TERMINACION: MARZO 19 DE 2024

VALOR CONTRATO: $ 463,659,169 | **PERIODO: DEL 07/02/2024 HASTA 7/03/2024** | **FECHA ACTA: MARZO 13 DE 2024**

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 1							ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ANTERIOR CORREGIDO	PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MESES) CONSTRUCCIÓN	VALOR	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL																
DIRECTOR DE PROYECTOS	1	$ 7,000,000	100%	50%	2.13	$ 14,910,000	0.50	1.13	$ 11,410,000	$ 11,410,000	50%	1.00	$ 3,500,000	2.13	$ 14,910,000
INGENIERO RESIDENTE	1	$ 4,500,000	100%	100%	3.77	$ 16,965,000	0.50	2.27	$ 12,465,000	$ 12,465,000	100%	1.00	$ 4,500,000	3.77	$ 16,965,000
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 4,000,000	100%	50%	1.00	$ 4,000,000	0.50	0.50	$ 4,000,000	$ 4,000,000	25%	0.00	$ -	1.00	$ 4,000,000
ING. ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS	1	$ 4,000,000	50%	30%	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	50%	0.00	$ -	0.00	$ -
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	$ 4,000,000	100%	30%	0.65	$ 2,600,000	0.50	0.15	$ 2,600,000	$ 2,600,000	100%	0.00	$ -	0.65	$ 2,600,000
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1	$ 4,000,000	100%	30%	1.40	$ 5,600,000	0.50	0.60	$ 4,400,000	$ 4,400,000	30%	1.00	$ 1,200,000	1.40	$ 5,600,000
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 5,000,000	100%	100%	3.77	$ 18,850,000	0.50	2.27	$ 13,850,000	$ 13,850,000	100%	1.00	$ 5,000,000	3.77	$ 18,850,000
RESIDENTE SOCIAL	1	$ 3,000,000	100%	100%	3.77	$ 11,310,000	0.50	2.27	$ 8,310,000	$ 8,310,000	100%	1.00	$ 3,000,000	3.77	$ 11,310,000
RESIDENTE SG-SST	1	$ 3,000,000	100%	100%	3.77	$ 11,310,000	0.50	2.27	$ 8,310,000	$ 8,310,000	100%	1.00	$ 3,000,000	3.77	$ 11,310,000
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO																
TOPOGRAFO	1	$ 2,800,000	100%	100%	3.77	$ 10,556,000	0.50	2.27	$ 7,756,000	$ 7,756,000	100%	1.00	$ 2,800,000	3.77	$ 10,556,000
CADENERO 1	2	$ 1,400,000	100%	100%	5.80	$ 8,120,000	0.50	2.27	$ 3,878,000	$ 3,878,000	100%	1.00	$ 1,400,000	3.77	$ 5,278,000
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	$ 2,600,000	100%	100%	3.77	$ 9,802,000	0.50	2.27	$ 7,202,000	$ 7,202,000	100%	1.00	$ 2,600,000	3.77	$ 9,802,000
INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	1	$ 2,600,000	100%	100%	3.50	$ 9,100,000	0.00	0.77	$ 2,002,000	$ 2,002,000	100%	1.00	$ 2,600,000	1.77	$ 4,602,000
DIBUJANTE	1	$ 1,160,000	0%	33%	0.80	$ 928,000	0.00	0.00	$ -	$ -	0%	0.00	$ -	0.00	$ -
LABORATORISTA AUXILIAR	2	$ 1,160,000	0%	50%	0.50	$ 580,000	0.00	0.00	$ -	$ -	0%	0.00	$ -	0.00	$ -
CONDUCTOR- MOTORISTA	1	$ 1,500,000	100%	100%	3.77	$ 5,655,000	0.50	2.27	$ 4,155,000	$ 4,155,000	100%	1.00	$ 1,500,000	3.77	$ 5,655,000
SECRETARIA	1	$ 1,300,000	100%	100%	3.77	$ 4,901,000	0.50	2.27	$ 3,601,000	$ 3,601,000	100%	1.00	$ 1,300,000	3.77	$ 4,901,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 135,197,800			$ 93,839,000	$ 93,839,000			$ 32,400,000		$ 128,339,000
FACTOR MULTIPLICADOR						2.24			2.40	2.24			2.24		2.24
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 302,887,658			$ 225,453,600	$ 210,423,360			$ 72,576,000		$ 282,999,360
MENOS MAYOR VALOR COBRADO POR ERROR ARITMETICO EN F.M.													$ (15,030,240)		$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL CORREGIDO													$ 57,545,760		$ 282,999,360

Vo.Bo. Supervisor _____

Interventoría _____

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 4

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1503-2023 | **FECHA DE INICIO: OCTUBRE 5 DE 2023**

CONTRATISTA: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. SP-25092599 | **FECHA DE TERMINACION: MARZO 19 DE 2024**

VALOR CONTRATO: $ 403,999,169 | **PERIODO: DEL 07/02/2024 HASTA 7/03/2024** | **FECHA ACTA: MARZO 13 DE 2024**

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 1							ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ANTERIOR CORREGIDO	PRESENTE ACTA			TOTAL (ACUMULADO)	
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES) PRECONSTRUCCIÓN	DEDICACIÓN (H-MES) CONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION TOTAL (MESES) PRECONSTRUCCIÓN	PARTICIPACION TOTAL (MESES) CONSTRUCCIÓN	VALOR	VALOR	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
B COSTOS DIRECTOS															
Alquiler de Vehículo (Camioneta, Pick-Up, Camionata, Camión o Similar Min 2000cc. Modelo 2017 en adelante)	1	$ 6,000,000	100%	100%	3.77	$ 22,620,000	0.50	2.27	$ 16,620,000		100%	1.00	$ 6,000,000	3.77	$ 22,620,000
Equipo Completo de Topografía (Estación Total-Nivel Automático)	1	$ 2,400,000	100%	100%	3.77	$ 9,048,000	0.50	2.27	$ 6,648,000		100%	1.00	$ 2,400,000	3.77	$ 9,048,000
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha mín velocidad 10 Mb/s)	2	$ 220,000	100%	100%	7.00	$ 1,540,000	0.50	4.03	$ 996,600		100%	2.00	$ 440,000	6.53	$ 1,436,600
Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografías, Fotos, Planos (Física))	1	$ 445,000	100%	100%	3.77	$ 1,677,650	0.50	2.27	$ 1,232,650		100%	1.00	$ 445,000	3.77	$ 1,677,650
Ensayos de laboratorio y de Campo - Control de calidad de procesos de procesos y materiales. Nota1: El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la Interventoría. Nota2: Los pagos de esta ítem se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente. Nota3: Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos en la RESOLUCIÓN 4151.010.21.1.0021.202.(Tabla 2)	1	$ 1,000,000	100%	100%	1.80	$ 1,801,792	0.00	0.50	$ 500,000		100%	0.80	$ 800,000	1.30	$ 1,300,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 36,687,442			$ 25,997,250				$ 10,085,000		$ 36,082,250
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 339,495,100			$ 251,450,850				$ 67,630,760		$ 319,081,610
VALOR DEL IVA 19%						$ 64,504,069			$ 47,775,662				$ 12,849,844		$ 60,625,506
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 403,999,169			$ 299,226,512				$ 80,480,604		$ 379,707,116

OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	$ 403,999,169
ANTICIPO ENTREGADO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 80,480,604
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 379,707,116
RETENCIÓN DE GARANTÍA HASTA ACTAS ANTERIORES	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA PRESENTE ACTA	N/A
RETENCIÓN DE GARANTÍA ACUMULADA HASTA PRESENTE ACTA	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 80,480,604

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	
SUBTOTAL (SIN IVA)	$ 67,630,759.66
IVA (19%)	$ 12,849,844.34
TOTAL NETO A PAGAR	$ 80,480,604.00

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL SUPERVISOR

GONZALO PRIETO MATALLANA
REPRESENTANTE LEGAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

LEOPOLDO DIAZ GARCIA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. Supervisor _____

Interventoria _____

NOTA: LOS COSTOS PRESENTADOS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 4151.010.26.1.1553-2023

Acta de recibo No. 4 correspondiente al informe de interventoría en el periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2024 y el 7 de marzo de 2024

CONTRATO No.:	4151.010.26.1.1553-2023
CONTRATISTA:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990
VALOR DEL CONTRATO:	$ 403.999.169
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	OCTUBRE 5 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	MARZO 19 DE 2024
PERIODO PRESENTE ACTA No. 4	DEL 07 DE FEBRERO 07 DE MARZO DE 2024

El suscrito LEOPOLDO DIAZ GARCÍA, en su calidad de Supervisor del contrato de interventoría No. 4151.010.26.1.1553-2023, manifiesta que recibió a satisfacción el informe de actividades No. 4 de la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de febrero y el 07 de marzo de 2024, donde constan las labores desarrolladas por el Contratista Interventor, en aplicación con el objeto contractual.

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 403.999.169	
RESERVAS CONSTITUIDAS A LA FECHA		$ 403.999.169
VALOR LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES	$ 299.226.512	
VALOR LIQUIDADO PRESENTE ACTA No. 4	$ 80.480.604	
TOTAL LIQUIDADO HASTA LA FECHA	$ 379.707.116	
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$ 24.292.053	
SUMAS IGUALES	$ 403.999.169	$ 403.999.169

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No. 4151.010.26.1.1553-2023

Todo lo anterior para el pago parcial de conformidad como lo establece el contrato No. **4151.010.26.1.1553-2023**, en la Cláusula Cuarta - FORMA DE PAGO donde indica que para este pago se debe presentar la certificación del cumplimiento y buen desempeño de la interventoría, expedida por la Secretaría de Infraestructura.

CONSIDERANDO:

Que el contratista GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S, entregó a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, el informe mensual de interventoria No. 4 (Periodo: del 07 de febrero al 07 de marzo de 202) y que tal información corresponde a las actividades del Interventor durante el periodo informado.

Que el contratista GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. cumplió con el personal y costos directos mínimos establecidos en el contrato 4151.010.26.1.1553-2023.

DECLARAMOS:

Que luego de revisar la información presentada por el Interventor GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S., para el periodo No. 4 informe mensual de interventoría No. 4, comprendido entre el 07 de febrero y el 07 de marzo de 2024, se recibe a satisfacción el trabajo y se autoriza continuar con el pago parcial, según lo establecido en la Cláusula cuarta del contrato de interventoría 4151.010.26.1.1553-2023 y de acuerdo con la factura de venta cuyo valor es de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 80.480.604).

Para constancia se firma la presente Acta a los trece (13) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024).

LEOPOLDO DIAZ GARCÍA
Supervisor
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Carmen Stella Gómez – Ingeniera de Apoyo a la Supervisión

Copia. Folder del Contrato