	ACTA DE SUSPENSIÓN	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 4

CONTRATO ☐	CONVENIO ☑	O.T. ☐	RAD No.	CVO ASO 002 MT 2023
FECHA	22 de marzo de 2024			

CONTRATISTA EJECUTOR ☐	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPÁ
OBJETO:	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Causas externas al Contratista -Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tocancipá- y a la Administración Municipal -Contratante-, se prorroga la suspensión por dos (2) meses más, de acuerdo con la solicitud del capitán Jorge Eduardo Roa Cristancho, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tocancipá, quien manifiesta que de acuerdo a documento que anexa la empresa fabricante, se han presentado inconvenientes con la fabricación del carro de bomberos, del mismo modo los trajes que se adquirieron a través de la compañía Ripel por ser equipos importados y que se fabrican en Europa, y los maniquís o randi importados.

Así mimso, en su requerimiento, el capitán Jorge Eduardo Roa Cristancho, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tocancipá, menciona que otro inconveniente presentado en el proceso de los desembolsos hechos es, que la Secretaria de Hacienda realizó unas retenciones por impuestos que, para el caso de transferencia de los recursos provenientes de la sobretasa bomberil no se deben realizar, por lo que ha solicitado formalmente a la secretaría de Hacienda la devolución de dichos recursos para la adquisición de los demás equipos que están contemplados dentro delpresente convenio y, que no se han comprado por esta razón.

FECHA DE INICIACIÓN:	22 de marzo de 2024		
PLAZO:	DOS (2)	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 de diciembre de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 2	22 de diciembre de 2023		
TIEMPO DE SUSPENSION	TRES (3) MESES		
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2024		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPÁ	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISIÓN	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN	
PROYECTO		