PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5402648 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y JHON FREDY NIÑO ARAGON

Contrato	**CO1.PCCNTR.5402648**
Objeto	*"*CONTRATAR *EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL"*
Contratista	JHON FREDY NIÑO ARAGON
Valor del Contrato	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($948.406.755).
C.D.P	*4523 del 17 de abril de 2023*
C.R.P	102323 del 28 de septiembre de 2023
Póliza No. **(entidad que la expide)**	Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 12 de octubre y aprobación 17 de octubre 2023 (Anexo 0). (Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA) Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 1 de febrero de 2024 y aprobación 5 de febrero 2024 (Anexo 1). Actualización según prorroga No.01. (Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA). Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 5 de febrero de 2024 y aprobación 6 de febrero de 2024 (Anexo 3). Actualización según prorroga No.02 (Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA)

	Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 12 de octubre y aprobación 17 de octubre 2023 (Anexo 0). Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 1 de febrero de 2024 y aprobación 5 de febrero 2024 (Anexo 1). Actualización según prorroga No.01 Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 expedida por HDI seguros con fecha de expedición 5 de febrero de 2024 y aprobación 6 de febrero 2024 (Anexo 3). Actualización según prorroga No.02
Plazo Inicial	SETENTA Y CUATRO (74) DIAS
Plazo final	CIENTO VEINTE (120) DIAS
Fecha de inicio	17 DE OCTUBRE DE 2023
Otrosí No.1 del 29 de diciembre de 2023	Fecha de la suscripción: 29 de diciembre de 2023 Fecha de Aprobación de pólizas: 05 de febrero de 2024 Se prorrogo el tiempo de ejecución del contrato quedando con nueva fecha de terminación el día 31 de enero del año 2024.
Otrosí No.2 del 31 de enero de 2024	Fecha de la suscripción: 31 de enero de 2024 Fecha de Aprobación de pólizas: 06 de febrero de 2024 Se prorrogo el tiempo de ejecución del contrato en 15 Días quedando con nueva fecha de terminación el día 15 de febrero del año 2024.
Fecha de Terminación	15 DE FEBRERO DE 2024
Interventor	JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Entre los suscritos **ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR**, domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.379.150 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004

y Acta de Posesión No. 189 del 22 de julio de 2004, con delegación efectuada mediante Resolución No. 2331 del 2013 y la resolución 69 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, **JHON FREDY NIÑO ARAGON** identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.206.420 de Purificación Tolima, actuando en nombre propio como persona natural, con **NIT: 93.206.420-4** quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: "CONTRATAR *EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL*" **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($948.406.755) incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, hasta el 30 de diciembre de 2023 contados a partir del 17 de octubre de 2023. **CUARTA:** Que el contrato CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 presentó dos (2) Otrosí de la siguiente manera: **Otrosí No.1** del 31 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 por medio del cual se prorroga el contrato 31 días, **Otrosí No.2** del 31 de enero de 2024 al 15 de febrero de 2024 por medio del cual se prorroga el contrato 15 días **QUINTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la interventoría fue realizada por JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 948.406.755	-
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$ 0,00	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	-	$ 244.642.322,86
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	-	$ 327.345.590,05
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (ACTA FINAL POR PAGAR)	-	$ 376.418.842,09
VALOR POR EJECUTAR	-	-
SUMAS IGUALES	$948.406.755,0	$ 948.406.755,00

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$948.406.755
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$948.406.755
VALOR EJECUTADO	$948.406.755
VALOR TOTAL PAGADO	$ 571.987.912,91
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 376.418.842,09
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00
VALOR A REVERSAR	$ 0,00

Relación de Pagos del Contrato

Orden de Pago	Fecha	Valor
429272923	06/12/2023	242.839.994,77
429273023	06/12/2023	1.802.328,09
40457924	26/02/2024	324.933.970,74
40458024	26/02/2024	2.411.619,31
En tramite		373.645.690,48
En tramite		2.773.151,51

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la cuenta DE AHORROS No. 42650487944 del Banco BANCOLOMBIA, respecto a los pagos efectuados que fueron consignado de acuerdo con la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, que se liquida mediante el presente documento, una vez los pagos en trámite se realicen al contratista. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, amparados en la Póliza No. 4008784, expedida por HDI Seguros, continúan vigentes de acuerdo a las siguientes disposiciones Estabilidad/ calidad correcto funcionamiento hasta el 15/02/2029, cumplimiento hasta 07/07/2024, Pago de salarios prestaciones sociales hasta 07/03/2027 y responsabilidad civil extracontractual hasta 07/03/2024 independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental SECOP II Enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26766165&isFromPublicArea=True&isModal=False como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Ibagué - Tolima a los Diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024

POR EL SENA	**EL CONTRATISTA**
Firmado digitalmente por Alvaro Fredy Bermudez Salazar	
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR	**JHON FREDY NIÑO ARAGON**
CC: 19.379.150	CC: 93.206.420
Ordenador del Gasto.	Contratista.

Vo.bo: Revisó: *Helton Guaqueta Olarte, Profesional G09 de Gestión Contractual.* Firmado Digitalmente por HELTON GUAQUETA OLARTE

Proyectó: *Jhair Rodolfo González Velásquez, Interventor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023*