DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM N°:	NP 1	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de remates cal 22 Prepintada en poliester, desarrollo de 0,40 m, incluye regatas en muros y sellamiento con sellante en base silicona donde sea necesario .** UND: ML

REGISTRO FOTOGRAFICO











LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
BLOQUE D	10,07			1		10,07
LOGISTICA						
1080 D (LOGISTICA)	10,04			1		10,04
1081 D (LOGISTICA)	10,04			1		10,04
1070 B						
1070 B	10,60			1,00		10,60
1070 B	10,60			1,00		10,60
COCINA						
COCINA	7,38			1,00		7,38
COCINA	7,38			1,00		7,38
BODEGA COCINA	3,30			1,00		3,30
BODEGA COCINA	3,30			1,00		3,30
COMERCIO Y SERVICIOS						
COMERCIO Y SERVICIOS	8,08			1,00		8,08
COMERCIO Y SERVICIOS	8,08			1,00		8,08
ADMINISTRATIVO						
ADMINISTRATIVO	5,60			1,00		5,60
ADMINISTRATIVO	5,60			1,00		5,60
ADMINISTRATIVO	8,68			1,00		8,68
ADMINISTRATIVO	8,68			1,00		8,68
ADMINISTRATIVO	3,80			1,00		3,80
ADMINISTRATIVO	3,80			1,00		3,80
ADMINISTRATIVO	4,56			1,00		4,56
ADMINISTRATIVO	4,56			1,00		4,56
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		**204,64**
				VIENEN		
				TOTAL		**204,64**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3


CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 2	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de remates cal 22 Prepintada en poliester, desarrollo de 0,6 m, incluye figurado en sitio, regatas en muros y sellamiento con sellante en base silicona donde sea necesario .** UND: ML

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
COCINA						
COCINA	28,32			1		28,32
COMERCIO Y SERVICIOS						
COMERCIO Y SERVICIOS	35,20			1,00		35,20
ADMINISTRATIVO						
ADMINISTRATIVO	3,37			1,00		3,37
ADMINISTRATIVO	20,96			1,00		20,96
ADMINISTRATIVO	3,30			1,00		3,30
ADMINISTRATIVO	3,30			1,00		3,30
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		**94,45**
				VIENEN		
				TOTAL		**94,45**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 3	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de CABALLETES cal 26 Prepintada en poliester, desarrollo de 1 m, incluye sellamiento con sellante en base silicona donde sea necesario .** UND: ML

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
						-
LOGISTICA						
1080 D (LOGISTICA)	14,18			1		14,18
1070 B						
1070 B	10,64			1,00		10,64
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	**89,74**
					VIENEN	
					TOTAL	**89,74**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON
Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ
Frima


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 4	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de refuerzo estructural metalico en cercha de 3" x 1,5 " incluye anclajes y todos los elementos para su correcta instalacion** — UND: ML

REGISTRO FOTOGRAFICO






LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	16,23			8		129,84
	16,23			8		129,84
LOGISTICA						
1080 D (LOGISTICA)	14,18			6		85,08
1070 B						
1070 B	10,64			4,00		42,56
1070 B	3,50			1,00		3,50
COCINA						
COCINA	28,32			3,00		84,96
BODEGA COCINA	2,91			2,00		5,82
COMERCIO Y SERVICIOS						
COMERCIO Y SERVICIOS	35,20			2,00		70,40
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		**552,00**
				VIENEN		
				TOTAL		**552,00**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON
Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ
Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 5	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de refuerzo estructural metalico en platina de 2" x 1/8 "** **incluye anclajes y todos los elementos para su correcta instalacion**
UND:	ML		


REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
	COMERCIO Y SERVICIOS						
	COMERCIO Y SERVICIOS	35,20			1		35,20
	1070 B						
 	1070 B,	10,64			1		10,64
							-
							-
							-
					SUBTOTAL		**45,84**
					VIENEN		
					TOTAL		**45,84**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON



Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ



Firma

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM N°:	NP 6	DESCRIPCION ITEM	**Suministro y aplicación de impermeabilizante para pañete (aditivo liquido mejorado con polimeros sinteticos que actuan como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros) incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion**
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
ADMINISTRATIVO						
BAÑO DIRECCION	1,74	1,2		1		2,09
BAÑO DIRECCION	1,6	1,2		1		1,92
BAÑO SOCIAL	0,89	2,18		1		1,94
BAÑO SOCIAL	1,63	0,81		1		1,32
BAÑO SOCIAL	0,89	0,11		1		0,10
BAÑO SOCIAL	3,76	1,66		1		6,24
BAÑO SOCIAL	1,63	3,76		1		6,13
BAÑO SOCIAL	0,11	0,86		1		0,09
BAÑO SOCIAL	0,81	1,61		1		1,30
BAÑO SOCIAL	0,86	0,47		1		0,40
CAFETERIA DIRECCION	1,37	2,35		1		3,22
1070 B						
ENTRADA	1,03	3		1		3,09
ENTRADA	3,48	1,7		1		5,92
ENTRADA	3,08	0,37		1		1,14
ENTRADA	2,42	3,36		1		8,13
ENTRADA	0,37	2,55		1		0,94
ENTRADA	0,13	2,55		1		0,33
ENTRADA	2,42	2,55		1		6,17
ENTRADA	3,36	2,55		1		8,57
ENTRADA	0,19	2,55		1		0,48
ENTRADA	0,32	2,55		1		0,82
ENTRADA	0,4	2,55		1		1,02
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS						
COMERCIO Y SERVICIOS (Oficina Subdireccion)	6,16	2,55		1		15,71
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		**77,08**
				VIENEN		
				TOTAL		**77,08**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


ACTA PARCIAL No.	3	

CONTRATO N°:	CO2.PCCNTR.5402648	PROYECTO	CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		NO PREVISTOS	

ITEM Nº:	NP 7	DESCRIPCION ITEM	suministro einstalacion lamparas redondas de sobreponer de 24w	UND:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
COMERCIO Y SERVICIOS						
SUB DIRECION DE CENTRO				4		4
SALA DE JUNTAS SUB DIRECCION				4		4
GESTION ACADEMICA				9		9
APOYO A LA SUPERVISION				2		2
INGRESO Y SELECCIÓN				1		1
COORDINACION MISIONAL				7		7
BIENESTAR DEL APRENDIZ				9		9
BLOQUE D						
BLOQUE D				9		9,00
PASILLOS						
PASILLO BIBLIOTECA				23		23
						-
				SUBTOTAL		68,00
				VIENEN		
				TOTAL		68,00

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 8	DESCRIPCION ITEM	**mortero para revoques exteriores y sellos lineales en muros y dilataciones** — UND: ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	16,23			1		16,23
BLOQUE D	10,24			2		20,48
BLOQUE D	10,24			2		20,48
BLOQUE LOGISTICA						
1080 B	14,18			1		14,18
1081 B	14,18			1		14,18
BLOQUE 1070 B						
1070 B	10,13			1		10,13
1071 B	10,13			1		10,13
1072 B	10,64			1		10,64
1073 B	10,64			1		10,64
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS						
COMERCIO Y SERVICIOS	35,2			1		35,20
COMERCIO Y SERVICIOS	8,08			1		8,08
COMERCIO Y SERVICIOS	8,08			1		8,08
				SUBTOTAL		**292,06**
				VIENEN		
				TOTAL		**292,06**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.	3	

CONTRATO N°:	CO2.PCCNTR.5402648	PROYECTO	CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		NO PREVISTOS	
ITEM Nº:	NP 9	DESCRIPCION ITEM	suministro y aplicación de impermeablizante exterior con recubrimiento elastico flexible para revoques y/o placas incluye alistamiento de la superficie

UND: M2

REGISTRO FOTOGRAFICO











LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	21,25	0,6		1		12,75
BLOQUE D	21,25	0,5		1		10,63

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3


CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**NO PREVISTOS**	
ITEM Nº:	NP 10	DESCRIPCION ITEM	**suminitro e instalacion de carteras verticales para cieloraso en drywall 1/2 " incluye tres manos de pintura tipo 2 y todos los elemntos necesarios para su correcta instalacion y acabado**
UND:	ml		

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
BLOQUE D						
Ambiente 2020 D	12					12,00
Ambiente 2010 D	7					7,00
Ambiente 2030 D	8					8,00
Ambiente 2040 D	5					5,00
Ambiente 2050 D	10					10,00
Ambiente 2060 D	10					10,00
Ambiente 2070 D	8					8,00
				SUBTOTAL		**60,00**
				VIENEN		
				TOTAL		**60,00**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima