CONSORCIO VÍAS 2023

INFORME DE INVERSION DE ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA ICCU-826 DE 2023

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA

VALOR DE ANTICIPO	$ 1.752.762.912
DEDUCCIONES	$ 87.638.146
VALOR GIRO ANTICIPO	$ 1.665.124.766
SALDO EN ALIANZA FIDUCIA	$ 1.195.285.514

N°	DESCRIPCION	%	VALOR BRUTO	DESCUENTOS IMPUESTOS	VALOR NETO	INVERSION MES 1	INVERSION MES 2	N° DE GIRO	ORDEN DE COMPRA / N CONTRATO	FECHA DE ENVIO	FECHA DESEMBOLSO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL GIROS	SALDO POSTERIOR APROBACION
1	INSUMOS MATERIALES	67%	$ 1.180.400.000	$ 59.020.000	$ 1.121.380.000	$ 672.828.000	$ 448.552.000								**$ 995.839.752**	**$ 125.540.248**
								1	O.C. 23	26/10/2023	7/11/2023	ASFALTOS ALFA S.A.S	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1	$ 75.002.130		
								2	O.C. 24	26/10/2023	7/11/2023	ASFALTOS ALFA S.A.S	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-2	$ 75.002.131		
								3	O.C. 25	26/10/2023	7/11/2023	HOLCIM COLOMBIA SA	CEMENTO X 50KG	$ 40.669.975		
								4	O.C. 26	26/10/2023	7/11/2023	ALIATUBOS BOYACA S.A.S	GEOTEXTIL NT 2500 Y TUBERÍA DRENAJE PVC 110	$ 60.945.461		
								5	O.C. 29	3/11/2023	EN REVISION POR INTERVENTORIA	INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS	SUB BASE GRANULAR TRITURADO	$ -		
								6	O.C. 28	7/11/2023	9/11/2023	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR RCD	$ 16.776.000		
								7	O.C. 30	16/11/2023	27/11/2023	ASFALTOS ALFA S.A.S	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1	$ 73.426.455		
								8	O.C. 31	16/11/2023	21/11/2023	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S	CEMENTO X 50KG	$ 10.400.000		
								10	O.C. 32	17/11/2023	21/11/2023	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR RCD	$ 43.617.600		
								11	No. 4-2023	29/11/2023		SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS	SUMINISTRO, EXTENDIDA, Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19	$ 600.000.000		
2	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	$ 437.051.000	$ 21.852.550	$ 415.198.450	$ 249.119.070	$ 166.079.380								**$ 73.999.500**	**$ 341.198.950**
								9	No. 13-2023	17/11/2023	21/11/2023	RESIVIAL E INGENIERIA	FRESADO Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR	$ 73.999.500		
3	NOMINAS Y HONORARIOS	8%	$ 135.311.912	$ 6.765.596	$ 128.546.316	$ 77.127.790	$ 51.418.527									**$ 128.546.316**
	TOTAL		**$ 1.752.762.912**	**$ 87.638.146**	**$ 1.665.124.766**											
	TOTAL INVERSION MES 1					**$ 999.074.860**	**$ 666.049.907**									

VALOR TOTAL GIRO 11	**$ 600.000.000**	
SALDO POSTERIOR APROBACION GIRO 11		**$ 595.285.514**

JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS 2023