ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATO N°:	100-103-13-10-0236-2023
OBJETO:	CONTRATACIÓN DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25/07/2023
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 163.684.500,00
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
CARGO:	SECRETARIO GENERAL - SUPERVISOR

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	21/12/2023	1	
2	30/01/2024	2	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	21/12/2023	11.505.000
2	30/01/2024	23.010.000

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 198.199.500,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 198.199.500			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	n/a	DIAS	8	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 DE MARZO DE 2024			

	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Version:002
		ECHA : AGOSTO DE 202

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
	9

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia VEINTIDOS (22) del mes de MARZO de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 98,4% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 198.199.500,00
Valor facturado ($)	$ 112.449.400,00
Valor facturado reajustes ($)	n/a
Valor anticipo amortizado ($)	n/a
Valor anticipo por amortizar ($)	n/a

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN, AMPLIACION A SUSPENSION AL CONTRATO REFERENCIADO

Como quiera que, entre el 23 de marzo y el 01 de abril se celebra la semana santa en Colombia, el municipio de Puerto Lopez, no tiene la necesidad de recibir el servicio de internet, pues sus dependencias entran en cesacion de servicios a causa de la celebracion y tal semana feriados en el pais. En vista de esa circustancia, es pertinente suspender el contrato y de tal manera prolongar de manera efectiva la ejecucion del presente contrato

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE AVALUEMO Y APROBACION FRENTE A LO SUGERIDO POR EL CONTRATISTA

Es viable y pertienente tramitar la suspension del presente contrato, la semana dada entre el 22 de marzo al 01 de abril es tiempo feriado y las dependencias de la Administracion Municipal no desarrollaran la prestacion del servicio de manera normal, en vista de que el contrato esta proximo a finiquitar, es menester suspenderlo en durante ese tiempo determinado y de tal forma extender la ejecucion del contrato para una prestacion de servicio efectiva.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 198.199.500,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	8	**DIAS**	N/A	**MESES**
POSIBLE FECHA DE REINCIO	1/04/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	9/04/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los veintidos 22 días del mes de marzo del año 2024

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de Prestacion de Servicios No. 100-103-13-10-00236-2023 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS **JUAN CARLOS SUSA DIAZ**	N/A **Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria**
Fernando Carrillo **Nombre EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS** **Cargo : SECRETARIO GENERAL - SUPERVISOR**	